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Введение 

Настоящий стандарт предназначен для реализации основных целей 

деятельности ССК УрСиб, предусмотренных статьёй 55.1  ГрК [1]

конкретизации требований к деятельности по организации 

строительного производства при строительстве, реконструкции,

объектов капитального строительства, регламентированных в

актуализирован в соответствии с Программой стандартизации ССК 

год и взаимоувязан с национальными и межгосударственными 

стандартами, сводами правил, стандартами НОСТРОЙ. При разработке настоящего 

стандарта изучался и анализировался передовой опыт членов ССК УрСиб

организации строительного производства при строительстве, реконструкции, 

объектов капитального строительства. 

т действует в рамках реализации нормативных 

актов Российской Федерации в области строительства зданий и сооружений:

Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] , Федерального закона 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ [2] , Федерального закона 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ [3] , Федерального 

Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ [4] ,

Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 [5] . 

 Е. Виденин, Т. М. Наренкова, Т.А. Плотицина

Десятков, Н. М. Разумова, Д. Н. Провоторов

Байбурин (Архитектурно-строительный институт ЮУрГУ),

проект»), Е. Н. Сатенов (ООО «СКИД»). 
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V 

для реализации основных целей 

[1] , а также для 

по организации 

, реконструкции, капитальном 

объектов капитального строительства, регламентированных в СП 48.13330

мой стандартизации ССК 

год и взаимоувязан с национальными и межгосударственными 

стандартами, сводами правил, стандартами НОСТРОЙ. При разработке настоящего 

стандарта изучался и анализировался передовой опыт членов ССК УрСиб, по 

ьстве, реконструкции, 

нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области строительства зданий и сооружений: 

Федерального закона 

Федерального закона 

Федерального закона 

, постановления 

Т.А. Плотицина (ООО 

Провоторов (ССК УрСиб),  

строительный институт ЮУрГУ), 





СТАНДАРТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие положения по организации 

строительного производства и распространяется на строительство, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.

1.2 Положения настоящего стандарта являются обязательными для членов 

ССК УрСиб, кроме пунктов 4.7

7.9.1, 7.9.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 

пункты в тексте стандарта выделены курсивом.

1.3 Организация строительного производства линейных 

электропередачи, линий связи (в том числе линейно

трубопроводов, автомобильны

сооружений – осуществляется с уче

нормативных документов. 

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

межгосударственные стандарты

строительные нормы и правила, стандарты НОСТРОЙ

ГОСТ 12.1.004-91  Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.046-2014  Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 530-2012  Кирпич и камень керамические. Общие технические условия 

ГОСТ 2678-94  Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 

Методы испытаний 

ГОСТ 5802-86  Растворы строительные. Методы испытаний

ГОСТ 7025-91  Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 

определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
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СТАНДАРТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие положения по организации 

строительного производства и распространяется на строительство, 

объектов капитального строительства. 

настоящего стандарта являются обязательными для членов 

7, 5.3.4, 6.6, 6.7.2, 7.2, 7.3.7, 7.3.11, 7.5.4

 которые являются рекомендуемыми. 

пункты в тексте стандарта выделены курсивом. 

строительного производства линейных объектов

связи (в том числе линейно-кабельны

автомобильных дорог, железнодорожных линий и други

осуществляется с учетом дополнительных требований 

Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

межгосударственные стандарты, национальные стандарты, своды правил, 

строительные нормы и правила, стандарты НОСТРОЙ:  

Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования, с изменением № 1  

Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок 

Кирпич и камень керамические. Общие технические условия 

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 

Растворы строительные. Методы испытаний 

Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 

определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
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1 

СТАНДАРТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ 

Настоящий стандарт устанавливает общие положения по организации 

строительного производства и распространяется на строительство, реконструкцию, 

настоящего стандарта являются обязательными для членов 

7.5.4, 7.5.5, 7.6.2, 

. Рекомендуемые 

объектов: линий 

кабельных сооружений), 

и других подобных 

бований действующих 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

, национальные стандарты, своды правил, 

Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Кирпич и камень керамические. Общие технические условия  

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 

Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 

определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости 
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ГОСТ 7076-99  Материалы и изделия строител

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом 

режиме 

ГОСТ 10060-2012  

изменением № 1 

ГОСТ 12004-81  Сталь арматурная. Методы ис

ГОСТ 12730.5-2018

ГОСТ 14019-2003  

испытания на изгиб 

ГОСТ 16588-91  (ИСО 4470

определения влажности 

ГОСТ ISO/IEC 17025-

испытательных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ 17177-94  Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Методы испытаний 

ГОСТ 18105-2018  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690-2015  Бет

неразрушающего контроля

ГОСТ 22904-93  Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения 

толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 24297-2013  

проведения и методы контроля

ГОСТ 27751-2014

Основные положения, с изменением № 1

ГОСТ 28089-2012  Конструкции строительные стеновые. Метод определения 

прочности сцепления облицов

ГОСТ 32569-2013  

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах 

ГОСТ Р 7.0.97-2016

издательскому делу (СИБИД). Организационно

Требования к оформлению документов

ГОСТ Р 10.0.02

Материалы и изделия строительные. Метод определения 

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом 

 Бетоны. Методы определения морозостойкости

Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение

 Бетоны. Методы определения водонепроницаемост

 (ИСО 7438:1985). Материалы металлические. Метод 

(ИСО 4470-81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы 

-2019  Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий  

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения 

толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 

 Верификация закупленной продук

проведения и методы контроля 

 Надежность строительных конструкций и оснований. 

с изменением № 1 

Конструкции строительные стеновые. Метод определения 

прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 

 Трубопроводы технологические стальные. 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов, с изменением № 1 

ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018  Система стандартов 

ьные. Метод определения 

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом 

Бетоны. Методы определения морозостойкости, с 

пытания на растяжение 

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

7438:1985). Материалы металлические. Метод 

81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы 

Общие требования к компетентности 

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

оны. Определение прочности механическими методами 

Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения 

Верификация закупленной продукции. Организация 

жность строительных конструкций и оснований. 

Конструкции строительные стеновые. Метод определения 

Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

распорядительная документация. 

Система стандартов 



информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые 

классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. 

Схема данных. 

ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481

информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное 

моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. 

Методология и формат 

ГОСТ Р 10.0.04-2019/ИСО 29481

информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное 

моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 2. 

Структура взаимодействия 

 ГОСТ Р 10.0.05-2019/ИСО 12006

информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. 

Структура информации об объектах строительства. 

классификации 

ГОСТ Р 10.0.06-2019/ИСО 12006

информационного моделирования зданий и 

Структура информации об объектах строительства. Часть 3 Основы обмена 

объектно-ориентированной информацией.

ГОСТ Р 12.3.053-2020

Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические 

условия  

ГОСТ Р 21.101-2020  Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002

и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и 

воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

       ГОСТ Р ИСО 21500-2014
       ГОСТ Р ИСО 22263-2017

работах. Структура управления проектной информацией
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информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые 

обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. 

2019/ИСО 29481-1:2016  Система стандартов 

моделирования зданий и сооружений. Информационное 

моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. 

2019/ИСО 29481-2:2012  Система стандартов 

информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное 

моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 2. 

2019/ИСО 12006-2:2015  Система стандартов 

информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. 

Структура информации об объектах строительства. Часть 2 Основные принципы 

2019/ИСО 12006-3:2007  Система стандартов 

информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. 

Структура информации об объектах строительства. Часть 3 Основы обмена 

ориентированной информацией. 

2020  Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические 

Система проектной документации для строительства. 

оектной и рабочей документации 

 Точность (правильность и прецизионность) методов 

ений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и 

воспроизводимости стандартного метода измерений  

 Здания и сооружения. Общие термины

 Системы менеджмента качества. Требования 

 Руководство по проектному менеджменту
2017  Модель организации данных о строительных 

работах. Структура управления проектной информацией 
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информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые 

обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. 

Система стандартов 

моделирования зданий и сооружений. Информационное 

моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. 

Система стандартов 

информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное 

моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 2. 

Система стандартов 

информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. 

Часть 2 Основные принципы 

Система стандартов 

сооружений. Строительство зданий. 

Структура информации об объектах строительства. Часть 3 Основы обмена 

Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические 

Система проектной документации для строительства. 

Точность (правильность и прецизионность) методов 

ений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и 

Здания и сооружения. Общие термины  

Системы менеджмента качества. Требования  

Руководство по проектному менеджменту 
Модель организации данных о строительных 
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ГОСТ Р ИСО 31000-20

ГОСТ Р 51872-2019

выполнения 

ГОСТ Р 52290-2004

Знаки дорожные. Общие технические требования,

ГОСТ Р 54869-2011

проектом 

       ГОСТ Р 54870-2011
портфелем проектов 

ГОСТ Р 54871-2011
программой 

ГОСТ Р 56714.1-2015
портфелем проектов, программой. Часть 1. Основные положения

ГОСТ Р 56714.2-2015
портфелем проектов, программой. Часть 2. Процессы и процессная модель

ГОСТ Р 56715.1-2015
менеджмента. Часть 1. Основные положения

ГОСТ Р 56715.2-2015
менеджмента. Часть 2. Процессы и 

ГОСТ Р 56715.3-2015
менеджмента. Часть 3. Методы

ГОСТ Р 56715.4-2015
менеджмента. Часть 4. Данные и модель данных

ГОСТ Р 56715.5-2015
менеджмента. Часть 5. Термины и определения

ГОСТ Р 56716-2015
Общие положения и терминология

ГОСТ Р 57363-2016

управляющего проектом (технического заказчика)

ГОСТ Р 57997-2017

арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций

ГОСТ Р 58277-2018

Методы испытаний 

ГОСТ Р 58527-2019

прочности при сжатии и изгибе 

ГОСТ Р 58771-2019

ГОСТ Р 58967-2020

участков производства строительно

ГОСТ Р 59169-2020
процессы. Применение беспилотных воздушных судов при выполнении земляных 

2019  Менеджмент риска. Принципы и руководство 

 Документация исполнительная геодезическая. Правила 

 Технические средства организации дорожного движения. 

е. Общие технические требования, с изменением

2011  Проектный менеджмент. Требования к управлению 

2011  Проектный менеджмент. Требования к управлению 

2011  Проектный менеджмент. Требования к управлению 

2015  Мультипроектный менеджмент. Управление проектом, 
портфелем проектов, программой. Часть 1. Основные положения

2015  Мультипроектный менеджмент. Управление проектом, 
портфелем проектов, программой. Часть 2. Процессы и процессная модель

2015  Проектный менеджмент. Системы проек
менеджмента. Часть 1. Основные положения 

2015  Проектный менеджмент. Системы проектного 
менеджмента. Часть 2. Процессы и процессная модель 

2015  Проектный менеджмент. Системы проектного 
менеджмента. Часть 3. Методы 

2015  Проектный менеджмент. Системы проектного 
менеджмента. Часть 4. Данные и модель данных 

2015  Проектный менеджмент. Системы проектного 
менеджмента. Часть 5. Термины и определения 

 Проектный менеджмент. Техника сетевого планирования. 
Общие положения и терминология 

 Управление проектом в строительстве, деятельность 

управляющего проектом (технического заказчика) 

 Арматурные и закладные изделия. Соединения сварные 

арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций 

2018  Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 

 Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе  

 Менеджмент риска. Технология оценки риска

2020  Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

2020  Строительные работы и типовые технологические 
процессы. Применение беспилотных воздушных судов при выполнении земляных 

ринципы и руководство  

геодезическая. Правила 

Технические средства организации дорожного движения. 

с изменением № 3 

Проектный менеджмент. Требования к управлению 

Проектный менеджмент. Требования к управлению 

Проектный менеджмент. Требования к управлению 

менеджмент. Управление проектом, 
портфелем проектов, программой. Часть 1. Основные положения 

менеджмент. Управление проектом, 
портфелем проектов, программой. Часть 2. Процессы и процессная модель 

Проектный менеджмент. Системы проектного 

Проектный менеджмент. Системы проектного 

Проектный менеджмент. Системы проектного 

Проектный менеджмент. Системы проектного 

Проектный менеджмент. Системы проектного 

Проектный менеджмент. Техника сетевого планирования. 

Управление проектом в строительстве, деятельность 

Арматурные и закладные изделия. Соединения сварные 

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 

Материалы стеновые. Методы определения пределов 

Менеджмент риска. Технология оценки риска 

Ограждения инвентарные строительных площадок и 

монтажных работ. Технические условия 

Строительные работы и типовые технологические 
процессы. Применение беспилотных воздушных судов при выполнении земляных 



работ. Общие требования 
ГОСТ Р 70108-2023  Документация

в электронном виде.  
ГОСТ Р МЭК 61160-2015

проекта 
СП 45.13330.2017  Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01

СП 48.13330.2019  Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004, с изменением № 1

СП 54.13330.2022  Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003 

СП 62.13330.2011  Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002, с изменением 

СП 68.13330.2017  Приёмка в эксплуатацию зако

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04

изменением № 1 

СП 70.13330.2012  Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87, с измене

СП 73.13330.2016  Внутренние санитарно

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01

СП 77.13330.2016  Системы автоматизации. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.07-85 

СП 126.13330.2017  

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03

СП 129.13330.2019  Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации 

СП 246.1325800.2016  Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений  

СП 255.1325800.2016  

Основные положения, с изменением № 3

СП 301.1325800.2017  

Правила организации работ произв

СП 328.1325800.2020  
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Документация исполнительная. Формирование и ведение 

2015  Проектный менеджмент. Документальный анализ 

Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, с изменением № 3 

Организация строительства. Актуализированная редакция 

изменением № 1 

Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

Газораспределительные системы. Актуализированная 

с изменением № 4 

Приёмка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

с изменениями №5 

Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85, с изменением № 1 

Системы автоматизации. Актуализированная редакция 

Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84, с изменением № 1 

Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

Положение об авторском надзоре за строительством 

 Здания и сооружения. Правила э

с изменением № 3 

 Информационное моделирование в строительстве. 

Правила организации работ производственно-техническими отделами

 Информационное моделирование в строительстве. 
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исполнительная. Формирование и ведение 

Проектный менеджмент. Документальный анализ 

Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Организация строительства. Актуализированная редакция 

Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

Газораспределительные системы. Актуализированная 

нченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, с 

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

технические системы зданий. 

Системы автоматизации. Актуализированная редакция 

Геодезические работы в строительстве. 

Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

Положение об авторском надзоре за строительством 

Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Информационное моделирование в строительстве. 

техническими отделами 

Информационное моделирование в строительстве. 
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Правила описания компонентов информационной модели

СП 331.1325800.2017

Правила обмена между информационными моделями объектов и 

используемыми в программных комплекса

СП 333.1325800.2020

Правила формирования информационной модели объектов на раз

жизненного цикла 

СП 392.1325800.2018

нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и 

требования к ведению и оформлению

СП 404.1325800.2018

Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии 

информационного моделирования

СП 471.1325800.2019

Контроль качества производства строительных работ

СНиП 3.05.03-85  Тепловые сети

СНиП 12-03-2001  

требования 

СТО НОСТРОЙ 2.10.64

выполнения и требования к результатам работ 

СТО НОСТРОЙ 2.33.51

Подготовка и производство строительных и монтажных работ 

СТО НОСТРОЙ 2.33.53

(демонтаж) зданий и сооружений 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1

строительных организациях. Порядок создания и внедрения.

       3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с 

стандартизации в Российской Федерации»

безопасности зданий и сооружений»

также следующие термины

мпонентов информационной модели 

СП 331.1325800.2017  Информационное моделирование в строительстве. 

Правила обмена между информационными моделями объектов и 

используемыми в программных комплексах 

СП 333.1325800.2020  Информационное моделирование в строит

Правила формирования информационной модели объектов на раз

СП 392.1325800.2018  Трубопроводы магистральные и промысловые для 

нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и 

требования к ведению и оформлению 

18  Информационное моделирование в строительстве. 

Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии 

информационного моделирования 

СП 471.1325800.2019  Информационное моделирование в строительстве. 

производства строительных работ 

Тепловые сети 

 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

2.10.64-2012  Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ  

2.33.51-2011  Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и монтажных работ  

2.33.53-2011  Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений  

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019  Система управления охраной труда в 

строительных организациях. Порядок создания и внедрения. 

Термины, определения и сокращения 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с 

стандартизации в Российской Федерации» [6] , ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [3] , СП 48.13330 , ГОСТ Р ИСО 6707

также следующие термины с соответствующими определениями

Информационное моделирование в строительстве. 

Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, 

Информационное моделирование в строительстве. 

Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях 

магистральные и промысловые для 

нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и 

Информационное моделирование в строительстве. 

Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии 

Информационное моделирование в строительстве. 

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

Сварочные работы. Правила, контроль 

Организация строительного производства. 

ительного производства. Снос 

Система управления охраной труда в 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГрК [1] , ФЗ «О 

ФЗ «Технический регламент о 

ОСТ Р ИСО 6707-1 , а 

с соответствующими определениями: 



3.1 организация строительного производства

направленная на реализацию управленческих, организационных, технических и 

технологических решений по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства с необходимым 

качества, с обеспечением

энергетических, материальных и человеческих ресурсов

3.2 подрядчик: Строительная организация, выполняющая

строительного подряда с застройщиком (техническим заказчиком)

осуществляющего строительство в соответствии с 

3.3 генеральный подрядчик (генподрядчик)

выполняющая по договору строительного подряда с застройщиком (техническим 

заказчиком) функции лица, осуществляющего строительство в соответствии с 

, которая вправе привлечь субподрядчиков

СМР, входящих в состав договора строительного подряда

3.4 субподрядчик: Строительно

определенные виды СМР по договору

3.5 самоконтроль: 

непосредственными исполнителями этих работ

3.6 специалисты по организации строительства

застройщика (технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика), в

Национальный реестр специалистов в области строительства

обязанности которых определены 

Профстандартом утв. приказом Минтруда 21.04.2022 № 231н

3.7 система контроля качества

взаимодействующих процессов

организаций, нацеленных на обеспечение качества производимой строительной 

продукции. 

3.8 декларация о соот

конструкций, оборудования:

соответствие поставляемой им продукци

СТО ССК УрСиб 05

строительного производства: 

на реализацию управленческих, организационных, технических и 

технологических решений по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства с необходимым уровнем безопасности и 

ем рационального использования

энергетических, материальных и человеческих ресурсов. 

троительная организация, выполняющая

строительного подряда с застройщиком (техническим заказчиком)

осуществляющего строительство в соответствии с ГрК [1] .  

подрядчик (генподрядчик): Строительная организация, 

выполняющая по договору строительного подряда с застройщиком (техническим 

заказчиком) функции лица, осуществляющего строительство в соответствии с 

субподрядчиков для выполнения определе

договора строительного подряда. 

троительно-монтажная организация, выполняющая 

по договору подряда, заключенного с генподрядчиком

Контроль качества СМР, осуществляемый 

исполнителями этих работ (бригадиры, рабочие)

по организации строительства: 

застройщика (технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика), в

специалистов в области строительства

определены частью 5 статьи 55.5-1

утв. приказом Минтруда 21.04.2022 № 231н [34]  

контроля качества: Совокупность взаимосвязанных и 

процессов производственной деятельности подрядных 

организаций, нацеленных на обеспечение качества производимой строительной 

о соответствии строительных материалов, изделий, 

: Документ, в котором производитель 

им продукции требованиям нормативных документов
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 Деятельность, 

на реализацию управленческих, организационных, технических и 

технологических решений по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию 

уровнем безопасности и 

ования финансовых, 

троительная организация, выполняющая по договору 

строительного подряда с застройщиком (техническим заказчиком) функции лица, 

троительная организация, 

выполняющая по договору строительного подряда с застройщиком (техническим 

заказчиком) функции лица, осуществляющего строительство в соответствии с ГрК [1]

для выполнения определенных видов 

монтажная организация, выполняющая 

с генподрядчиком.  

онтроль качества СМР, осуществляемый 

(бригадиры, рабочие). 

 Специалисты 

застройщика (технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика), включенные в 

специалистов в области строительства, должностные 

 ГрК [1]  и 

 

овокупность взаимосвязанных и 

производственной деятельности подрядных 

организаций, нацеленных на обеспечение качества производимой строительной 

ветствии строительных материалов, изделий, 

ором производитель удостоверяет 

требованиям нормативных документов. 
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3.9 акты освидетельствования

контрольной процедуры, оформляемое по установленному образц

свидетельствующее о каче

выполнения которых не может быть проведен после вы

работ.  

Примечание -  Состав и порядок ведения актов освидетельствования определены 

Минстроя Росси

3.10 проектная документация

документов, определяющих архитектурные, функционально

конструктивные, инженерно

(сооружения).  

Примечание -  Документы, входящие в состав проектной документации

оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов и документов в обл

документации. 

        3.11 рабочая документация:

документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной 

документации технических решений объекта капитального строительства, 

необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения 

строительства оборудованием, изделиями и материалами и

строительных изделий. 

Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, 

спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагае

документы, разрабатываемые

СПДС.  

        3.12 участники электронного взаимодействия:

физические лица, осуществляющие обмен информацией в электронной виде и

принимающие участие в строительстве объекта на основании соот

договоров, строительного подряда и

информационную систему

осуществления деятельности по 

документации в электронном виде

 

 

 

освидетельствования: Документальное подтверждение 

контрольной процедуры, оформляемое по установленному образц

свидетельствующее о качестве объектов освидетельствования

которых не может быть проведен после выполнения последующих

Состав и порядок ведения актов освидетельствования определены 

Минстроя России 16.05.2023 № 344/пр [19].  

документация: Совокупность текстовых и графических 

определяющих архитектурные, функционально

конструктивные, инженерно-технические и иные решения про

Документы, входящие в состав проектной документации

я принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов и документов в области стандартизации и достаточны для разработки рабочей 

документация: Совокупность текстовых и графических 

обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной 

документации технических решений объекта капитального строительства, 

необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения 

строительства оборудованием, изделиями и материалами и

В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, 

спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагае

документы, разрабатываемые в соответствии с требованиями стандартов системы 

участники электронного взаимодействия: Юридические и/или 

физические лица, осуществляющие обмен информацией в электронной виде и

в строительстве объекта на основании соот

строительного подряда и имеющие санкционированный доступ в 

информационную систему от оператора информационной системы

осуществления деятельности по формированию и ведению исполнительной 

документации в электронном виде. 

окументальное подтверждение 

контрольной процедуры, оформляемое по установленному образцу, 

объектов освидетельствования, контроль 

полнения последующих 

Состав и порядок ведения актов освидетельствования определены приказом 

овокупность текстовых и графических 

определяющих архитектурные, функционально-технологические, 

технические и иные решения проектируемого здания 

Документы, входящие в состав проектной документации необходимы для         

я принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических 

для разработки рабочей 

овокупность текстовых и графических 

обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной 

документации технических решений объекта капитального строительства, 

необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения 

строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления 

В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, 

спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые 

соответствии с требованиями стандартов системы 

Юридические и/или 

физические лица, осуществляющие обмен информацией в электронной виде и 

в строительстве объекта на основании соответствующих 

имеющие санкционированный доступ в 

оператора информационной системы, для 

формированию и ведению исполнительной 
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           3.13 

       информационная модель объекта капитального строительства: 

Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте 

капитального строительства или линейном объекте, формируемых в электронном 

виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. 

[ГрК, статья 1, часть 10.3] 

   

         П р и м е ч а н и е – Формирование и ведение информационной модели конкретного объекта 

капитального строительства осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и документами по стандартизации. 

           3.14 исполнительная документация: Документация, отражающая 
фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое 
положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства по факту выполнения строительно-монтажных работ, проведения 
строительного контроля, испытаний строительных конструкций, инженерных систем 
и сетей, форма и содержание которой определено соответствующими 
нормативными правовыми актами и документами по стандартизации 

Сокращения 

ГрК – Градостроительный кодекс 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 

профессий  

НД – нормативная документация (ГОСТ, ГОСТ Р, СП, СНиП, СТО) 

НОСТРОЙ – Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

ОТД – организационно-технологическая документация 

ППРФ – постановление Правительства Российской Федерации 

ППГР – проект производства геодезических работ 

ПОС – проект организации строительства 

ППР – проект производства работ 

ППР на высоте – план производства работ на высоте 
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ППСР – проект производства сварочных работ

СК – строительный контроль

СМР – строительно-монтажные работы

СОКК – схемы операционного контроля качества СМР 

СРО – саморегулируемая организация

СКК – система контроля качества

СПДС – система прое

ТК – технологическая карта

ФЗ – Федеральный закон

       ОКС – объект капитального строительства

Строительство ОКС 

объекта капитального строительства

ПД – проектная документация

РД – рабочая документация

4 Общие требования

4.1 Положения настоящего стандарта регламентируют деятельность 

застройщика (технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика) по организации 

строительного производства 

подходе реализации этой деятельности в соответствии с 

Принципиальная схема процесса «Организация строител

приведена в приложении А.

4.2 Деятельность процесса обеспечивается специалистами по организации 

строительства в соответствии со 

4.3 Деятельность застройщика (технического заказчика) по подготовке и 

утверждению ПД и РД, 

регламентирована в Р ССК УрСиб 09

4.4 Процесс организации строительного производства включает в себя: 

 организацию подготовительных работ

 организацию производства СМР

 организацию деятельности по обеспечению качества СМ

проект производства сварочных работ 

строительный контроль 

монтажные работы 

схемы операционного контроля качества СМР  

саморегулируемая организация 

система контроля качества 

система проектной документации для строительства

технологическая карта 

Федеральный закон 

объект капитального строительства  

Строительство ОКС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

документация 

рабочая документация 

Общие требования 

Положения настоящего стандарта регламентируют деятельность 

застройщика (технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика) по организации 

оизводства при строительстве ОКС и основываются на процессном 

подходе реализации этой деятельности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001

Принципиальная схема процесса «Организация строительного производства» 

в приложении А. 

Деятельность процесса обеспечивается специалистами по организации 

строительства в соответствии со статьей 52  ГрК[1] .  

Деятельность застройщика (технического заказчика) по подготовке и 

передачи этой документации подрядчику (генподрядчику) 

Р ССК УрСиб 09-2020 [37] . 

Процесс организации строительного производства включает в себя: 

подготовительных работ; 

производства СМР; 

деятельности по обеспечению качества СМ

для строительства 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

Положения настоящего стандарта регламентируют деятельность 

застройщика (технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика) по организации 

овываются на процессном 

ГОСТ Р ИСО 9001 . 

ьного производства» 

Деятельность процесса обеспечивается специалистами по организации 

Деятельность застройщика (технического заказчика) по подготовке и 

документации подрядчику (генподрядчику) 

Процесс организации строительного производства включает в себя:  

деятельности по обеспечению качества СМР; 



 организацию деятельности по оценке соответствия объектов капитального 

строительства. 

4.5 Специалисты по организации строительства застройщика (технического 

заказчика) и подрядчика (генподрядчика) несут персональную ответственность за 

обеспечение соблюдения при строительстве объекта требований 

технических регламентов, 

стандартизации, организационно

обязательных требований настоящего стандарта в соответствии с действующим 

законодательством. 

Примечание – К специалистам 
- уполномоченный представитель застройщика (техническо
-уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчик
генподрядчика); 
- уполномоченный представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного 
контроля;  
-уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчика, генподрядчика) 
по вопросам строительного контроля;
- другие специалисты организации, определенные работодателем в целях производственной 
необходимости. 
 

4.6 Строительство, реконструкция

разрешения в соответствии со 

указанного разрешения запрещае

Выполнение работ по капитальному ремонту

соответствии с Рекомендациями

4.7 Застройщик (технический заказчик) и 

основании настоящего стандарта и действующих

стандартизации могут, при необходимости, разработать собственные 

(внутренние) регламентирующие документы по организации строительного 

производства с учётом уникальности 

взаимоотношений между участниками строительства.

Примечание -  Собственными (внутренними) регламентирующими документами по организации 
строительного производства могут быть
руководства, методические рекомендации и др.

       4.8 Необходимость обязательного формирование и ведение информационной 

модели объектов капитального строительства, в том числе в отношении объектов

долевого строительства, осуществляемые в соответствии

от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

СТО ССК УрСиб 05

деятельности по оценке соответствия объектов капитального 

Специалисты по организации строительства застройщика (технического 

заказчика) и подрядчика (генподрядчика) несут персональную ответственность за 

при строительстве объекта требований 

 нормативных правовых актов, документов по 

, организационно-технологической документации

обязательных требований настоящего стандарта в соответствии с действующим 

 по организации строительства могут относиться
уполномоченный представитель застройщика (технического заказчика);   
уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчик

уполномоченный представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного 

уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчика, генподрядчика) 
по вопросам строительного контроля; 

ганизации, определенные работодателем в целях производственной 

Строительство, реконструкция ОКС начинается после получения 

разрешения в соответствии со статьёй 51  ГрК [1] . Выполнение работ без 

указанного разрешения запрещается. 

е работ по капитальному ремонту ОКС осуществляется в 

Рекомендациями [7] .  

Застройщик (технический заказчик) и подрядчик (генподрядчик) на 

го стандарта и действующих документов по 

, при необходимости, разработать собственные 

(внутренние) регламентирующие документы по организации строительного 

производства с учётом уникальности организации и сложившихся 

взаимоотношений между участниками строительства. 

Собственными (внутренними) регламентирующими документами по организации 
строительного производства могут быть: стандарты организации, положения, 

методические рекомендации и др. 

Необходимость обязательного формирование и ведение информационной 

модели объектов капитального строительства, в том числе в отношении объектов

долевого строительства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

 [43] , обеспечивается застройщиком (техническим

СТО ССК УрСиб 05-2024 
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деятельности по оценке соответствия объектов капитального 

Специалисты по организации строительства застройщика (технического 

заказчика) и подрядчика (генподрядчика) несут персональную ответственность за 

при строительстве объекта требований ПД и РД, 

нормативных правовых актов, документов по 

технологической документации, а также  

обязательных требований настоящего стандарта в соответствии с действующим 

строительства могут относиться:       

уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчика, 

уполномоченный представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного 

уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчика, генподрядчика) 

ганизации, определенные работодателем в целях производственной 

начинается после получения 

Выполнение работ без 

осуществляется в 

подрядчик (генподрядчик) на 

документов по 

, при необходимости, разработать собственные 

(внутренние) регламентирующие документы по организации строительного 

организации и сложившихся 

Собственными (внутренними) регламентирующими документами по организации 
стандарты организации, положения, 

Необходимость обязательного формирование и ведение информационной 

модели объектов капитального строительства, в том числе в отношении объектов 

Федеральным законом 

обеспечивается застройщиком (техническим 
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заказчиком) в соответствии с

4.9 Для формирования и ведения информационной модели ОКС 

учитывать требования нижеперечисленных 

документов по стандартизации:

ГОСТ Р 10.0.03 ,  ГОСТ Р 10.0.04

ИСО 22263 , ГОСТ Р 57563

331.1325800 , СП 333.132

 

       5 Организация подготовительных работ

5.1 Общие положения 

5.1.1 Организация подготовительных работ обеспечивает готовность 

подрядчика (генподрядчика) к производству СМР

 входной контроль 

 разработку организационно

 планирование производства СМР

 назначение лиц, ответственных за организацию строительного

 организацию строительной площадки

 инженерную подготовку территории 

 создание геодезической разбивочной основы и разбивк

капитального строительства на местности. 

5.1.2 Подготовительные работы

пункте 5.1.1, могут осуществлят

в соответствии с ППРФ 07.11.2020 

5.2 Входной контроль проектной и 

5.2.1 Застройщик (технический заказчик), после заключения договор

строительного подряда, передае

электронном носителях (в нередактируемом формате)

передаётся по акту в

строительного подряда. 

(генподрядчику) поэтапно

основных комплектов рабочих чертежей

заказчиком) в соответствии с ППРФ от 05.03.2021 № 331 [41] .

формирования и ведения информационной модели ОКС 

учитывать требования нижеперечисленных нормативных правовых актов и 

документов по стандартизации: ГрК [1] , ППРФ-1431 [40]

ГОСТ Р 10.0.04 , ГОСТ Р 10.0.05 ,   ГОСТ Р 10.0.06

ГОСТ Р 57563 , СП 301.1325800 , СП 

СП 333.1325800 , СП 404.1325800 , СП 471.1325800

подготовительных работ 

Общие положения  

Организация подготовительных работ обеспечивает готовность 

нподрядчика) к производству СМР, которая включает

 ПД и РД; 
организационно-технологической документации

производства СМР; 

лиц, ответственных за организацию строительного

строительной площадки; 

подготовку территории строительной площадки

геодезической разбивочной основы и разбивк

капитального строительства на местности.  

Подготовительные работы на строительном объекте

осуществляться до выдачи разрешения на строительство объекта

07.11.2020 №1798 [38] . 

Входной контроль проектной и рабочей документаци

Застройщик (технический заказчик), после заключения договор

строительного подряда, передает подрядчику (генподрядчику) 

электронном носителях (в нередактируемом формате). Рабочая д

передаётся по акту в количестве экземпляров, установленн

 Рабочая документация может передаваться 

поэтапно, в соответствии с утвержденным графиком выдачи 

рабочих чертежей, который застройщик (тех

. 

формирования и ведения информационной модели ОКС необходимо 

нормативных правовых актов и 

, ГОСТ Р 10.0.02 , 

ГОСТ Р 10.0.06 , ГОСТ Р 

СП 328.1325800 , СП 

СП 471.1325800  и др.  

Организация подготовительных работ обеспечивает готовность 

включает:  

технологической документации; 

лиц, ответственных за организацию строительного производства; 

строительной площадки; 

геодезической разбивочной основы и разбивку осей объекта 

на строительном объекте, перечисленные в 

я на строительство объекта 

рабочей документаций 

Застройщик (технический заказчик), после заключения договора 

т подрядчику (генподрядчику) РД на бумажном и 

Рабочая документация 

количестве экземпляров, установленном договором 

Рабочая документация может передаваться подрядчику 

, в соответствии с утвержденным графиком выдачи 

йщик (технический заказчик) 



согласовывает с проектной организацией, осуществляющей разработку 

подрядчиком (генподрядчиком).

5.2.2 На рабочих чертежах

штамп застройщика (технического заказчика)

свидетельствующий о том, что рабочая документация соответствует 

ПД и может быть использована для производства СМР.

листе основного комплекта рабочих чертежей 

48.13330.2019 . Форма штампа приведена в 

Примечание - Штамп допускается ставить только на листе общих данных каждого 
комплекта рабочих чертежей при наличии этого условия в договоре строительного 
подряда. 

5.2.3 Состав РД, передаваемой подрядчику (генподрядчику), определяется 

договором строительного подряда, в который входят

чертежей и прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим 

чертежам основного комплекта в соответствии с

5.2.4 Одновременно с 

являющийся составной частью 

необходимости, может передать подрядчику (генподрядчику) и другие разделы 

5.2.5 Специалист по организации строительства п

организует проведение входного контроля 

5.5 СП 48.13330.2019  и входного контроля 

информации, необходимой для разработки ППР

5.2.6 Кроме того, при входном 

определяется техническая и технологическая возможност

(генподрядчика) осуществить строительство объекта в установленные сроки, а также 

определяются методы и способы производства работ, технологические приемы, 

оборудование и оснастка. 

5.2.7 В случае выявления несоответствий в 

подрядчика (генподрядчика) предложений, направленных на оптимизацию 

проектных решений, специалист по организации строительства подрядчика 

(генподрядчика) организует оформление письменного

(техническому заказчику) с указан

предложений по оптимизации проектных решений.

СТО ССК УрСиб 05

с проектной организацией, осуществляющей разработку 

подрядчиком (генподрядчиком). 

рабочих чертежах основного комплекта должен быть поставлен 

штамп застройщика (технического заказчика) «В производство работ»

о том, что рабочая документация соответствует 

и может быть использована для производства СМР. Штамп ставится на каждом 

комплекта рабочих чертежей в соответствии с 

Форма штампа приведена в приложении Б. 

Штамп допускается ставить только на листе общих данных каждого 
комплекта рабочих чертежей при наличии этого условия в договоре строительного 

передаваемой подрядчику (генподрядчику), определяется 

ьного подряда, в который входят основные комплекты рабочих 

е документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим 

чертежам основного комплекта в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020

Одновременно с РД подрядчику (генподрядчику) передае

являющийся составной частью ПД. Застройщик (технический заказчик)

может передать подрядчику (генподрядчику) и другие разделы 

по организации строительства подрядчика 

ганизует проведение входного контроля РД по критериям, приведённым в 

входного контроля ПОС на предмет наличия в не

бходимой для разработки ППР.  

ри входном контроле РД и ПОС анализируется и 

определяется техническая и технологическая возможност

(генподрядчика) осуществить строительство объекта в установленные сроки, а также 

определяются методы и способы производства работ, технологические приемы, 

В случае выявления несоответствий в РД и ПОС и (или) возни

подрядчика (генподрядчика) предложений, направленных на оптимизацию 

проектных решений, специалист по организации строительства подрядчика 

(генподрядчика) организует оформление письменного обращения к застройщику 

(техническому заказчику) с указанием несоответствий в РД и ПОС и (или)

предложений по оптимизации проектных решений. 
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с проектной организацией, осуществляющей разработку РД и 

должен быть поставлен 

«В производство работ», 

о том, что рабочая документация соответствует утвержденной 

Штамп ставится на каждом 

в соответствии с пунктом 5.8 СП 

Штамп допускается ставить только на листе общих данных каждого основного 
комплекта рабочих чертежей при наличии этого условия в договоре строительного 

передаваемой подрядчику (генподрядчику), определяется 

основные комплекты рабочих 

е документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим 

2020 .  

передается ПОС, 

. Застройщик (технический заказчик), в случае 

может передать подрядчику (генподрядчику) и другие разделы ПД. 

 (генподрядчика) 

по критериям, приведённым в пункте 

ПОС на предмет наличия в нем 

и ПОС анализируется и 

определяется техническая и технологическая возможности подрядчика 

(генподрядчика) осуществить строительство объекта в установленные сроки, а также 

определяются методы и способы производства работ, технологические приемы, 

ПОС и (или) возникновения у 

подрядчика (генподрядчика) предложений, направленных на оптимизацию 

проектных решений, специалист по организации строительства подрядчика 

обращения к застройщику 

и (или) указанием 
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Внесение изменений в ПД и РД, в случае принятия застройщиком (техническим 

заказчиком) предложений от подрядчика (генподрядчика), производится в 

соответствии с пунктом 6.4.1.  

5.2.8 Свидетельством проведения входного контроля РД и ПОС является 

наличие штампа с подписью уполномоченного специалиста подрядчика 

(генподрядчика) на листе общих данных каждого основного комплекта рабочих 

чертежей и на первом листе ПОС. Форма штампа приведена в приложении В. 

5.2.9 Застройщик (технический заказчик) вправе передать подрядчику 

(генподрядчику) ПД в полном объеме для последующей подготовки РД, что должно 

быть обусловлено договором строительного подряда. Специалисты по организации 

строительства подрядчика (генподрядчика) в этом случае должны: 

 организовать проведение входного контроля полученной ПД;  

 организовать возврат ПД застройщику (техническому заказчику) на 

доработку, в случае обнаружения недостатков, и получение ее обратно после 

устранения недостатков, для последующего получения положительного заключения 

государственной или негосударственной экспертизы и утверждение этой ПД 

застройщиком (техническим заказчиком);  

 организовать подготовку РД специалистами своей организации при наличии 

ее членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования, либо 

привлечь для этих целей соответствующую проектную организацию;  

 организовать проведение приемочного контроля подготовленной РД; 

 организовать передачу РД застройщику (техническому заказчику) на 

утверждение.  

5.2.10 Застройщик (технический заказчик) принимает представленную РД, 

производит контроль ее соответствия ПД, ставит штамп «В производство работ» и 

возвращает РД подрядчику (генподрядчику) для производства СМР. 

5.2.11 Застройщик (технический заказчик) и подрядчик (генподрядчик) 

своевременно анализируют и при необходимости, в связи с изменениями 

нормативных правовых актов и документов по стандартизации, произошедших в 

процессе строительства объекта, организуют внесение изменений в ПД и РД. 

Внесение изменений в ПД и РД производится в соответствии с 6.4.1. 



5.3 Разработка организационно

5.3.1 Подрядчик (генподрядчик

организационно-технологическую документацию. 

5.3.2 Основным организационно

является ППР, который разрабатывается в соответствии с 

Минтруда РФ 11.12.2020 № 883н

 титульный лист; 

 описание технологии производства СМР;

 мероприятия по производству работ с применением подъёмных сооружений 

(если таковые применяются); 

 стройгенплан или план организации работ на отдельные

 мероприятия по обеспечению качества СМР;

 мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной 

  перечни актов освидетельствования скрытых работ, актов 

освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования 

участков сетей инженерно-технического обеспечения,

с ПОС и рабочими чертежами; 

 мероприятия по охране окружающей среды;

 пояснительную записку

 лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР.

При необходимости в состав ППР м

 календарный план или график 

 график поступления на объект

конструкций и оборудования; 

 график движения рабочих кадров по объекту;

 график движения основных строительных машин по объекту;

 технологические карты;

 схемы размещения геодезических

При этом: 

 в части описания технологии СМР разрабатывается комплекс мероприятий 

по организации труда с использованием современных средств механизации, 
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Разработка организационно-технологической документации

одрядчик (генподрядчик) до начала производства СМР

технологическую документацию.  

организационно-технологическим документом на объекте 

является ППР, который разрабатывается в соответствии с СП 48.13330

3н [39] , ПОС, разделами 6.7, 6.8 и включает в себя:

описание технологии производства СМР; 

мероприятия по производству работ с применением подъёмных сооружений 

или план организации работ на отдельные виды СМР;

мероприятия по обеспечению качества СМР; 

мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

перечни актов освидетельствования скрытых работ, актов 

освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования 

технического обеспечения, определяемых

 

мероприятия по охране окружающей среды; 

пояснительную записку; 

лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР.

При необходимости в состав ППР может входить: 

или график производства работ; 

график поступления на объект строительных материалов, изделий, 

график движения рабочих кадров по объекту; 

график движения основных строительных машин по объекту; 

технологические карты; 

схемы размещения геодезических знаков. 

в части описания технологии СМР разрабатывается комплекс мероприятий 

по организации труда с использованием современных средств механизации, 
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технологической документации 

СМР разрабатывает 

технологическим документом на объекте 

СП 48.13330 , приказом 

и включает в себя: 

мероприятия по производству работ с применением подъёмных сооружений 

виды СМР; 

безопасности; 

перечни актов освидетельствования скрытых работ, актов 

освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования 

х в соответствии 

лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР. 

строительных материалов, изделий, 

 

в части описания технологии СМР разрабатывается комплекс мероприятий 

по организации труда с использованием современных средств механизации, 
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технологической оснастки, инструмента и 

разрабатываются прогрессивные технологии строительного производства, 

способствующие сокращению сроков строительства объекта, повышению уровня 

качества СМР и снижению их себестоимости;

 мероприятия по производству работ с применением 

разрабатываются в соответствии с

 стройгенплан разрабатывается с уче

и пунктов 4.6.27–4.6.30

ГОСТ Р 21.101-2020 ; 

 мероприятия по обе

соответствии с пунктом 6.9

 мероприятия по охране труда, промышленной и 

разрабатываются в соответствии 

пунктом 6.10  МДС 12-81.2007

 форму и содержание календарного плана производства работ

поступления на объект

оборудования, графика движения рабочих кадров по объекту, графика движения 

основных строительных машин по объекту разрабатывают с 

 МДС 12-81.2007 [11]

 технологические карты

работ и на работы, выполняемые по новым технологиям. Д

остальных работ необходимо

технологические карты повт

(привязываются) с учетом особенностей конкретного объекта 

строительства; 

Примечание. При разработке технолог

[12] . 

 схемы размещения

с разделом 5  СП 126.13330.2017

 мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются в соответствии 

с разделом 6.8; 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений, а также 

разрабатываются прогрессивные технологии строительного производства, 

способствующие сокращению сроков строительства объекта, повышению уровня 

качества СМР и снижению их себестоимости; 

мероприятия по производству работ с применением подъе

разрабатываются в соответствии с приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №

разрабатывается с учетом пункта 6.4  МДС 12

 СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  и оформляется согласно

мероприятия по обеспечению качества СМР разрабатываются

пунктом 6.9  МДС 12-81.2007 [11] ;  

мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

в соответствии с приказом Минтруда РФ 11.12.2020 № 883н

81.2007 [11]  и разделом 6.7; 

форму и содержание календарного плана производства работ

поступления на объект строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, графика движения рабочих кадров по объекту, графика движения 

основных строительных машин по объекту разрабатывают с учётом 

 и раздела 4  СТО НОСТРОЙ 2.33.51

технологические карты разрабатываются на отдельные (сложные) виды 

работ и на работы, выполняемые по новым технологиям. Д

остальных работ необходимо применять типовые технологические карты или 

технологические карты повторного применения, которые корректир

с учетом особенностей конкретного объекта 

При разработке технологических карт необходимо учитывать положения 

схемы размещения геодезических знаков разрабатываются

СП 126.13330.2017 ; 

мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются в соответствии 

приспособлений, а также 

разрабатываются прогрессивные технологии строительного производства, 

способствующие сокращению сроков строительства объекта, повышению уровня 

подъемных сооружений 

26.11.2020 № 461 [10]  

МДС 12-81.2007 [11]  

и оформляется согласно 

спечению качества СМР разрабатываются в 

пожарной безопасности 

приказом Минтруда РФ 11.12.2020 № 883н[39] ,  

форму и содержание календарного плана производства работ, графика 

оительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, графика движения рабочих кадров по объекту, графика движения 

учётом пунктов 6.2–6.7

О НОСТРОЙ 2.33.51-2011 ; 

ся на отдельные (сложные) виды 

работ и на работы, выполняемые по новым технологиям. Для выполнения 

применять типовые технологические карты или 

орного применения, которые корректируются 

с учетом особенностей конкретного объекта и местных условий 

учитывать положения МДС 12-29 

геодезических знаков разрабатываются в соответствии 

мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются в соответствии 



 содержание пояснительной записки оформляется 

6.14 СП 48.13330.2019 ; 

        Перечень исходных данных, необход

пункте 6.20 СП 48.13330.2019

       5.3.3 При разработки ППР на возведение несущих и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений дополнительно к 5.3.2 

 последовательность установки конструкций; 

 мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 

 мероприятия, обеспечивающие 

конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное 

положение;  

 мероприятия, обеспечивающие 

(сооружения) в процессе возведения; 

 степень укрупнения конструкций.

5.3.4 ППР может разрабатываться на строительство объекта в целом, на 

возведение отдельных частей (подземн

яруса и т. п.), на выполнение отдельных строительных, монтажных и 

специальных строительных работ, на выполнение подготовительных работ и 

возведение строений и сооружений вспомогательного использования. 

5.3.5 При определенных 

подряда в качестве самостоятельных документов

разрабатываемый в соответствии с 

разрабатываемый в соответствии с 

НОСТРОЙ 2.10.64-2012 , ППР на высоте, разрабатываемый в соответствии

приказом Минтруда РФ 16.11.2020 №

операционного контроля качества, карты трудовых процессов, сетевые модели и 

графики.  

5.3.6 Подрядчик (генподряд

после предварительного согласования

Подписи специалистов застройщика (технического заказчика) 
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содержание пояснительной записки оформляется в соответствии 

Перечень исходных данных, необходимых для разработки ППР, приведе

. 

5.3.3 При разработки ППР на возведение несущих и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений дополнительно к 5.3.2  в ППР должно быть предусмотрено:

последовательность установки конструкций;  

мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 

мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость 

конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное 

я, обеспечивающие устойчивость конструкций и частей здания 

(сооружения) в процессе возведения;            

степень укрупнения конструкций. 

ППР может разрабатываться на строительство объекта в целом, на 

возведение отдельных частей (подземной и надземной, секции, пролет

п.), на выполнение отдельных строительных, монтажных и 

специальных строительных работ, на выполнение подготовительных работ и 

возведение строений и сооружений вспомогательного использования. 

нных условиях или по условиям договора строительного 

ачестве самостоятельных документов в состав ОТД

разрабатываемый в соответствии с пунктом 4.5  СП 126.13330.2017

разрабатываемый в соответствии с разделом 10  СП 70.13330.2012

, ППР на высоте, разрабатываемый в соответствии

16.11.2020 № 782н [13] , ГОСТ Р 12.3.053

операционного контроля качества, карты трудовых процессов, сетевые модели и 

Подрядчик (генподрядчик) утверждает ППР, ППГР, ППСР, ППР на высоте

согласования с застройщиком (техническим заказчиком)

застройщика (технического заказчика) 
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в соответствии с пунктом 

имых для разработки ППР, приведен в 

5.3.3 При разработки ППР на возведение несущих и ограждающих конструкций 

должно быть предусмотрено: 

мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;  

пространственную неизменяемость 

конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное 

устойчивость конструкций и частей здания 

ППР может разрабатываться на строительство объекта в целом, на 

, пролета, этажа, 

п.), на выполнение отдельных строительных, монтажных и 

специальных строительных работ, на выполнение подготовительных работ и 

возведение строений и сооружений вспомогательного использования.  

условиях или по условиям договора строительного 

в состав ОТД входят ППГР, 

СП 126.13330.2017 , ППСР, 

СП 70.13330.2012  и СТО 

, ППР на высоте, разрабатываемый в соответствии с 

, а также схемы 

операционного контроля качества, карты трудовых процессов, сетевые модели и 

чик) утверждает ППР, ППГР, ППСР, ППР на высоте, 

ническим заказчиком). 

застройщика (технического заказчика) и подрядчика 
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(генподрядчика), свидетельствующие о согласовании и утверждении, 

на заглавном листе этих документов 

5.3.7 ППР на выполнение субподрядных работ разрабатывает 

субподрядная организация

в соответствии с пунктом 6.7 СП 48.13330.2019

5.3.8 Рабочие и специалисты, 

должны быть ознакомлены с ППР,

Подписи рабочих и специалистов располагаются на отдельных листах, входящих в 

состав указанных документов, с расшифровко

5.3.9 В целях оптимизации 

ППР допускается изменение применяемых подъе

машин и механизмов, которые были предусмотрены в ПОС.

определенных изменений при разработки ППР должно быть обусловлено в ПОС

основании технического задания на подготовку проектной документации 

утверждённого застройщиком (техническим заказчиком)

5.3.10 Применяемые решения при разработки ППР и другой организационно

технологической документации должны быть направлены на:

 обеспечение эффективности распределения капитальных вложений и 

объемов СМР по зданиям, сооружениям и периодам строительства; 

 исключение нерационального расхода материалов, топливных и 

энергетических ресурсов; 

 снижение трудоемкости строительства ОКС; 

 использование современных услуг производственного и санитарно

обслуживания работающих непосредственно на ОКС; 

 обеспечение безопасного производства СМР; 

 применение прогрессивных технологий производства СМР и методов 

организации и управления строительство

 использование современных средств механизации, автоматизированных 

средств диспетчеризации и управления производством.

, свидетельствующие о согласовании и утверждении, 

на заглавном листе этих документов с расшифровкой и указанием дат

ППР на выполнение субподрядных работ разрабатывает 

субподрядная организация, после предварительного согласования

пунктом 6.7 СП 48.13330.2019 . 

абочие и специалисты, принимающие участие в строительстве объекта, 

ознакомлены с ППР, ППГР, ППСР, ППР на высоте под под

специалистов располагаются на отдельных листах, входящих в 

документов, с расшифровкой и указанием дат ознакомления.

В целях оптимизации производственных процессов на стадии разработки

ется изменение применяемых подъемных сооружений, строительных 

оторые были предусмотрены в ПОС.

изменений при разработки ППР должно быть обусловлено в ПОС

основании технического задания на подготовку проектной документации 

утверждённого застройщиком (техническим заказчиком). 

5.3.10 Применяемые решения при разработки ППР и другой организационно

технологической документации должны быть направлены на: 

ечение эффективности распределения капитальных вложений и 

объемов СМР по зданиям, сооружениям и периодам строительства; 

исключение нерационального расхода материалов, топливных и 

энергетических ресурсов;  

снижение трудоемкости строительства ОКС;  

вание современных услуг производственного и санитарно

обслуживания работающих непосредственно на ОКС;  

обеспечение безопасного производства СМР;  

применение прогрессивных технологий производства СМР и методов 

организации и управления строительством ОКС;   

использование современных средств механизации, автоматизированных 

средств диспетчеризации и управления производством. 

, свидетельствующие о согласовании и утверждении, располагаются 

расшифровкой и указанием дат.  

ППР на выполнение субподрядных работ разрабатывает и утверждает 

ния с генподрядчиком 

принимающие участие в строительстве объекта, 

, ППР на высоте под подпись. 

специалистов располагаются на отдельных листах, входящих в 

й и указанием дат ознакомления. 

на стадии разработки 

мных сооружений, строительных 

оторые были предусмотрены в ПОС. Право на внесении 

изменений при разработки ППР должно быть обусловлено в ПОС на 

основании технического задания на подготовку проектной документации 

5.3.10 Применяемые решения при разработки ППР и другой организационно-

ечение эффективности распределения капитальных вложений и 

объемов СМР по зданиям, сооружениям и периодам строительства;  

исключение нерационального расхода материалов, топливных и 

вание современных услуг производственного и санитарно-бытового 

применение прогрессивных технологий производства СМР и методов 

использование современных средств механизации, автоматизированных 



5.4 Планирование производства СМР

5.4.1 Планирование производства СМР осуществляется под руководством 

специалистов по организации строительства 

соответствии с договором строительного подряда

5.4.2 Результатом планирова

выполнения СМР и график

соответствии с Методикой, утвержденной 

336/пр [14] .  

5.4.3 В соответствии с графиком выполнения СМР разрабатывается график 

поставки на объект оборудования, строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

5.4.4 Мониторинг и актуализацию

выполняемых СМР и графика поставки на объект оборудования, строительных 

материалов, изделий и конструкций следует

современных прикладных программных

5.5 Назначение лиц, ответственных за организацию 

строительного произв

5.5.1 Руководители организаций, принимающие участие в с

издают соответствующие приказы о назначении ответственных должнос

каждому конкретному ОКС.  

Примечание. Оформление приказов необходимо осуществлять с учётом 

12-37.2007 [15] .  

5.5.2 Застройщик (технический

 уполномоченного представителя, ответственного за 

выполнения работ при строительстве

 уполномоченного специалиста по вопросам строительного контроля;

 иных специалистов, прин

                          

          

       Примечания -   1  Уполномоченный

работ при строительстве ОКС 

строительного контроля должны быть включены в НРС.
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Планирование производства СМР 

Планирование производства СМР осуществляется под руководством 

специалистов по организации строительства подрядчика (генподрядчика)

строительного подряда, ПД и РД. 

Результатом планирования производства СМР является график 

полнения СМР и график оплаты выполняемых СМР, разработанные в 

соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минстроя РФ 05.06.2018 № 

В соответствии с графиком выполнения СМР разрабатывается график 

оборудования, строительных материалов, изделий и 

и актуализацию графика выполнения СМР, 

и графика поставки на объект оборудования, строительных 

изделий и конструкций следует осуществлять с применением 

программных средств. 

Назначение лиц, ответственных за организацию  

строительного производства 

организаций, принимающие участие в строительстве

издают соответствующие приказы о назначении ответственных должнос

Оформление приказов необходимо осуществлять с учётом ГОСТ Р 7.0.97

Застройщик (технический заказчик) издает приказ о назначении: 

уполномоченного представителя, ответственного за 

строительстве ОКС; 

уполномоченного специалиста по вопросам строительного контроля;

иных специалистов, принимающих участие в строительстве ОКС

полномоченный представитель, ответственный за организацию выполнения 

работ при строительстве ОКС и уполномоченный специалист по вопросам 

строительного контроля должны быть включены в НРС. 
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Планирование производства СМР осуществляется под руководством 

подрядчика (генподрядчика) в 

является график 

разработанные в 

роя РФ 05.06.2018 № 

В соответствии с графиком выполнения СМР разрабатывается график 

оборудования, строительных материалов, изделий и 

 графика оплаты 

и графика поставки на объект оборудования, строительных 

осуществлять с применением 

троительстве ОКС, 

издают соответствующие приказы о назначении ответственных должностных лиц по 

ГОСТ Р 7.0.97  и МДС 

т приказ о назначении:  

уполномоченного представителя, ответственного за организацию 

уполномоченного специалиста по вопросам строительного контроля; 

ОКС. 

представитель, ответственный за организацию выполнения 

специалист по вопросам 
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2 Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителе

застройщика 

5.5.3 Подрядчик (генподрядчик) издае

 уполномоченного 

выполнения работ на объекте

 уполномоченного специалиста по вопросам строительного

 специалистов, ответственных за контроль качества

СМР;  

  ответственного производителя работ

соответствующие требованиям 

21.04.2022 № 231н [34] ,

  ответственного лица по вопросам охраны

том числе ответственного лица за соблюдение требований 

объекте;  
 ответственного лица 

 ответственного за производство работ 

 ответственного за геодезические работы

 ответственного лица

 иных специалистов, принимающих участие

       Примечания -  1 Уполномоченный представитель, ответственный за 

работ при строительстве

строительного контроля должны быть 

2 Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей 

подрядчика (генподрядчика)

5.5.4 Субподрядчик изда

 уполномоченного представителя, ответственного за выполнение 

субподрядных работ;  

 специалистов, ответственных за безопасное производство

 специалистов, ответственных за контроль качества СМР; 

 ответственного производителя работ

соответствующие требованиям 

21.04.2022 № 231н [34] ,

 иных специалистов

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителе

застройщика (технического заказчика) приведена в приложении А.1

Подрядчик (генподрядчик) издает приказ о назначении: 

уполномоченного представителя, ответственного за 

на объекте; 

уполномоченного специалиста по вопросам строительного

специалистов, ответственных за контроль качества определенных видов 

производителя работ: (мастер, производитель работ, 

соответствующие требованиям Профстандарта, утв. приказом Минтруда от 

, соответственно 5-го и 6-го уровня квалифика

ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в 

том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности

ответственного лица за пожарную безопасность;  
производство работ грузоподъемными механизмами

ответственного за геодезические работы; 
ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте;

иных специалистов, принимающих участие в строительстве

Уполномоченный представитель, ответственный за 

строительстве ОКС и уполномоченный специалист по вопросам 

строительного контроля должны быть включены в НРС. 

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей 

дрядчика (генподрядчика) приведена в приложении А.2 настоящего стандарта

Субподрядчик издает приказ о назначении:  

уполномоченного представителя, ответственного за выполнение 

специалистов, ответственных за безопасное производство

ответственных за контроль качества СМР; 

производителя работ: (мастер, производитель работ, 

соответствующие требованиям Профстандарта, утв. приказом Минтруда от 

, соответственно 5-го и 6-го уровня квалификац

иных специалистов, принимающих участие в строительстве об

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей 

приложении А.1. 

т приказ о назначении:  

представителя, ответственного за организацию 

уполномоченного специалиста по вопросам строительного контроля; 

определенных видов 

: (мастер, производитель работ, 

Профстандарта, утв. приказом Минтруда от 

овня квалификации); 

и техники безопасности (в 

электробезопасности) на 

грузоподъемными механизмами;  

на объекте; 
в строительстве ОКС. 

Уполномоченный представитель, ответственный за организацию выполнения 

и уполномоченный специалист по вопросам 

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей 

настоящего стандарта. 

уполномоченного представителя, ответственного за выполнение 

специалистов, ответственных за безопасное производство СМР; 

ответственных за контроль качества СМР;  

: (мастер, производитель работ, 

Профстандарта, утв. приказом Минтруда от 

го уровня квалификации); 

в строительстве объекта. 



5.5.5 Лицо, осуществившее подготовку проектной документации,

о назначении:  
 ответственного представителя авторского надзора в случаях, когда на объекте 

осуществляется авторский надзор (с указанием идентификационного номера в 

национальном реестре специалистов в области архитектурно

проектирования). 

5.5.6 При строительстве опасных производственных объектов, перечень

которых установлен в приложении 1

руководители организаций и уполномоченные специалисты этих организаций, 

принимающие участие в строительстве опасных производственных объектов, 

должны быть дополнительно аттестованы в соответствии с 

1365 [18] . 

5.6 Организация строительной площадки 

5.6.1 Организация строительной площадки осуществляется в соответствии с 

ПОС и ППР. При этом: 

        5.6.1.1 территория строител

ограждением по границе, указанной на стройгенплане. Конструкции ограждения 

должны быть выполнены в соо

        5.6.1.2 строительную площадку необходимо оборудовать отдельным въездом и 

выездом с воротами и калитками для прохода людей

        5.6.1.3 защитно-охранное о

площадки должно быть выполнено ра

ГОСТ Р 58967-2020  на расстоянии

        Примечание. Разреженное расстояние в каждую сторону от ворот может быт
решению органов местного самоуправления

       5.6.1.4 защитно-охранное ограждение должно быть выполнено 

местах прохода пешеходов. В местах прохода пешеходов должны быть выполнены 

тротуары с защитным козырьком в соответствии с 

разделом 5  ГОСТ Р 58967-2020

       5.6.1.5 при въезде на территорию строительной площадки должен быть 

установлен пропускной пункт с размещением на не
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Лицо, осуществившее подготовку проектной документации,

ответственного представителя авторского надзора в случаях, когда на объекте 

авторский надзор (с указанием идентификационного номера в 

национальном реестре специалистов в области архитектурно

При строительстве опасных производственных объектов, перечень

приложении 1  ФЗ 21.07.1997 № 116

ганизаций и уполномоченные специалисты этих организаций, 

в строительстве опасных производственных объектов, 

должны быть дополнительно аттестованы в соответствии с ППРФ

Организация строительной площадки  

Организация строительной площадки осуществляется в соответствии с 

строительной площадки ограждается защитно

ограждением по границе, указанной на стройгенплане. Конструкции ограждения 

соответствии с разделом 5  ГОСТ Р 58967

площадку необходимо оборудовать отдельным въездом и 

выездом с воротами и калитками для прохода людей; 

охранное ограждение у выезда с территории строительной 

должно быть выполнено разреженным в соответствии с 

расстоянии не менее чем 3,0 м в каждую сторону от ворот

нное расстояние в каждую сторону от ворот может быт
решению органов местного самоуправления. 

охранное ограждение должно быть выполнено 

В местах прохода пешеходов должны быть выполнены 

уары с защитным козырьком в соответствии с пунктом 6.2  СНиП 12

2020 ; 

въезде на территорию строительной площадки должен быть 

ускной пункт с размещением на нем:  
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Лицо, осуществившее подготовку проектной документации, издает приказ 

ответственного представителя авторского надзора в случаях, когда на объекте 

авторский надзор (с указанием идентификационного номера в 

национальном реестре специалистов в области архитектурно-строительного 

При строительстве опасных производственных объектов, перечень 

21.07.1997 № 116-ФЗ [17] , 

ганизаций и уполномоченные специалисты этих организаций, 

в строительстве опасных производственных объектов, 

РФ 25.10.2019 № 

Организация строительной площадки осуществляется в соответствии с 

защитно-охранным 

ограждением по границе, указанной на стройгенплане. Конструкции ограждения 

ГОСТ Р 58967-2020 ; 

площадку необходимо оборудовать отдельным въездом и 

граждение у выезда с территории строительной 

зреженным в соответствии с разделом 5  

в каждую сторону от ворот; 

нное расстояние в каждую сторону от ворот может быть увеличено по 

охранное ограждение должно быть выполнено с козырьком в 

В местах прохода пешеходов должны быть выполнены 

СНиП 12-03-2001 , 

въезде на территорию строительной площадки должен быть 
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        1) информационного 
 наименования объекта

расположение; 

 застройщика (технического заказчика);

 представителя застройщика

ведение строительного контроля

 подрядчика (генподрядчика);

 генерального проектировщика;

 представителя подрядчика

строительного контроля; 

 представителя органа государственного строительного 

самоуправления, курирующего строительство;

 представителя проектной организации

надзора, в случаях, когда он выполняется;

 наименования и контактных данных 

осуществляющего строительство;

 даты начала и окончания строительства объекта.

       В тёмное время суток инфор

Примечание -  Примерная форма информационного щита приведена в 

       2) транспортной схемы

строительной площадки, объекты строительства и приобъектные склады, м

установки подъемных сооружений, строительный городок, внутриплощадочные 

временные дороги, направление движения транспорта по территории строительной 

площадки, пешеходные дорожки

необходимые для противопожарного водоснабже

        3) стенда пожарной защит

источников воды, средств пожаротушения, въездов, 

транспорта, строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений;

         4) дорожных знаков по 

3.24 «Ограничение скорости 5 км/ч»);

         5) табличка «Въезд»

       5.6.1.6 территория строительства площадью пять гектаров и более должна 

иметь не менее двух выездов, 

информационного щита с указанием: 
наименования объекта капитального строительства и его место 

(технического заказчика); 

представителя застройщика (технического заказчика), отвечающего 

ведение строительного контроля; 

подрядчика (генподрядчика); 

генерального проектировщика; 

представителя подрядчика (генподрядчика), отвечающего 

 

органа государственного строительного надзора

самоуправления, курирующего строительство; 

представителя проектной организации, отвечающего за ведение 

, в случаях, когда он выполняется; 

и контактных данных саморегулируемой организации

троительство; 

даты начала и окончания строительства объекта. 

В тёмное время суток информационный щит должен быть освеще

Примерная форма информационного щита приведена в приложении Г.

транспортной схемы, на которой должны быть изображены

строительной площадки, объекты строительства и приобъектные склады, м

мных сооружений, строительный городок, внутриплощадочные 

временные дороги, направление движения транспорта по территории строительной 

площадки, пешеходные дорожки, пожарные гидранты или резервуары (водоемы), 

необходимые для противопожарного водоснабжения;   

стенда пожарной защиты с указанием мест курения, местонахождения 

источников воды, средств пожаротушения, въездов, выездов, схем движения 

транспорта, строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений;

дорожных знаков по ГОСТ Р 52290  (№ 3.2 «Движение запрещено» и № 

граничение скорости 5 км/ч»); 

ъезд». 

строительства площадью пять гектаров и более должна 

иметь не менее двух выездов, устраиваемых с противоположных сторон

капитального строительства и его место 

, отвечающего за       

(генподрядчика), отвечающего за ведение 

надзора или местного 

ведение авторского 

саморегулируемой организации лица, 

должен быть освещен. 

приложении Г. 

а которой должны быть изображены территория 

строительной площадки, объекты строительства и приобъектные склады, места 

мных сооружений, строительный городок, внутриплощадочные 

временные дороги, направление движения транспорта по территории строительной 

пожарные гидранты или резервуары (водоемы), 

с указанием мест курения, местонахождения 

ездов, схем движения 

транспорта, строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений; 

вижение запрещено» и № 

строительства площадью пять гектаров и более должна 

устраиваемых с противоположных сторон; 



        5.6.1.7 на выезде с территории строительной площадки

пропускной пункт с табличкой «

ГОСТ Р 52290 : 

 знак № 2.4 «Уступите дорогу»; 

 или знак № 2.5 «Движение без остановки запрещено»

        5.6.1.8 выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

очистки колёс – в зимнее время, пунктом мойки колёс 

устройствами или бункерами для сбора мусора

        5.6.1.9 строительная площадка, участки работ, рабочие мес

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.046

 5.6.2 Земельный участок под

застройщиком (техническим заказчиком) подрядчику (генподрядчику) до начала 

строительства по акту.  

Примечание. Форма акта передачи 
в приложении Д. 

 5.6.3 Уборка территории строительной площадки, включая пятиметровую 

прилегающую зону, должна 

Ограждение строительной площадки должно

очищаться и окрашиваться. 

Примечание. Размер прилегающей к строительной 

проводить уборку, может быть увеличен по решению органов местного 

самоуправления. 

          5.6.4 Временные здания и сооружения, отдельные помещения в 

существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд 

строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и 

действующих строительных, пожарных, санитарно

правил, предъявляемым к бытовым, производственным, адм

жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
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выезде с территории строительной площадки необходимо установить 

пропускной пункт с табличкой «Выезд» и вывесить необходимые дорожные знаки по 

знак № 2.4 «Уступите дорогу»;  

знак № 2.5 «Движение без остановки запрещено». 

со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

в зимнее время, пунктом мойки колёс – в летнее время

устройствами или бункерами для сбора мусора. 

площадка, участки работ, рабочие мес

мное время суток должны быть освещены в соответствии с 

.  

Земельный участок под строительную площадку

застройщиком (техническим заказчиком) подрядчику (генподрядчику) до начала 

передачи земельного участка под строительную площадку приведена

Уборка территории строительной площадки, включая пятиметровую 

должна выполняться подрядчиком (генподрядчиком).

Ограждение строительной площадки должно содержаться в чистоте, своевременно 

Размер прилегающей к строительной площадке зоны, на которой необходимо 

проводить уборку, может быть увеличен по решению органов местного 

5.6.4 Временные здания и сооружения, отдельные помещения в 

сооружениях, приспособленные к использованию для нужд 

строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и 

действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и 

жилым зданиям, сооружениям и помещениям. 
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необходимо установить 

ыезд» и вывесить необходимые дорожные знаки по 

со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

в летнее время, а также 

площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

мное время суток должны быть освещены в соответствии с 

строительную площадку передается 

застройщиком (техническим заказчиком) подрядчику (генподрядчику) до начала 

земельного участка под строительную площадку приведена  

Уборка территории строительной площадки, включая пятиметровую 

генподрядчиком). 

содержаться в чистоте, своевременно 

на которой необходимо 

проводить уборку, может быть увеличен по решению органов местного 

5.6.4 Временные здания и сооружения, отдельные помещения в 

сооружениях, приспособленные к использованию для нужд 

строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и 

эпидемиологических норм и 

инистративным и 
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5.7 Инженерная подготовка территории строительной площадки

5.7.1 Инженерная 

содержать следующие виды

 снос и перенос существующих зданий и сооружений; 

 расчистку территории и

 осушение заболоченных участков;

 вертикальную планировку территории строительной площадки и 

обеспечение стоков поверхностных вод; 

 перекладку существующих инженерных сетей;

 устройство временных автомобильных дорог;

 устройство временных зданий и сооружений;

 обеспечение строительной площадки 

 установку подъёмных сооружений, стро

 другие виды работ, предусмотренные в ПОС

        5.7.2 Инженерная подготовка территории строительной площадки

осуществляется в соответстви

2.33.51-2011  и должна быть выполнена до начала производства СМР.

 

5.8 Создание геодезической разбивочной основы и разбивка осей объекта 

капитального строительства на 

5.8.1 Создание геодезической разбивочной основы

застройщиком (техническим заказчик

126.13330.2017  преимущественно с использованием приборно

комплексов ГЛОНАСС или GPS.

5.8.2 Приемка геодезической разбивочной основы оформляется

соответствии с приказом Минстро

5.8.3 Подрядчик (генподрядчик)

капитального строительства на местн

126.13330.2017 . 

Инженерная подготовка территории строительной площадки

Инженерная подготовка территории строительной площадки может 

следующие виды работ: 

снос и перенос существующих зданий и сооружений;  

расчистку территории и срезку растительного слоя грунта;

заболоченных участков; 

вертикальную планировку территории строительной площадки и 

обеспечение стоков поверхностных вод;  

существующих инженерных сетей; 

устройство временных автомобильных дорог; 

устройство временных зданий и сооружений; 

обеспечение строительной площадки временными энергоресурсами;

подъёмных сооружений, строительных и грузоподъемных машин; 

ды работ, предусмотренные в ПОС и ППР. 

Инженерная подготовка территории строительной площадки

в соответствии с ПОС, ППР и разделом 4.9

должна быть выполнена до начала производства СМР.

Создание геодезической разбивочной основы и разбивка осей объекта 

капитального строительства на местности 

еодезической разбивочной основы

застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с 

преимущественно с использованием приборно

комплексов ГЛОНАСС или GPS. 

дезической разбивочной основы оформляется

приказом Минстроя 16.05.2023 № 344/пр  [19]  

Подрядчик (генподрядчик) производит разбивку осей объекта 

капитального строительства на местности в соответствии с 

Инженерная подготовка территории строительной площадки 

ерритории строительной площадки может 

срезку растительного слоя грунта; 

вертикальную планировку территории строительной площадки и 

энергоресурсами; 

ительных и грузоподъемных машин;  

Инженерная подготовка территории строительной площадки 

м 4.9  СТО НОСТРОЙ 

должна быть выполнена до начала производства СМР. 

Создание геодезической разбивочной основы и разбивка осей объекта 

еодезической разбивочной основы осуществляется 

ом) в соответствии с разделом 5  СП 

преимущественно с использованием приборно-инструментальных 

дезической разбивочной основы оформляется актом в 

  и Р-ССК-06 [20] .  

разбивку осей объекта 

с разделом 6  СП 



5.8.4 Приемка разбивки осей объекта капитально

местности оформляется актом

344/пр  [19]   и Р-ССК-06 [20]

       

 

 

       6 Организация производства СМР 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Деятельность по организации производства СМР

 организацию материально

складирование и хранение оборудования, м

 организацию механизации СМР и работы автотранспорта;

 организацию производства СМР

документации; 

 организацию труда; 

 организацию деятельности по

безопасности; 

 организацию деятельности по

        6.2 Организация материальн

складирование и хранение оборудования, материалов, изделий 

и конструкций  

6.2.1 Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики обеспечива

капитального строительства необходимыми материально

соответствии с технологической 

установленные графиком производства СМР.

6.2.2 Организация материально

 определение потребности объекта капитального строительства в 

оборудовании, материалах, 

строительные материалы; 

 приобретение строительных материалов

СТО ССК УрСиб 05

Приемка разбивки осей объекта капитального строительства на 

местности оформляется актом в соответствии с приказом Минстроя 

.  

Организация производства СМР  

Деятельность по организации производства СМР включает: 

организацию материально-технического обеспечения,

складирование и хранение оборудования, материалов, изделий и конструкций

организацию механизации СМР и работы автотранспорта; 

организацию производства СМР и оформление исполнительной 

деятельности по охране труда, промышленной и пожарной 

деятельности по охране окружающей среды. 

Организация материально-технического обеспечения, прие

складирование и хранение оборудования, материалов, изделий 

, генподрядчик и субподрядчики обеспечива

капитального строительства необходимыми материально-техническими ресурсами в 

соответствии с технологической последовательностью производства работ

установленные графиком производства СМР. 

Организация материально-технического обеспечения включает в себя:

определение потребности объекта капитального строительства в 

оборудовании, материалах, изделиях и конструкциях, именуемы

строительных материалов; 
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го строительства на 

Минстроя 16.05.2023 № 

включает:  

технического обеспечения, приемку, 

атериалов, изделий и конструкций; 

и оформление исполнительной 

промышленной и пожарной 

технического обеспечения, приемка, 

складирование и хранение оборудования, материалов, изделий  

, генподрядчик и субподрядчики обеспечивают объект 

техническими ресурсами в 

последовательностью производства работ и в сроки 

технического обеспечения включает в себя: 

определение потребности объекта капитального строительства в 

, именуемые далее 
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 приёмку строительных материалов на стройплощадке; 

 организацию складирования;  

 обеспечение сохранности. 

6.2.3 Генподрядчик, подрядчик, и субподрядчики осуществляют приемку от 

поставщиков строительных материалов, обеспечивая складирование и хранение их 

на подведомственных им участках производства работ. 

6.2.4 Строительные материалы при приемке подвергаются входному контролю 

на соответствие их нормативной документации и РД.  

6.2.5 При поставке на объект строительных материалов, входящих в единый 

перечень продукции, подлежащей декларированию, в соответствии с ППРФ 

23.12.2021 № 2425 [22] , поставщик должен предоставить декларации о 

соответствии этой продукции нормативной документации.  

6.2.6 При поставке на объект строительных материалов, подлежащих 

обязательной сертификации в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, поставщик должен предоставить сертификаты соответствия этих 

материалов в установленном порядке. 

6.2.7 Определение объема и содержания входного контроля строительных 

материалов регламентировано в разделе 7. 

6.2.8 Принятые строительные материалы до начала производства СМР 

хранятся на соответствующих складах. 

6.2.9 Открытые и полузакрытые площадки складирования должны быть 

ровными, спланированными с уклоном не более пяти градусов для отвода 

поверхностных вод.  

6.2.10 Строительные материалы складируются и хранятся на приобъектных 

складах в соответствии со стандартами и техническими условиями, 

устанавливающими требования к складированию и хранению этих материалов. 

6.2.11 Перед использованием строительных материалов, хранящихся на 

приобъектных складах, необходимо проверить их фактическое состояние  на 

предмет отсутствия геометрических деформаций, которые могут произойти в период 

хранения (например полиэтиленовые трубы и изделия и др.), а также срок годности 

(например краски, минеральные добавки и др.)  



6.3 Организация механизации СМР и работы автотранспорта

6.3.1 Потребность в строительных машинах,

средствах малой механизации

объемов работ, принятых способов механизации, эксплуатационной 

производительности машин, автотранспорта,

условий строительства. 

6.3.2 Механизация должна быть комплексной и осуществляться комплектами 

строительных машин, оборудования, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. 

6.3.3 Средства малой механизации, включая отделочные машины, 

оборудование, инструмент, технологическую 

выполнения СМР, комплектуются в соответствии с технологией выполняемых работ.

6.3.4 Выбор транспортных схем поставки оборудования, строительных 

материалов, изделий и конструкций определяется

6.4 Организация производства СМР

исполнительной документации

6.4.1 Организация производства СМР осуществляется подрядчиком 

(генподрядчиком) в соответствии с техническими регламе

стандартизации, ПД, РД и организационно

Работы должны выполняться методами (способами), не приводящими к 

появлению новых и (или) интенсификации действующих опасных природных 

процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда 

жизни или здоровью людей, имуществу физических ил

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений.

Изменения в ПД и РД

строительства ОКС, вносятся в соответствии со 

разделом 7  ГОСТ Р 21.101-2020

 После утверждения изменений,

заказчик) направляет эти изменения в органы государственного строительного 

надзора в соответствии со статье
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Организация механизации СМР и работы автотранспорта

Потребность в строительных машинах, автотранспорте,

средствах малой механизации определяется на стадии разработки ППР, с уче

объемов работ, принятых способов механизации, эксплуатационной 

автотранспорта, механизмов, а также с учетом местных 

зация должна быть комплексной и осуществляться комплектами 

строительных машин, оборудования, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

Средства малой механизации, включая отделочные машины, 

оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для 

выполнения СМР, комплектуются в соответствии с технологией выполняемых работ.

Выбор транспортных схем поставки оборудования, строительных 

, изделий и конструкций определяется в ППР. 

Организация производства СМР и оформление  

исполнительной документации 

Организация производства СМР осуществляется подрядчиком 

(генподрядчиком) в соответствии с техническими регламентами, 

и организационно-технологической документацие

Работы должны выполняться методами (способами), не приводящими к 

появлению новых и (или) интенсификации действующих опасных природных 

процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда 

жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений. 

ПД и РД, необходимость в которых возникла в процессе 

, вносятся в соответствии со статьей 48, часть 15_2

2020  и разделом 8  СП 246.1325800.2016

После утверждения изменений, внесенных в ПД, застройщик (технический 

заказчик) направляет эти изменения в органы государственного строительного 

статьей 52, часть 5.2  ГрК [1]  
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Организация механизации СМР и работы автотранспорта 

автотранспорте, механизмах и 

на стадии разработки ППР, с учетом 

объемов работ, принятых способов механизации, эксплуатационной 

с учетом местных 

зация должна быть комплексной и осуществляться комплектами 

строительных машин, оборудования, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

Средства малой механизации, включая отделочные машины, 

оснастку, необходимые для 

выполнения СМР, комплектуются в соответствии с технологией выполняемых работ. 

Выбор транспортных схем поставки оборудования, строительных 

Организация производства СМР осуществляется подрядчиком 

 документами по 

технологической документацией.  

Работы должны выполняться методами (способами), не приводящими к 

появлению новых и (или) интенсификации действующих опасных природных 

процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда 

и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

возникла в процессе 

й 48, часть 15_2  ГрК [1] , 

СП 246.1325800.2016 .  

застройщик (технический 

заказчик) направляет эти изменения в органы государственного строительного 
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6.4.2 Организация производства работ по консервации объекто

строительства производится в соответствии с 

6.4.3 Организация пр

строительства производится в соответствии с 

 СП 48.13330.2019  и 

6.4.4 Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики 

проведения строительного контроля,

осуществляют формирование и комплектацию исполнительной документации

6.4.4.1 Перечень исполнительной документации, необходимый для 

строительства ОКС определяет и утверждает 

начала строительства ОКС

исполнительной документации, установленным 

344/пр [19], с учетом ПД и разработанной на ее основе РД. 

П р и м е ч а н и е – Для составления перечня исполнительной документации целесообразно 

также использовать типовой перечень исполнительной документации, утвержденный в 

типовой перечень исполнительной документации, размещаемый на официальных сайтах 

региональных ГСН.  

6.4.4.2 Утвержденный перечень

включать в состав договора строительного подряда, в виде самостоя

приложения. Застройщик (технический заказчик)

перечень в ГСН для информирования в целях проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий.   

6.4.4.3 Застройщик (технический заказчик)

строительству ОКС не вправе требовать 

предоставление исполнительной документации, не предусмотренной утвержденным 

перечнем исполнительной документации.

6.4.4.4 В случае возникновения необходимости в предоставлении 

дополнительной исполнительной документации, не входящий в утвержденный

перечень, застройщик (технический заказчик) 

порядке вносит изменения в ранее утвержденный перечень исполнительной 

документации. Внесенные изменения в перечень исполнительной документации не 

распространяются на исполнительную

до внесения изменений в перечень.

Организация производства работ по консервации объекто

строительства производится в соответствии с ППРФ 30.09.2011 № 802

Организация производства работ по сносу объекта капитального 

производится в соответствии с главой 6.4  ГрК

СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 . 

Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики по факту выполнения СМР, 

строительного контроля, испытаний инженерных систем и сетей 

осуществляют формирование и комплектацию исполнительной документации

Перечень исполнительной документации, необходимый для 

строительства ОКС определяет и утверждает застройщик (технический заказчик)

начала строительства ОКС. Перечень определяется в соответствии с составом 

исполнительной документации, установленным приказом Минстроя 16.05.2023 № 

с учетом ПД и разработанной на ее основе РД.  

Для составления перечня исполнительной документации целесообразно 

использовать типовой перечень исполнительной документации, утвержденный в 

типовой перечень исполнительной документации, размещаемый на официальных сайтах 

Утвержденный перечень исполнительной документации необходимо 

в состав договора строительного подряда, в виде самостоя

приложения. Застройщик (технический заказчик) вправе направить утвержденный 

перечень в ГСН для информирования в целях проведения контрольных (надзорных) 

Застройщик (технический заказчик) при приемке завершенных работ по 

строительству ОКС не вправе требовать от подрядчика (генпо

предоставление исполнительной документации, не предусмотренной утвержденным 

перечнем исполнительной документации. 

В случае возникновения необходимости в предоставлении 

дополнительной исполнительной документации, не входящий в утвержденный

застройщик (технический заказчик)  своевременно, в установленном 

порядке вносит изменения в ранее утвержденный перечень исполнительной 

документации. Внесенные изменения в перечень исполнительной документации не 

распространяются на исполнительную документацию, составленную и оформленную 

до внесения изменений в перечень. 

Организация производства работ по консервации объектов капитального 

30.09.2011 № 802 [23] .  

объекта капитального 

ГрК [1] , разделом 8.5

по факту выполнения СМР, 

испытаний инженерных систем и сетей 

осуществляют формирование и комплектацию исполнительной документации. 

Перечень исполнительной документации, необходимый для 

застройщик (технический заказчик), до 

. Перечень определяется в соответствии с составом 

Минстроя 16.05.2023 № 

Для составления перечня исполнительной документации целесообразно 

использовать типовой перечень исполнительной документации, утвержденный в [8] и/или 

типовой перечень исполнительной документации, размещаемый на официальных сайтах 

исполнительной документации необходимо 

в состав договора строительного подряда, в виде самостоятельного 

вправе направить утвержденный 

перечень в ГСН для информирования в целях проведения контрольных (надзорных) 

при приемке завершенных работ по 

от подрядчика (генподрядчика) 

предоставление исполнительной документации, не предусмотренной утвержденным 

В случае возникновения необходимости в предоставлении 

дополнительной исполнительной документации, не входящий в утвержденный 

своевременно, в установленном 

порядке вносит изменения в ранее утвержденный перечень исполнительной 

документации. Внесенные изменения в перечень исполнительной документации не 

документацию, составленную и оформленную 



        6.4.4.5 Журнал входного контроля оформляется в соответствии с

И  СП 48.13330.2019  и Р-ССК

        6.4.4.6 Общий журнал уче

соответствии с приказом Минстро

выполнения работ субподрядчиками оформляется 

приложением К 

        6.4.4.7 Форма и содержание 

определяются документами по стандартизации, регламе

определенным видам СМР. К таким документам по стандартизации

ГОСТ 32569-2013 (приложение П, формы спецжурналов: 3, 4, 5

45.13330.2017 (приложение 1)

, СП 77.13330.2016 (приложение А.13

формы спецжурналов: 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 11.17

спецжурнала 8, приложения 15, 19

журналов работ приведен в СП 471.1325800.2019 (приложение Е.3)

      6.4.4.8 Требования к составлению актов освидетельствования геодезической 

разбивочной основы объекта капитального 

объекта капитального строительства на местности определ

      6.4.4.9 Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования 

ответственных конструкций и акты освидетельствования участков сетей 

технического обеспечения оформля

       6.4.4.10 Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в 

натуре работ этим чертежам

после выполнения всего комплекса СМР на объекте

Примечание. Примерная форма записи в рабочих чертежах в виде стандартного штампа
свидетельствующего о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам,
приведена в приложении Е

      6.4.4.11 Исполнительные геодезические

схемы и профили участков сетей инженерно

оформляются в соответствии с разделом

      6.4.4.12 Акты испытания и опробования технических устройств и оборудования

при строительстве сетей инженерно

СТО ССК УрСиб 05

Журнал входного контроля оформляется в соответствии с

ССК-04 [24] .  

й журнал учета выполнения работ оформляется

приказом Минстроя 02.12.2022 № 1026/пр [25]

выполнения работ субподрядчиками оформляется и ведется в соответствии с

Форма и содержание специальных журналов учета выполнения работ

определяются документами по стандартизации, регламентирующими требования к 

нным видам СМР. К таким документам по стандартизации

приложение П, формы спецжурналов: 3, 4, 5

) , СП 70.13330.2012 (приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ф)

приложение А.13) , СП 392.1325800.2018 

формы спецжурналов: 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 11.17) , ВСН 478

спецжурнала 8, приложения 15, 19) [26]  и др. Примерный перечень специальных 

СП 471.1325800.2019 (приложение Е.3)

к составлению актов освидетельствования геодезической 

разбивочной основы объекта капитального строительства, актов разбивки о

объекта капитального строительства на местности определены в разделе 

Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования 

ответственных конструкций и акты освидетельствования участков сетей 

оформляются в соответствии с разделом 

омплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в 

натуре работ этим чертежам передается застройщику (техническому заказчику

комплекса СМР на объекте.  

Примерная форма записи в рабочих чертежах в виде стандартного штампа
свидетельствующего о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам,

приложении Е.  

Исполнительные геодезические схемы и чертежи, исполнительные 

схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения

мляются в соответствии с разделом 7.4. 

Акты испытания и опробования технических устройств и оборудования

ри строительстве сетей инженерно-технического обеспечения должны 
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Журнал входного контроля оформляется в соответствии с приложением 

ется и ведется в 

. Журнал учета 

и ведется в соответствии с 

та выполнения работ 

нтирующими требования к 

нным видам СМР. К таким документам по стандартизации относятся: 

приложение П, формы спецжурналов: 3, 4, 5) , СП 

.2012 (приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ф)

 (приложение А, 

ВСН 478-86 (форма 

Примерный перечень специальных 

 

к составлению актов освидетельствования геодезической 

строительства, актов разбивки осей 

разделе 5.8. 

Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования 

ответственных конструкций и акты освидетельствования участков сетей инженерно-

 7. 

омплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в 

застройщику (техническому заказчику) 

Примерная форма записи в рабочих чертежах в виде стандартного штампа, 
свидетельствующего о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, 

схемы и чертежи, исполнительные 

технического обеспечения 

Акты испытания и опробования технических устройств и оборудования 

технического обеспечения должны 
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соответствовать формам, 

стандартизации, регламентирующих требования к производ

испытаний и опробованию

1) Испытание сооружений и напорных трубопроводов наружных сетей 

водоснабжения и канализации производится в соответствии с требованиями

129.13330.2019 , при этом:

 акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного 

трубопровода на прочность и герметичность 

приложением Б  СП 129.13330.2019

 акт о проведении приемочного пневматического испытания напорного 

трубопровода на прочность и герметичность 

приложением В  СП 129.13330.2019

2) Испытание безнапорных наружных сетей водоснабжения и канализации 

производится в соответствии с требованиями

 акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного 

трубопровода на герметичность 

СП 129.13330.2019 ; 

 акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

приложением Е  СП 129.13330.2019

3) Испытание и промывк

производятся в соответствии с требованиями 

этом: 

 акт о проведении растяжки компенсаторов оформляется в соответствии с 

приложением 1  СНиП 3.05.03

 акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность 

оформляется в соответствии с

 акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов

соответствии с приложением 3

4) Приемка и испытание газораспределительных систем производится в 

соответствии с требованиями

 акт приемки законченного строительством объекта

соответствовать формам, установленным в соответствующих

регламентирующих требования к производству работ, проведению 

опробованию технических устройств и оборудования:

спытание сооружений и напорных трубопроводов наружных сетей 

водоснабжения и канализации производится в соответствии с требованиями

при этом: 

кт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного 

трубопровода на прочность и герметичность оформляется в соответствии с

129.13330.2019 ; 

кт о проведении приемочного пневматического испытания напорного 

трубопровода на прочность и герметичность оформляется в соответствии с

СП 129.13330.2019 . 

спытание безнапорных наружных сетей водоснабжения и канализации 

производится в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019

кт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного 

трубопровода на герметичность оформляется в соответствии с

кт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) 

питьевого водоснабжения оформляется в соответствии

СП 129.13330.2019 . 

спытание и промывка (продувка) трубопроводов тепловых сетей 

тся в соответствии с требованиями раздела 8  СНиП 3.05.03

акт о проведении растяжки компенсаторов оформляется в соответствии с 

СНиП 3.05.03-85 ; 

акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность 

оформляется в соответствии с приложением 2  СНиП 3.05.03-

акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов

приложением 3  СНиП 3.05.03-85 . 

риемка и испытание газораспределительных систем производится в 

соответствии с требованиями СП 62.13330 , при этом: 

акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения 

установленным в соответствующих документах по 

ству работ, проведению 

в и оборудования: 

спытание сооружений и напорных трубопроводов наружных сетей 

водоснабжения и канализации производится в соответствии с требованиями СП 

кт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного 

оформляется в соответствии с 

кт о проведении приемочного пневматического испытания напорного 

оформляется в соответствии с 

спытание безнапорных наружных сетей водоснабжения и канализации 

СП 129.13330.2019 , при этом: 

кт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного 

тветствии с приложением Д  

кт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) 

оформляется в соответствии с 

) трубопроводов тепловых сетей 

СНиП 3.05.03-85 , при 

акт о проведении растяжки компенсаторов оформляется в соответствии с 

акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность 

-85 ; 

акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов оформляется в 

риемка и испытание газораспределительных систем производится в 

сети газораспределения 



(газопотребления) оформляется в соответствии с

. 

5) Испытание внутренних

производится в соответствии с требованиями 

производства отделочных работ

 акт о проведении гидростатического или манометрического испытания на 

герметичность оформляется в соответствии с

; 

 акт о проведении испытания систем канализации и водостоков оформляется 

в соответствии с приложением Г

 акт о проведении индивидуального испытания оборудования оф

соответствии с приложением Д

 паспорт системы вентиляции (с

оформляется в соответствии с

      6.4.4.13 Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, 

проведенных в процессе строительного контроля, документиру

содержанию и объему, определенн

      6.4.4.14 Качество применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций подтверждается

лабораторных измерений и испытаний, а также 

сертификатами соответствия, паспортами качества, другими до

поставщика, которые формируются в соответствующие реестры и передаются 

застройщику (техническому заказ

      6.4.4.15 Состав и содержание иных документов, отражающих фактическое 

исполнение проектных решений, определ

        6.4.5 В случае принятия решения застройщиком (техническим заказчиком)

научно-техническом сопровождени

осуществляется  в соответствии с 

СТО ССК УрСиб 05

оформляется в соответствии с приложением Ж

спытание внутренних санитарно-технических систем в 

производится в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016

производства отделочных работ, при этом: 

о проведении гидростатического или манометрического испытания на 

герметичность оформляется в соответствии с приложением В  СП 73.13330.2016

акт о проведении испытания систем канализации и водостоков оформляется 

приложением Г  СП 73.13330.2016 ; 

акт о проведении индивидуального испытания оборудования оф

приложением Д  СП 73.13330.2016 ; 

паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха) 

оформляется в соответствии с приложением Е  СП 73.13330.2016

Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, 

проведенных в процессе строительного контроля, документируются по форме, 

определенным договором строительного подряда.

Качество применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций подтверждается журналами входного контроля, протоколами 

лабораторных измерений и испытаний, а также декларациями 

сертификатами соответствия, паспортами качества, другими до

поставщика, которые формируются в соответствующие реестры и передаются 

застройщику (техническому заказчику) в установленном порядке.  

Состав и содержание иных документов, отражающих фактическое 

исполнение проектных решений, определяется договорами строительного подряда.

В случае принятия решения застройщиком (техническим заказчиком)

сопровождении строящегося объекта, эта деятельность 

осуществляется  в соответствии с разделом 9.3 СП 48.13330.2019 .
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 СП 62.13330

технических систем в зданиях 

73.13330.2016  до начала 

о проведении гидростатического или манометрического испытания на 

СП 73.13330.2016

акт о проведении испытания систем канализации и водостоков оформляется 

акт о проведении индивидуального испытания оборудования оформляется в 

истемы кондиционирования воздуха) 

. 

Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, 

ются по форме, 

договором строительного подряда. 

Качество применяемых строительных материалов, изделий и 

журналами входного контроля, протоколами 

 о соответствии, 

сертификатами соответствия, паспортами качества, другими документами 

поставщика, которые формируются в соответствующие реестры и передаются 

Состав и содержание иных документов, отражающих фактическое 

яется договорами строительного подряда. 

В случае принятия решения застройщиком (техническим заказчиком) о 

строящегося объекта, эта деятельность 

. 
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6.5 Особенности 

документации в электронном виде

6.5.1 По решению застройщика (технического 

ведение исполнительной документации участниками строительства ОКС 

выполняться в электронном виде

исполнительной документации в электронном виде 

соответствии с ГОСТ Р 70108

6.5.2 Требования ГОСТ Р 70108

формирования и ведения

стандарт регламентирует электронную аналогию этих процессов и обеспечивает 

заказчика  правом выбора одного из двух способов осуществления процессов 

формирования и ведения исполнительной документации:

в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.

6.5.3 Застройщик (технический заказчик) 

ведению исполнительной документации сообщает в орган государственного 

строительного надзора при подаче извещения о начале 

прилагаемыми документами в соответствии с

      6.5.4 Процессы формирования и ведения исполнительной документации в 

форме электронных документов 

участниками электронного взаимодействия в информационной системе. 

Взаимодействие осуществляется на основании договора строительн

заключенного застройщиком (техническим заказчиком)

(генподрядчиком) и на основании договоров 

субподрядчиками. 

      6.5.5 Ведения исполнительной документации в электронном виде при 

строительстве ОКС, финансируемых 

средств местных бюджетов

Губернатора Челябинской области от 20.02.2024 № 163

контракт на строительство ОКС

Особенности формирования и ведения исполнительной 

документации в электронном виде   
По решению застройщика (технического заказчика) ф

ведение исполнительной документации участниками строительства ОКС 

в электронном виде. В этом случае формирование и ведение 

исполнительной документации в электронном виде должна осуществля

ГОСТ Р 70108 . 

ГОСТ Р 70108  не отменяют существующие процессы 

формирования и ведения исполнительной документации на бумажном н

стандарт регламентирует электронную аналогию этих процессов и обеспечивает 

заказчика  правом выбора одного из двух способов осуществления процессов 

формирования и ведения исполнительной документации: на бумажном носителе или 

окументов без дублирования на бумажном носителе.

Застройщик (технический заказчик)  о своем выборе по 

ведению исполнительной документации сообщает в орган государственного 

строительного надзора при подаче извещения о начале строительства

прилагаемыми документами в соответствии с ГрК (статья 52, часть 5)

Процессы формирования и ведения исполнительной документации в 

форме электронных документов при строительстве ОКС осуществляются 

участниками электронного взаимодействия в информационной системе. 

Взаимодействие осуществляется на основании договора строительн

заключенного застройщиком (техническим заказчиком)

и на основании договоров подряда заключенны

едения исполнительной документации в электронном виде при 

финансируемых с привлечением средств областного бюджета и

средств местных бюджетов, осуществляется в соответствии с 

Губернатора Челябинской области от 20.02.2024 № 163-р [4

т на строительство ОКС заключается после 01.07.2024 г.

ведения исполнительной 

заказчика) формирование и 

ведение исполнительной документации участниками строительства ОКС может 

ормирование и ведение 

должна осуществляться в 

не отменяют существующие процессы 

исполнительной документации на бумажном носителе  

стандарт регламентирует электронную аналогию этих процессов и обеспечивает 

заказчика  правом выбора одного из двух способов осуществления процессов 

на бумажном носителе или 

окументов без дублирования на бумажном носителе.         

о своем выборе по формированию и 

ведению исполнительной документации сообщает в орган государственного 

строительства ОКС с 

ГрК (статья 52, часть 5) . 

Процессы формирования и ведения исполнительной документации в 

ОКС осуществляются 

участниками электронного взаимодействия в информационной системе. 

Взаимодействие осуществляется на основании договора строительного подряда 

заключенного застройщиком (техническим заказчиком) с подрядчиком 

подряда заключенных генподрядчиком с  

едения исполнительной документации в электронном виде при 

нием средств областного бюджета и 

осуществляется в соответствии с распоряжением 

[45] , в случае, если 

заключается после 01.07.2024 г.  



6.6 Организация труда 

6.6.1 Основной формой организации труда рабочих является бригадная 

форма. Бригады, при необходимости, разбиваются на специализированные звенья 

рабочих. 

6.6.2 Количественный и профессионально

и звеньев рабочих устанавливается в технологических картах, в за

выполняемых видов и объёмов работ, трудое

Рабочие и бригадиры должны иметь соответствующее профессиональное 

обучение или профессиональное образование и соответствовать требованиям 

профессиональных стандартов рабочих по соответствующим пр

6.6.3 Бригады в зависимости от характера выполняемых работ следует 

формировать комплексными или специализированными.

6.6.4 Комплексные бригады создаются укрупненными для производства 

законченной строительной продукции.

6.6.5 Специализированные бр

видов работ, требующих специальной подготовки рабочих и специальных 

средств производства. 

6.7 Организация деятельности по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности

6.7.1 Организационная деятельность по 

производстве должна осуществляться в соответствии с 

11.12.2020 № 883н[39]  

(генподрядчика) системой управления охраны труда (далее СУОТ).

6.7.2 Разработку и внедрение СУОТ необходимо осуществлять в 

соответствии с СТО НОСТРОЙ 8.1.1

6.7.3 Обеспечение функционирования и постоянная актуализация СУОТ

осуществляются подрядчиком (генподрядчиком) посредством соблюдения 

государственных нормативных требований по охране труда с учетом специфики 

своей деятельности, достижений современной науки и прак

рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 

производства. 
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Основной формой организации труда рабочих является бригадная 

Бригады, при необходимости, разбиваются на специализированные звенья 

Количественный и профессионально-квалификационный состав бригад 

и звеньев рабочих устанавливается в технологических картах, в за

видов и объёмов работ, трудоемкости и сроков их выполнения.

Рабочие и бригадиры должны иметь соответствующее профессиональное 

обучение или профессиональное образование и соответствовать требованиям 

профессиональных стандартов рабочих по соответствующим профессиям.

Бригады в зависимости от характера выполняемых работ следует 

формировать комплексными или специализированными. 

Комплексные бригады создаются укрупненными для производства 

законченной строительной продукции. 

Специализированные бригады создаются для выполнения специальных 

видов работ, требующих специальной подготовки рабочих и специальных 

Организация деятельности по охране труда,  

промышленной и пожарной безопасности 

Организационная деятельность по охране труда на строительном 

осуществляться в соответствии с приказом Минтруда РФ 

 и утвержденной руководителем по

управления охраны труда (далее СУОТ). 

Разработку и внедрение СУОТ необходимо осуществлять в 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 . 

Обеспечение функционирования и постоянная актуализация СУОТ

подрядчиком (генподрядчиком) посредством соблюдения 

государственных нормативных требований по охране труда с учетом специфики 

своей деятельности, достижений современной науки и прак

рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 
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Основной формой организации труда рабочих является бригадная 

Бригады, при необходимости, разбиваются на специализированные звенья 

квалификационный состав бригад 

и звеньев рабочих устанавливается в технологических картах, в зависимости от 

мкости и сроков их выполнения. 

Рабочие и бригадиры должны иметь соответствующее профессиональное 

обучение или профессиональное образование и соответствовать требованиям 

офессиям. 

Бригады в зависимости от характера выполняемых работ следует 

Комплексные бригады создаются укрупненными для производства 

игады создаются для выполнения специальных 

видов работ, требующих специальной подготовки рабочих и специальных 

охране труда на строительном 

приказом Минтруда РФ 

елем подрядчика 

Разработку и внедрение СУОТ необходимо осуществлять в 

Обеспечение функционирования и постоянная актуализация СУОТ 

подрядчиком (генподрядчиком) посредством соблюдения 

государственных нормативных требований по охране труда с учетом специфики 

своей деятельности, достижений современной науки и практики, а также 

рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 
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6.7.4 Мероприятия по промышленной и пожарной безопасности строительного 

производства разрабатывают

предусматривают конкретные решения применительно к строящемуся объекту.

мероприятия в ППР разрабатываются в соответствии с

требованиях пожарной безопасности

12.1.046 . 

      6.7.5 При совместной деятельности на строительной площадке нескольких 

организаций, на основании заключенных договоров

обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работников.

 При этом застройщик (технический заказчик), до начала выполнения работ на 

объекте, назначает соответствующие

работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда

перечень  мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

собственных работников и работников подрядчика (генподрядчика) при 

производстве работ  на территории строительн

застройщиком (техническим заказчиком) подрядчику (генподрядчику) по акту (см. 

приложение Д).  

Перечень вышеназванных мероприятий составляется в соответствии с 

  I – IV приказа Минтруда от 22.09.2021 № 656н

единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, 

в том числе: 

а) перечень факторов, присутствующих на территории строительной площадки, но 

не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ;

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных 

рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести 

последствий отдельных заболеваний и состояний.

Перечень указанных мероприятий включается в состав договора подряда 

застройщика (технического заказчика) с подрядчиком (генподрядчиком).

Контроль за осуществлением мероприятий, указанных в перечне, производят 

уполномоченные лица застройщика (технического заказчика) и подрядчика 

(генподрядчика). 

Мероприятия по промышленной и пожарной безопасности строительного 

производства разрабатываются подрядчиком (генподрядчиком)

предусматривают конкретные решения применительно к строящемуся объекту.

в ППР разрабатываются в соответствии с Техническом регламентом

требованиях пожарной безопасности [27] , ППРФ 16.09.2020 № 1479

При совместной деятельности на строительной площадке нескольких 

организаций, на основании заключенных договоров подряда, каждая из них обязана 

обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работников.

При этом застройщик (технический заказчик), до начала выполнения работ на 

назначает соответствующие лица, отвечающие за безопасную организацию 

бот в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда

перечень  мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

собственных работников и работников подрядчика (генподрядчика) при 

производстве работ  на территории строительной площадки, переданной 

застройщиком (техническим заказчиком) подрядчику (генподрядчику) по акту (см. 

Перечень вышеназванных мероприятий составляется в соответствии с 

Минтруда от 22.09.2021 № 656н [44] , в том числе с определением 

вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, 

присутствующих на территории строительной площадки, но 

не связанных с характером выполняемых работ; 

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ;

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных 

доровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести 

последствий отдельных заболеваний и состояний.  

Перечень указанных мероприятий включается в состав договора подряда 

застройщика (технического заказчика) с подрядчиком (генподрядчиком).

Контроль за осуществлением мероприятий, указанных в перечне, производят 

уполномоченные лица застройщика (технического заказчика) и подрядчика 

Мероприятия по промышленной и пожарной безопасности строительного 

ся подрядчиком (генподрядчиком) в ППР и 

предусматривают конкретные решения применительно к строящемуся объекту. Эти 

ическом регламентом о 

.09.2020 № 1479 [28] , ГОСТ 

При совместной деятельности на строительной площадке нескольких 

подряда, каждая из них обязана 

обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работников. 

При этом застройщик (технический заказчик), до начала выполнения работ на 

за безопасную организацию 

бот в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда, составляет 

перечень  мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

собственных работников и работников подрядчика (генподрядчика) при 

ой площадки, переданной 

застройщиком (техническим заказчиком) подрядчику (генподрядчику) по акту (см. 

Перечень вышеназванных мероприятий составляется в соответствии с разделами 

в том числе с определением 

вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, 

присутствующих на территории строительной площадки, но 

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ; 

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных 

доровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести 

Перечень указанных мероприятий включается в состав договора подряда 

застройщика (технического заказчика) с подрядчиком (генподрядчиком).        

Контроль за осуществлением мероприятий, указанных в перечне, производят 

уполномоченные лица застройщика (технического заказчика) и подрядчика 



          В свою очередь генподрядчик, при привлечении субподрядчика для 

выполнения работ на определенном участке,

предотвращению случаев повреждения здоровья

основании перечня, составленного застройщиком (техническим заказчиком), с 

включением его в договор подряда с субподрядчиками.

6.7.6 В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих 

реальную угрозу жизни и здоровью работников, подрядчик (генподрядчик) должен 

оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые 

меры для вывода людей из опасной зоны

после устранения причин возникновения опасности, по согласованию с 

застройщиком (техническим заказчиком).

6.8 Организация деятельности по охране окружающей среды

6.8.1 В ППР разрабатываются

среды в соответствии с ФЗ 10.01.2002 № 7

 и ПОС. 

6.8.2 Производство СМР в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и 

территорий следует осуществлять в 

правилами и положениями о них.

6.8.3 Удаление древесно

производится после комиссионного обследования с привлечением соответствующих 

служб и получения разрешения на их удалени

6.8.4 Не допускается выпуск воды со строительных площадок 

непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва. 

6.8.5 При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, снимается и складируется в специаль

местах. 

6.8.6 При производстве СМР на селитебных территориях 

соблюдать требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. 

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать

применения закрытых лотков и бункеров
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В свою очередь генподрядчик, при привлечении субподрядчика для 

деленном участке, составляет перечень  мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников субподрядчика на 

основании перечня, составленного застройщиком (техническим заказчиком), с 

включением его в договор подряда с субподрядчиками. 

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих 

реальную угрозу жизни и здоровью работников, подрядчик (генподрядчик) должен 

оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые 

меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается только 

после устранения причин возникновения опасности, по согласованию с 

застройщиком (техническим заказчиком). 

Организация деятельности по охране окружающей среды

атываются мероприятия по охране окружающей природно

ФЗ 10.01.2002 № 7-ФЗ [29] , методическим пособием

Производство СМР в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и 

территорий следует осуществлять в порядке, установленном специальными 

правилами и положениями о них. 

древесно-кустарниковой растительности на стройплощадке 

производится после комиссионного обследования с привлечением соответствующих 

служб и получения разрешения на их удаление. 

Не допускается выпуск воды со строительных площадок 

непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.  

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, снимается и складируется в специаль

При производстве СМР на селитебных территориях 

требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. 

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий 

ытых лотков и бункеров-накопителей. 
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В свою очередь генподрядчик, при привлечении субподрядчика для 

составляет перечень  мероприятий по 

работников субподрядчика на 

основании перечня, составленного застройщиком (техническим заказчиком), с 

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих 

реальную угрозу жизни и здоровью работников, подрядчик (генподрядчик) должен 

оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые 

. Возобновление работ разрешается только 

после устранения причин возникновения опасности, по согласованию с 

Организация деятельности по охране окружающей среды 

по охране окружающей природной 

методическим пособием [30] 

Производство СМР в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и 

порядке, установленном специальными 

на стройплощадке 

производится после комиссионного обследования с привлечением соответствующих 

Не допускается выпуск воды со строительных площадок 

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, снимается и складируется в специально отведенных 

При производстве СМР на селитебных территориях необходимо 

требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. 

их с этажей зданий без 
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6.8.7 В процессе выполнения буровых работ при достижении водоносных 

горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению неорганизованного 

попадания подземных вод на поверхность. 

6.8.8 При производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов 

необходимо предпринять предусмотренные ПОС и ППР меры по предотвращению 

загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов. 

6.8.9 Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, необходимо очищать и обезвреживать в соответствии с ПОС и ППР. 

6.8.10 При производстве СМР необходимо использовать материалы, изделия и 

конструкции, имеющие паспорта и сертификаты с экологическими показателями,  

учитывающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов и  

документов по стандартизации.  

7 Организация деятельности по обеспечению качества СМР  

7.1 Общие положения  

Деятельность по обеспечению качества СМР включает: 

 самоконтроль; 

 строительный контроль;  

 геодезический контроль, являющийся составной частью строительного 

контроля;  

 лабораторный контроль, являющийся составной частью строительного 

контроля;  

 авторский надзор;  

 государственный строительный надзор; 

 разработку и осуществление корректирующих мероприятий по результатам 

контроля и надзора. 

7.2 Самоконтроль 

7.2.1 Самоконтроль СМР осуществляется непосредственными 

исполнителями работ в процессе их производства (бригадирами и рабочими). 

7.2.2 Обязанность проведения самоконтроля непосредственными 

исполнителями работ устанавливается в рабочих инструкциях либо в 



организационно-технологической документации, разрабатываемых подрядчиком 

(генподрядчиком) на основании ЕТКС или профессиональных стандартов рабочих 

профессий. 

7.2.3 Несоответствия, выявленные самоконтролем в процессе 

производства СМР, устраняютс

7.2.4 Результаты проведения самоконтроля не документируются.

7.3 Строительный контроль 

7.3.1 Строительный контроль осуществля

заказчиком), подрядчиком (генподрядчиком) 

объекта, в соответствии со статьей 53 ГрК

7.3.2 Объем, содержание и порядок проведения

входящих в состав строительного контроля регламентированы в

468 [5]  и в разделе 9  СП 48.13330.2019

7.3.3 Постоянство осуществлен

записями специалистов, ответственных за проведение строительного контроля со 

стороны застройщика (технического заказчик

выполнения работ, а со стороны генпод

ведется учет выполнения работ субподрядчиками (см. приложение К)

Примечание – В приложении Ж приведена примерная форма запис
выполнения работ, свидетельствующая о постоянстве (непрерывности) 
строительного контрол

7.3.4 Оперативное планирование, координацию, организацию и проведение 

строительного контроля в процессе строительства

уполномоченные специалисты застройщика (техническ

(генподрядчика) по строительному контролю 

1  ГрК [1] , в подчинении которых

ответственные за контроль качества отдельных видов СМР

входить в Национальный реестр 

Распределение ответственности

специалистами по строительному контролю

контроль качества отдельных видов СМР, 

приказами о назначении уполномоченных представителей

СТО ССК УрСиб 05

технологической документации, разрабатываемых подрядчиком 

(генподрядчиком) на основании ЕТКС или профессиональных стандартов рабочих 

Несоответствия, выявленные самоконтролем в процессе 

производства СМР, устраняются незамедлительно. 

Результаты проведения самоконтроля не документируются.

контроль  

Строительный контроль осуществляется застройщиком

заказчиком), подрядчиком (генподрядчиком) постоянно, в процессе с

статьей 53 ГрК [1] .  

м, содержание и порядок проведения контрольных мероприятий, 

строительного контроля регламентированы в ППРФ

разделе 9  СП 48.13330.2019 . 

осуществления строительного контроля 

записями специалистов, ответственных за проведение строительного контроля со 

технического заказчика) в разделе 4 общего журнала

, а со стороны генподрядчика в разделе 4 журнала, в котором 

ведется учет выполнения работ субподрядчиками (см. приложение К)

В приложении Ж приведена примерная форма записи в общем журнале уче
выполнения работ, свидетельствующая о постоянстве (непрерывности) 
строительного контроля застройщика (технического заказчика). 

Оперативное планирование, координацию, организацию и проведение 

нтроля в процессе строительства ОКС 

уполномоченные специалисты застройщика (технического заказчика) и подрядчика 

(генподрядчика) по строительному контролю в  соответствии с частью 5 статьи 55.5

в подчинении которых находятся компетентные 

ответственные за контроль качества отдельных видов СМР, которые

входить в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Распределение ответственности, полномочий и взаимодействий

строительному контролю и специалистами, ответственными за 

контроль качества отдельных видов СМР, осуществляется в соответствии с 

о назначении уполномоченных представителей
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технологической документации, разрабатываемых подрядчиком 

(генподрядчиком) на основании ЕТКС или профессиональных стандартов рабочих 

Несоответствия, выявленные самоконтролем в процессе 

Результаты проведения самоконтроля не документируются. 

застройщиком (техническим 

в процессе строительства 

контрольных мероприятий, 

РФ 21.06.2010 № 

 подтверждается 

записями специалистов, ответственных за проведение строительного контроля со 

в разделе 4 общего журнала учета 

в разделе 4 журнала, в котором 

ведется учет выполнения работ субподрядчиками (см. приложение К).  

и в общем журнале учета 
выполнения работ, свидетельствующая о постоянстве (непрерывности) проведения 

Оперативное планирование, координацию, организацию и проведение 

ОКС осуществляют 

ого заказчика) и подрядчика 

частью 5 статьи 55.5-

компетентные специалисты, 

которые могут не 

специалистов в области строительства.  

и взаимодействий между 

и специалистами, ответственными за 

в соответствии с 

о назначении уполномоченных представителей застройщика 
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(технического заказчика) и

строительстве объектов.  

Примечание -  Примерные формы приказов о назначении уполномоченных представителей 
застройщика (
приложениях А.1 и А.2

7.3.5 Количество и регулярность посещения строящегося объекта 

капитального строительства специалистами, 

строительного контроля 

подрядчиком (генподрядчиком

капитального строительства

на объекте, при обязательном соблюдении постоянства 

проведения строительного контроля. 

7.3.6 Строительный контроль объектов капитального строительства класса КС

3 по ГОСТ 27751  должен

застройщиком (техническим заказчиком).

7.3.7 Для обеспечения постоянства (непрерывности) проведения 

строительного контроля следует

видеонаблюдения.  

7.3.8 Подрядчик, генподрядчик 

контроля осуществляют

строительстве зданий и сооружений 

конструкций в соответствии с 

24297 . 

7.3.9 Объем и содержание входного

генподрядчиком и субподрядчиками

качества поставляемой поставщиками

продукции на безопасность объекта капитального строительства.

Примечание. Объём и содержание 
материалов, изделий и конструкций
безопасность объекта,
приложением

7.3.10 Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики при осуществлении входного 

контроля могут проводить лабораторные измерения и испытания материалов, 

изделий и конструкций. Лабор

соответствии с пунктом 7.5

(технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика), принимающих участие в 

 

Примерные формы приказов о назначении уполномоченных представителей 
застройщика (технического заказчика) и подрядчика (генподрядчика) 
приложениях А.1 и А.2. 

Количество и регулярность посещения строящегося объекта 

капитального строительства специалистами, ответственными за пр

 определяется застройщиком (техническим заказчиком) и 

подрядчиком (генподрядчиком) самостоятельно, в зависимости от класса объекта

капитального строительства по ГОСТ 27751  и интенсивности производ

при обязательном соблюдении постоянства 

проведения строительного контроля.  

Строительный контроль объектов капитального строительства класса КС

должен осуществляться третьей стороной

застройщиком (техническим заказчиком). 

Для обеспечения постоянства (непрерывности) проведения 

троительного контроля следует применять современные средства 

Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики в рамках строительного 

осуществляют входной контроль качества используемых при 

строительстве зданий и сооружений оборудования, материалов, изделий и

конструкций в соответствии с пунктами 9.1.12-9.1.21 СП 48.13330.2019

и содержание входного контроля определя

генподрядчиком и субподрядчиками самостоятельно, исходя из стабильности 

качества поставляемой поставщиками продукции и степени влияния поставляемой 

продукции на безопасность объекта капитального строительства.

и содержание входного контроля поставляемых на стройплощадку 
материалов, изделий и конструкций, в зависимости от степени их влияния на 
безопасность объекта, рекомендуется устанавливать в соответствии с 
приложением И. 

Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики при осуществлении входного 

контроля могут проводить лабораторные измерения и испытания материалов, 

изделий и конструкций. Лабораторные измерения и испытания производятся в 

пунктом 7.5. 

принимающих участие в 

Примерные формы приказов о назначении уполномоченных представителей 
рядчика (генподрядчика) приведены в 

Количество и регулярность посещения строящегося объекта 

ответственными за проведение 

(техническим заказчиком) и 

в зависимости от класса объекта 

интенсивности производства СМР 

при обязательном соблюдении постоянства (непрерывности) 

Строительный контроль объектов капитального строительства класса КС-

ся третьей стороной, по договору с 

Для обеспечения постоянства (непрерывности) проведения 

применять современные средства 

в рамках строительного 

входной контроль качества используемых при 

материалов, изделий и 

СП 48.13330.2019  и ГОСТ 

определяется подрядчиком, 

самостоятельно, исходя из стабильности 

и степени влияния поставляемой 

продукции на безопасность объекта капитального строительства. 

входного контроля поставляемых на стройплощадку 
в зависимости от степени их влияния на 

рекомендуется устанавливать в соответствии с 

Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики при осуществлении входного 

контроля могут проводить лабораторные измерения и испытания материалов, 

аторные измерения и испытания производятся в 



7.3.11 Саморегулируемая организация ССК УрСиб при осуществлении 

плановой или внеплановой проверки деятельности своих

инициировать проведение выборочных лабораторных измерений и испытаний 

материалов, изделий и конструкций с привлечением соответствующей  

строительной лаборатории. 

7.3.12 Результаты входного контроля качества ма

конструкций документируются 

48.13330.2019  

7.3.13 Проверка соблюдения последовательности и состава технологических 

операций (операционный контр

соответствии с пунктами 9.1.23 

Результаты операционного контроля 

разделе 3 общего журнала уче

котором ведется учет выполнения работ субподрядчиками (см. приложение К)

7.3.14 Подрядчик (генподрядчик) совместно с

заказчиком) в процессе строительства производят освидетельствование скрытых 

работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно

обеспечения.  

Перечень скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей

инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию

определяется застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с пунктом 

6.4.4.1. 

7.3.15 Оформление актов освидетельствования скрытых работ 

в соответствии с приложением № 3 к приказу 

7.3.16 Оформление актов освидетельствования ответственных конструкций

осуществляется в соответствии

№ 344/пр  [19] . 

7.3.17 Оформление актов освидетельствования участков сетей инж

технического обеспечения осуществляется в соответствии

приказу Минстроя 16.05.2023 № 344/пр 

7.3.18 Подписание актов, приведённых в пунктах 

производится уполномоченными лицами

СТО ССК УрСиб 05

я организация ССК УрСиб при осуществлении 

вой проверки деятельности своих партне

инициировать проведение выборочных лабораторных измерений и испытаний 

материалов, изделий и конструкций с привлечением соответствующей  

.  

Результаты входного контроля качества материалов, изделий и 

 в журналах входного контроля в соответствии с

Проверка соблюдения последовательности и состава технологических 

операций (операционный контроль качества выполняемых СМР) производится в 

пунктами 9.1.23 – 9.1.26  СП 48.13330.2019 . 

Результаты операционного контроля качества СМР документир

3 общего журнала учета выполнения работ и в разделе 3 журнала, в 

котором ведется учет выполнения работ субподрядчиками (см. приложение К)

Подрядчик (генподрядчик) совместно с застройщиком (техническим 

чиком) в процессе строительства производят освидетельствование скрытых 

конструкций и участков сетей инженерно

Перечень скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей

обеспечения, подлежащих освидетельствованию

застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с пунктом 

Оформление актов освидетельствования скрытых работ 

приложением № 3 к приказу Минстроя 16.05.2023 № 344/пр 

Оформление актов освидетельствования ответственных конструкций

осуществляется в соответствии с приложением № 4 к приказу Минстроя 16.05.2023 

Оформление актов освидетельствования участков сетей инж

осуществляется в соответствии с приложением № 5 к 

Минстроя 16.05.2023 № 344/пр  [19] . 

Подписание актов, приведённых в пунктах 7.3.15, 7.3.16, 7.3.17

ся уполномоченными лицами, назначенными в соответствии с 
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я организация ССК УрСиб при осуществлении 

партнеров может 

инициировать проведение выборочных лабораторных измерений и испытаний 

материалов, изделий и конструкций с привлечением соответствующей  

териалов, изделий и 

в соответствии с СП 

Проверка соблюдения последовательности и состава технологических 

чества выполняемых СМР) производится в 

документируются в 

и в разделе 3 журнала, в 

котором ведется учет выполнения работ субподрядчиками (см. приложение К).  

застройщиком (техническим 

чиком) в процессе строительства производят освидетельствование скрытых 

конструкций и участков сетей инженерно-технического 

Перечень скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию, 

застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с пунктом 

Оформление актов освидетельствования скрытых работ осуществляется 

Минстроя 16.05.2023 № 344/пр  [19] . 

Оформление актов освидетельствования ответственных конструкций 

Минстроя 16.05.2023 

Оформление актов освидетельствования участков сетей инженерно-

приложением № 5 к 

7.3.15, 7.3.16, 7.3.17, 

, назначенными в соответствии с пунктом 
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5.5. Подписание актов производится 

выявленных в процессе освидетельствов

«Разрешается приступить к последующим работам после устранения 

перечисленных в акте недостатков».

7.3.19 Взаимодействие

(техническим заказчиком) при проведении совместного 

скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно

технического обеспечения, в том числе по дате и времени проведен

контрольных мероприятий, осуществляется в соответствии с

ППРФ 21.06.2010 № 468 [5

       7.3.20 По решению застройщика (технического заказчика) строительный 

контроль может осуществляться с применением технологии аэромониторинга

включающего использование беспилотных воздушных судов. 

В этом случае должны учитываться требования

документов по стандартизации, в том числе

предусматривающие: 

 разработку методики проведения строительного контроля с применением 

технологии аэромониторинга;

 регистрацию беспилотных воздушных судов;

 соблюдение режимных требований нахождения

 соблюдение установленных требований в разрешительной документации 

для использования воздушного пространства;

 сертификацию летной годности и освидетельствования внешнего пилота. 

 

7.4 Геодезический контроль 

7.4.1 Геодезический 

контроля, производится подрядчиком, генподрядчиком и субподрядчиками в 

процессе строительства 

геометрических параметров несущих и ограждающих конструкций, а та

инженерно-технического обеспечения.

производится только после устранения всех несоответствий, 

выявленных в процессе освидетельствования. Не допускается в актах запись типа: 

«Разрешается приступить к последующим работам после устранения 

перечисленных в акте недостатков». 

Взаимодействие подрядчика (генподрядчика) с застройщиком 

ским заказчиком) при проведении совместного 

скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно

технического обеспечения, в том числе по дате и времени проведен

контрольных мероприятий, осуществляется в соответствии с 

5] .  

7.3.20 По решению застройщика (технического заказчика) строительный 

контроль может осуществляться с применением технологии аэромониторинга

включающего использование беспилотных воздушных судов.  

В этом случае должны учитываться требования нормативных правовых актов и 

документов по стандартизации, в том числе [16] , [9]

разработку методики проведения строительного контроля с применением 

технологии аэромониторинга; 

регистрацию беспилотных воздушных судов; 

соблюдение режимных требований нахождения в воздушном пространстве;

соблюдение установленных требований в разрешительной документации 

для использования воздушного пространства; 

сертификацию летной годности и освидетельствования внешнего пилота. 

контроль  

Геодезический контроль, являющийся составной частью строительного 

производится подрядчиком, генподрядчиком и субподрядчиками в 

процессе строительства ОКС с целью определения фактической точности 

геометрических параметров несущих и ограждающих конструкций, а та

технического обеспечения. 

только после устранения всех несоответствий, 

я. Не допускается в актах запись типа: 

«Разрешается приступить к последующим работам после устранения 

подрядчика (генподрядчика) с застройщиком 

ским заказчиком) при проведении совместного освидетельствования 

скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, в том числе по дате и времени проведения этих 

 пунктами 11 и 12  

7.3.20 По решению застройщика (технического заказчика) строительный 

контроль может осуществляться с применением технологии аэромониторинга, 

нормативных правовых актов и 

, ГОСТ Р 59169   

разработку методики проведения строительного контроля с применением 

в воздушном пространстве; 

соблюдение установленных требований в разрешительной документации 

сертификацию летной годности и освидетельствования внешнего пилота.  

, являющийся составной частью строительного 

производится подрядчиком, генподрядчиком и субподрядчиками в 

с целью определения фактической точности 

геометрических параметров несущих и ограждающих конструкций, а также сетей 



7.4.2 Геодезический контроль

СП 126.13330.2017  с использованием современных средств

программных продуктов.  

7.4.3 Результаты геодезического контроля

исполнительной документации. Перечень геодезической исполнительной 

документации определён в приложении А

геодезической исполнительной

приложением Б  ГОСТ Р 51872

7.5 Лабораторный контроль 

7.5.1 Лабораторный контроль

контроля,  включает в себя:  

 проведение необходимых измерений и испытаний строительных материалов, 

изделий и конструкций при осуществле

 проведение необходимых измерений и испытаний

операционного и приёмочного 

7.5.2 Организацию пров

застройщик (технический заказчик), подрядчик (генподрядчик) в процессе 

строительства объекта собственн

лабораторией.  

7.5.3 Собственная или привлекаемая

соответствовать требованиям по компетентности, установленн

17025 . Подтверждение соответствия

требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025

организация. 

Примечание. Независимыми организациями, в которых испытательные лаборатории 
возможность получить подтверждение 

ISO/IEC 17025 , могут быть:

 Федеральная служба по аккредитации, осуществляющая свою деятельность в 

соответствии с ФЗ 28.12.2013 № 412

 другие организации, осуществляющие свою деятельность в системе 

добровольной сертификации в соответствии 

№ 184-ФЗ [2]
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Геодезический контроль осуществляется в соответствии с 

с использованием современных средств

ультаты геодезического контроля оформляются в виде 

исполнительной документации. Перечень геодезической исполнительной 

приложении А  ГОСТ Р 51872-2019

геодезической исполнительной документации производится в соответствии с

ГОСТ Р 51872-2019 . 

контроль  

орный контроль, являющийся составной частью строительного 

необходимых измерений и испытаний строительных материалов, 

при осуществлении входного контроля; 

проведение необходимых измерений и испытаний при осуществлении 

 контроля качества СМР.  

Организацию проведения лабораторного контроля осуществляет 

застройщик (технический заказчик), подрядчик (генподрядчик) в процессе 

строительства объекта собственной или привлекаемой по договору

Собственная или привлекаемая строительная лаборатория долж

соответствовать требованиям по компетентности, установленной в

соответствия компетентности испытательной лаборатории 

17025  осуществляет соответствующая

Независимыми организациями, в которых испытательные лаборатории 
получить подтверждение соответствия компетентности по 

могут быть: 

Федеральная служба по аккредитации, осуществляющая свою деятельность в 

ФЗ 28.12.2013 № 412-ФЗ [31] ;  

другие организации, осуществляющие свою деятельность в системе 

добровольной сертификации в соответствии со статьёй 21

.  
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в соответствии с разделом 8  

с использованием современных средств контроля и 

в виде геодезической 

исполнительной документации. Перечень геодезической исполнительной 

, оформление 

в соответствии с 

, являющийся составной частью строительного 

необходимых измерений и испытаний строительных материалов, 

при осуществлении 

ния лабораторного контроля осуществляет 

застройщик (технический заказчик), подрядчик (генподрядчик) в процессе 

по договору строительной 

лаборатория должна 

в ГОСТ ISO/IEC 

компетентности испытательной лаборатории 

осуществляет соответствующая независимая 

Независимыми организациями, в которых испытательные лаборатории имеют 
компетентности по ГОСТ 

Федеральная служба по аккредитации, осуществляющая свою деятельность в 

другие организации, осуществляющие свою деятельность в системе 

статьёй 21  ФЗ 27.12.2002 
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7.5.4 Для выполнения необходимых лабораторных 

(техническим заказчикам), подрядчикам (генподрядчикам) следует привлекать 

строительные лаборатории, прошедшие

проверке квалификации лабораторий посредством межлабораторных

сравнительных испытаний (МСИ)» в соответствии с

05.02.2019 , имеющие Свидетельство подтверждения достоверности 

результатов испытаний

УрСиб . 

7.5.5 Объем лабораторных измерений и испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций необходимо 

влияния на безопасность объекта капитального строительства

соответствии с приложением И

7.5.6 Результаты лабораторных измерений и испытаний подтвержда

соответствующими протоколами и документируются

журнале бетонных работ, журнале сварочных работ и других специальных журналах, 

хранящихся у подрядчика (генподрядчика) в период с

в соответствующих журналах, хранящихся в  

7.6 Авторский надзор

7.6.1 Авторский надзор

реконструкции, капитального ремонта опасных производственных объектов в 

соответствии со статьёй 8

жилых и общественных зданий

соответствии с ФЗ 25.06.2002 № 73

7.6.2 Авторский надзор за строительством жилых и общественных зданий 

осуществляется по решению застройщика (технического заказчика). 

7.6.3 Организация и проведение

соответствии с СП 246.1325800.2016

7.6.4 Результаты проведения авторского надзора документируются в журнале 

авторского надзора за строительством

приложением Е  СП 246.1325800.2016

Для выполнения необходимых лабораторных испытаний застройщикам 

техническим заказчикам), подрядчикам (генподрядчикам) следует привлекать 

лаборатории, прошедшие оценочный эксперимент по проведению 

проверке квалификации лабораторий посредством межлабораторных

сравнительных испытаний (МСИ)» в соответствии с Положение ССК УрСиб от 

имеющие Свидетельство подтверждения достоверности 

результатов испытаний и включённые в Реестр испытательных лабораторий ССК 

м лабораторных измерений и испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций необходимо определять по степени их 

влияния на безопасность объекта капитального строительства

соответствии с приложением И.  

Результаты лабораторных измерений и испытаний подтвержда

отоколами и документируются в журнале входного контро

журнале бетонных работ, журнале сварочных работ и других специальных журналах, 

хранящихся у подрядчика (генподрядчика) в период строительства объекта, 

налах, хранящихся в  строительной лаборатории

надзор 

вторский надзор осуществляется в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта опасных производственных объектов в 

статьёй 8  ФЗ 21.07.1997 № 116-ФЗ [17]  

жилых и общественных зданий, относящихся к объектам культурн

ФЗ 25.06.2002 № 73-ФЗ [32] .  

Авторский надзор за строительством жилых и общественных зданий 

осуществляется по решению застройщика (технического заказчика). 

Организация и проведение авторского надзора осуществляется в 

СП 246.1325800.2016 .  

Результаты проведения авторского надзора документируются в журнале 

за строительством в соответствии с

СП 246.1325800.2016 . 

испытаний застройщикам 

техническим заказчикам), подрядчикам (генподрядчикам) следует привлекать 

оценочный эксперимент по проведению 

проверке квалификации лабораторий посредством межлабораторных 

Положение ССК УрСиб от 

имеющие Свидетельство подтверждения достоверности 

Реестр испытательных лабораторий ССК 

м лабораторных измерений и испытаний строительных 

определять по степени их 

влияния на безопасность объекта капитального строительства в 

Результаты лабораторных измерений и испытаний подтверждаются 

в журнале входного контроля, 

журнале бетонных работ, журнале сварочных работ и других специальных журналах, 

троительства объекта, а также 

лаборатории.  

осуществляется в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта опасных производственных объектов в 

 и при реконструкции 

культурного наследия в 

Авторский надзор за строительством жилых и общественных зданий 

осуществляется по решению застройщика (технического заказчика).  

авторского надзора осуществляется в 

Результаты проведения авторского надзора документируются в журнале 

в соответствии с пунктом 6.5 и 



7.7 Государственный строительный надзор

7.7.1 Государственный строительный надзор осуществляется в соответствии 

со статьёй 54  ГрК [1] , ППРФ от 30.07.2021 № 1087

№ 2161 [33] . 

7.7.2 Результаты проведения государственного строительного надзора 

документируются в общем журнале ра

 или оформляются в виде актов

7.8 Разработка и осуществление корректирующих мероприятий 

по результатам контроля и надзора

7.8.1 Подрядчик, генподрядчи

полученной по результатам строительного

предпринимают незамедлительные меры по устранению выявленных 

несоответствий, а также разрабатывают и осуществляют 

мероприятия по устранению причин появления 

целью предупреждения их повторного появления.

7.8.2 Деятельность по разработке и осуще

мероприятий включает в себя: 

 получение и анализ информации о несоответствиях качества СМР, 

выявленных в процессе строительства по результатам

надзора; 

Примечание -  Получение информации о 
строительства по результатам 
записям о несоответствиях в общем журнале уче
специальных журналах, в журнале авторског
процессе производства СМР

 установление причин появления несоответствий качества СМР;

 определение необходимых коррек

предупреждения повторения аналогичных несоответствий кач

 осуществление корректирую

 анализ результативности пред

СТО ССК УрСиб 05

строительный надзор 

Государственный строительный надзор осуществляется в соответствии 

ППРФ от 30.07.2021 № 1087 [21]  и ППРФ от

Результаты проведения государственного строительного надзора 

документируются в общем журнале работ в соответствии с приказом Минстроя

актов (предписаний) установленной формы.

и осуществление корректирующих мероприятий 

по результатам контроля и надзора 

Подрядчик, генподрядчик и субподрядчики на основании информации, 

строительного контроля и надзора за качеством СМР,

предпринимают незамедлительные меры по устранению выявленных 

несоответствий, а также разрабатывают и осуществляют корректиру

мероприятия по устранению причин появления несоответствий качества СМР 

предупреждения их повторного появления. 

по разработке и осуществлению корректирующих 

 

и анализ информации о несоответствиях качества СМР, 

выявленных в процессе строительства по результатам строительного

информации о несоответствиях качества СМР, выявленных в процессе 
строительства по результатам строительного контроля и надзора, осуществляется по 

оответствиях в общем журнале учета выполнения работ, в 
специальных журналах, в журнале авторского надзора, а также по предъявленным в 
процессе производства СМР актам и предписаниям. 

установление причин появления несоответствий качества СМР;

определение необходимых корректирующих мероприятий для 

повторения аналогичных несоответствий качества СМР;

осуществление корректирующих мероприятий; 

анализ результативности предпринятых корректирующих мероприятий
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Государственный строительный надзор осуществляется в соответствии 

ППРФ от 01.12 2021 

Результаты проведения государственного строительного надзора 

приказом Минстроя [25]

установленной формы. 

и осуществление корректирующих мероприятий  

и субподрядчики на основании информации, 

оля и надзора за качеством СМР, 

предпринимают незамедлительные меры по устранению выявленных 

корректирующие 

несоответствий качества СМР с 

ствлению корректирующих 

и анализ информации о несоответствиях качества СМР, 

строительного контроля и 

несоответствиях качества СМР, выявленных в процессе 
контроля и надзора, осуществляется по 

та выполнения работ, в 
о надзора, а также по предъявленным в 

установление причин появления несоответствий качества СМР; 

тирующих мероприятий для 

ества СМР; 

принятых корректирующих мероприятий. 
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7.9 Заключительные

7.9.1 Подрядчикам, 

разрабатывать, документировать и внедрять в 

менеджмента качества, 

 обеспечению стабильного качества СМР;

 обеспечению необходимого уровня б

 обеспечению результативности процесса выполнения работ по 

организации строительного про

 обеспечению удовлетворённости застройщиков (технических заказчиков). 

7.9.2 Системы менеджмента качества необходимо разрабатывать, 

документировать и внедрять в соответствии со стандартом

, основываясь на процессном подходе к деятельности по организации 

строительного производства и риск

управлением рисками и возможностями.

8 Организация деятельности по оценке 

капитального строительства

8.1 Оценка соответствия законченного строительством объекта капитального 

строительства на этапе сдачи

осуществляется в следующем порядке:

8.1.1 Подготовка 

исполнительной документации, состав которой определён в 

застройщику (техническому заказчику) в порядке, установленном в договоре 

строительного подряда. 

8.1.2 Направление 

застройщику (техническому заказчику)

объекта требованиям технических регламентов

соответствии с пунктом 4.10

соответствии с приложением А

8.1.3 Приемка 

строительством объекта 

Заключительные положения  

Подрядчикам, генподрядчикам и субподрядчикам 

разрабатывать, документировать и внедрять в своих организациях системы 

 способствующие: 

ечению стабильного качества СМР; 

необходимого уровня безопасности зданий и сооружений;

результативности процесса выполнения работ по 

строительного производства; 

удовлетворённости застройщиков (технических заказчиков). 

менеджмента качества необходимо разрабатывать, 

документировать и внедрять в соответствии со стандартом

основываясь на процессном подходе к деятельности по организации 

строительного производства и риск-ориентированном подходе, связанн

управлением рисками и возможностями. 

Организация деятельности по оценке соответствия объекта 

капитального строительства 

Оценка соответствия законченного строительством объекта капитального 

строительства на этапе сдачи–приемки и подготовки его к вводу в эксплуатацию 

осуществляется в следующем порядке: 

Подготовка подрядчиком (генподрядчиком) комплекта 

исполнительной документации, состав которой определён в разделе 6

застройщику (техническому заказчику) в порядке, установленном в договоре 

Направление подрядчиком (генподрядчиком)

застройщику (техническому заказчику) о соответствии законченного строительством 

объекта требованиям технических регламентов и проектной документации

пунктом 4.10  СП 68.13330.2017 . Заявление оформляется в 

приложением А  СП 68.13330.2017 . 

Приемка застройщиком (техническим заказчиком) законченного 

 осуществляется в соответствии с 

генподрядчикам и субподрядчикам необходимо 

своих организациях системы 

езопасности зданий и сооружений; 

результативности процесса выполнения работ по 

удовлетворённости застройщиков (технических заказчиков).  

менеджмента качества необходимо разрабатывать, 

документировать и внедрять в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001

основываясь на процессном подходе к деятельности по организации 

риентированном подходе, связанном с 

соответствия объекта 

Оценка соответствия законченного строительством объекта капитального 

приемки и подготовки его к вводу в эксплуатацию 

дчиком (генподрядчиком) комплекта 

разделе 6 и передача её 

застройщику (техническому заказчику) в порядке, установленном в договоре 

подрядчиком (генподрядчиком) заявления 

о соответствии законченного строительством 

проектной документации в 

Заявление оформляется в 

застройщиком (техническим заказчиком) законченного 

 пунктом 4.13  СП 



68.13330.2017 . Акт сдачи–

оформляется в соответствии с

8.1.4 Направление застройщиком (техническим заказчиком) 

орган государственного строительного надзора об окончании строительства объекта 

капитального строительства. 

8.1.5 Решение о возможности выдачи заключения о соответствии 

законченного строительством объекта 

проектной документации или об отказе в выдаче такого заключения принимается 

после проведения органом государственного строительного надзора 

проверки. 

8.1.6 Порядок проведения 

строительного надзора законченного строительством объекта 

4.17-4.26  СП 68.13330.2017

8.2 Оценка соответствия многоквартирных домов включает также

определения класса энергетической эффективности этих объектов

в соответствии со статьёй 11

РФ 06.06.2016 № 399/пр [35]

Примечание -  Требования энергетической эффективности к проектируемым, реконструируемым, 
проходящим капитальный ремонт и эксплуатируемым отапливаемым зданиям, 
строениям, сооружениям, оборудованным
электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами дл
использования природного газа
ресурсами и коммунальными услугами, установлены 

17.11.2017 № 1550/пр

8.3 Содержание законченного строительством объекта до ввода в 

эксплуатацию осуществляется в соответствии с

8.4 Ввод объекта капитального строительства 

осуществляется в порядке, установленном 
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–приемки объекта, завершенного строительством

с приложением Г  СП 68.13330.2017

застройщиком (техническим заказчиком) 

государственного строительного надзора об окончании строительства объекта 

8.1.5 Решение о возможности выдачи заключения о соответствии 

законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и 

проектной документации или об отказе в выдаче такого заключения принимается 

после проведения органом государственного строительного надзора 

8.1.6 Порядок проведения итоговой проверки органом государс

законченного строительством объекта приведён в 

. 

тветствия многоквартирных домов включает также

определения класса энергетической эффективности этих объектов 

 ФЗ 23.11.2009 № 261-ФЗ [4]  и приказом

.  

Требования энергетической эффективности к проектируемым, реконструируемым, 
проходящим капитальный ремонт и эксплуатируемым отапливаемым зданиям, 
строениям, сооружениям, оборудованными теплопотребляющими
электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами дл
использования природного газа с целью обеспечения потребителей энергетическими 
ресурсами и коммунальными услугами, установлены приказом Минстроя РФ 

1550/пр [36] . 

Содержание законченного строительством объекта до ввода в 

эксплуатацию осуществляется в соответствии с СП 255.1325800 . 

Ввод объекта капитального строительства в 

установленном статьей 55 ГрК [1] . 
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нного строительством, 

. 

застройщиком (техническим заказчиком) извещения в 

государственного строительного надзора об окончании строительства объекта 

8.1.5 Решение о возможности выдачи заключения о соответствии 

требованиям технических регламентов и 

проектной документации или об отказе в выдаче такого заключения принимается 

после проведения органом государственного строительного надзора итоговой 

проверки органом государственного 

приведён в пунктах 

тветствия многоквартирных домов включает также процедуру 

 осуществляется 

приказом Минстроя 

Требования энергетической эффективности к проектируемым, реконструируемым, 
проходящим капитальный ремонт и эксплуатируемым отапливаемым зданиям, 

теплопотребляющими установками, 
электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для 

с целью обеспечения потребителей энергетическими 
приказом Минстроя РФ 

Содержание законченного строительством объекта до ввода в 

в эксплуатацию 

                                                                                                                                                                                                                                                          



СТО ССК УрСиб 05-2024 

46 

9 Проектное управление организацией 

строительного производства. Управление рисками 

 

9.1 Деятельность 

необходимо осуществлять

соответствии с нижеперчисленными документами

56714.1 , ГОСТ Р 56714.2

ГОСТ Р 56715.2 , ГОСТ Р 56715.3

ИСО 21500 , ГОСТ Р ИСО 21504

Р 56715.5 . 

9.2 Застройщику (техническому заказчик

необходимо идентифицировать и оценить риски в деятельности по организации 

строительного производства.

9.3 Управление идентифицированными рисками с целью их исключения или 

минимизации последствий от их проявления следует осуществлять с учётом 

ГОСТ Р ИСО 31000

Проектное управление организацией  

строительного производства. Управление рисками 

Деятельность по организации строительного производства 

необходимо осуществлять с учетом принципов проектного управления

соответствии с нижеперчисленными документами по стандартизации

ГОСТ Р 56714.2 , ГОСТ Р 54870 , ГОСТ Р 54871

ГОСТ Р 56715.3 , ГОСТ Р 56715.4 , ГОСТ Р 56716

ГОСТ Р ИСО 21504 , ГОСТ Р МЭК 61160 , ГОСТ Р 54869

Застройщику (техническому заказчику) и подрядчику (генподрядчику)

необходимо идентифицировать и оценить риски в деятельности по организации 

строительного производства. 

Управление идентифицированными рисками с целью их исключения или 

минимизации последствий от их проявления следует осуществлять с учётом 

Р ИСО 31000  и ГОСТ Р 58771

строительного производства. Управление рисками  

по организации строительного производства 

том принципов проектного управления, в 

по стандартизации: ГОСТ Р 

, ГОСТ Р 56715.1 , 

ГОСТ Р 56716 , ГОСТ Р 

ГОСТ Р 54869 , ГОСТ 

у) и подрядчику (генподрядчику) 

необходимо идентифицировать и оценить риски в деятельности по организации 

Управление идентифицированными рисками с целью их исключения или 

минимизации последствий от их проявления следует осуществлять с учётом 

ГОСТ Р 58771 .



Приложение А (справочное). Принципиальная схема процесса «Организация строительного производства»
У П Р А В Л Я Ю Щ И Е  В О З Д Е Й С Т В И Я  

Входы процесса  Порядок и виды деятельности процесса «Организация строительного 

Поставщики 
входов  

Наименование  
входов  

1 Организация 
подготовительных 
работ (СТО, 
раздел 5)  

Результаты 
деятельности № 1 

Застройщик 
(технический 
заказчик)  

 

1.1 Входной контроль 
проектной и 
рабочей 
документации 

Рабочая и проектная 
документация, 
разрешённая для 
производства СМР 

1.2 Разработка 
организационно-
технологической 
документации  

ППР, ППГР, ППСР, ТК, 
СОКК и др.  

Застройщик 
(технический 
заказчик)  

 

1.3 Планирование 
производства 
строительно-
монтажных работ  

График производства 
СМР 

Застройщик 
(технический 
заказчик)  

 

1.4 Назначение 
ответственных 
лиц Приказы о назначении  

1.5 Организация 
стройплощадки  

Выполненные 
мероприятия по 
организации 
стройплощадки 

Строительный 
рынок. Заводы 
стройиндустрии  

 

1.6 Инженерная 
подготовка 

Выполненные 
мероприятия по 
инженерной 
подготовке 
стройплощадки 

Застройщик 
(технический 
заказчик)  

 

1.7 Создание 
геодезической 
разбивочной 
основы  

Акты 
освидетельствования 
геоосновы и разбивки 
осей  

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА 

Принципиальная схема процесса «Организация строительного производства»
У П Р А В Л Я Ю Щ И Е  В О З Д Е Й С Т В И Я   

 
Порядок и виды деятельности процесса «Организация строительного производства» 

Организация производства СМР и обеспечение качества СМР (СТО, разделы 6, 7) 

2 Организация производства 
СМР 

3 Обеспечение 
качества СМР  

Результаты 
деятельности № 2 и № 3 

Разработка и осуществление 
корректирующих действий 

Деятельность по организации 
производства СМР включает 
в себя:  
 организацию материально-

технического обеспечения, 
приемку, складирование и 
хранение оборудования, 
материалов, изделий и 
конструкции;  

 организацию механизации 
СМР и работы 
автотранспорта;  

 организацию 
производства СМР и 
оформление 
исполнительной 
документации;  

 организацию труда;  
 охрану труда;  
 охрану окружающей 

среды. 

3.1 Самоконтроль  

Выполненные и 
проверенные СМР 
исполнителем работ 
самостоятельно 

А) Организация 
незамедлительного 
устранения несоответствий 
СМР, выявленных в 
результате проведения 
контроля и надзора 

Б) Организация проведения 
корректирующих действи

 сбор информации о 
несоответствиях СМР 
(общий журнал работ, 
специальные журналы 
работ, журнал 
авторского надзора, 
предписания и др.); 

 установление причин 
появления 
несоответствия;  

 определение необходимых 
корректирующих действий 
для исключения 
повторения аналогичных 
несоответствий; 

 осуществление 
корректирующих 
действий; 

 анализ результативности 
корректирующих действий

3.2 Строительный 
контроль 

Общий и специальные 
журналы работ, акты 
освидетельствования и 
другая исполнительная 
документация  

3.3 Геодезический 
контроль 

Исполнительные 
геодезические схемы  

3.4 Лабораторный 
контроль 

Результаты 
лабораторных 
измерений и испытаний, 
зафиксированные в 
журналах и протоколах  

3.5 Авторский надзор Журналы автроского 
надзора  

3.6 Государственный 
строительный 
надзор  

Общий журнал работ, 
предписания  

 
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА  
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Принципиальная схема процесса «Организация строительного производства» 

Выходы процесса 

Наименование выходов Потребитель процесса Разработка и осуществление 
й  

несоответствий 

Б) Организация проведения 
действий:  

 

определение необходимых 
корректирующих действий 

рения аналогичных 

тативности 
корректирующих действий 

Объект капитального 
строительства. 
Исполнительная 
документация  

 
Объект 

капитального 
строительства  

З
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С
Т

Р
О

Й
Щ

И
К

 (
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Е
Х

Н
И
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К

) 
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                                                          Приложение А.1 
(рекомендуемое)  

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей 

застройщика (технического заказчика), ответственных за строительство 

объекта 

ЗАО «Восход» 

П Р И К А З   

№ 1 02 апреля 2023 г. 

О назначении уполномоченных представителей 
застройщика (технического заказчика) 

С целью осуществления строительства жилого дома № 1 по проспекту Победы 
в городе Челябинске в соответствии с требованиями технических регламентов, 
документов по стандартизации, проектной, рабочей, организационно-
технологической документации и своевременного ввода строящегося объекта в 
эксплуатацию  

П Р И К АЗ Ы В А Ю :  

1 Назначить заместителя директора по строительству Иванова Ивана 
Ивановича уполномоченным представителем застройщика (технического заказчика), 
ответственным за организацию выполнения работ при строительстве объекта 
(идентификационный номер в национальном реестре специалистов С-74-ХХХХХХ).  

2 Назначить заместителя начальника ОКСа Петрова Петра Петровича 
уполномоченным представителем застройщика (технического заказчика) по 
вопросам строительного контроля (идентификационный номер в национальном 
реестре специалистов С-74-ХХХХХХ).  

3 Вменить в обязанность заместителю начальника ОКСа Петрову П. П. 
оперативное планирование, координацию, организацию и проведение строительного 
контроля застройщика (технического заказчика) на объекте в объеме, 
предусмотренном пунктом 6 Положения о проведении строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ 21.06.2010 
№ 468.  

4 Назначить инженера ОКСа Сидельникова Сергея Ивановича ответственным 
за контроль качества общестроительных работ, выполняемых подрядчиками, с 
ведением соответствующих записей в общем и специальных журналах учёта 
выполнения работ.  

5 Назначить инженера ОКСа Дмитриева Олега Михайловича ответственным за 
контроль качества наружных и внутренних сетей инженерно-технического 
обеспечения, выполняемых подрядчиками, с ведением соответствующих записей в 
общем и специальных журналах учёта выполнения работ.  
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6 Назначить инженера ОКСа Борисова Петра Николаевича ответственным за 
контроль качества наружных и внутренних сетей электроснабжения, выполняемых 
подрядчиками, с ведением соответствующих записей в общем и специальных 
журналах учёта выполнения работ.  

7 В своей деятельности при строительстве объекта инженеры ОКСа 
Сидельников С. И., Дмитриев О. М., Борисов П. Н. подчиняются уполномоченному 
представителю технического заказчика по вопросам строительного контроля 
Петрову П. П.  

8 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
Генеральный директор       В. П. Седов  
 
С приказом ознакомлены:  
 
_______________ Иванов И. И. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Петров П. П. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Сидельников С. И. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Дмитриев О. М. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Борисов П. Н. «____» _______________ 2023 г. 

 
 

Примечание -  Приказ издаётся на фирменном бланке организации, один экземпляр которого 
хранится на стройплощадке.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТО ССК УрСиб 05-2024 

50 

Приложение А.2 
(рекомендуемое)  

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей 

подрядчика (генподрядчика), ответственных за строительство объекта 

ООО «Строитель»  

П Р И К А З   

№ 9-17 05 апреля 2023 г.  

О назначении уполномоченных  
представителей подрядчика (генподрядчика) 

С целью осуществления строительства жилого дома № 1 по проспекту Победы 
в городе Челябинске в соответствии с требованиями технических регламентов, 
документов по стандартизации, проектной, рабочей, организационно-
технологической документации и своевременного ввода строящегося объекта в 
эксплуатацию 

П Р И К АЗ Ы В А Ю :  

1 Назначить заместителя главного инженера Сидорова Ивана Петровича 
уполномоченным представителем подрядчика (генподрядчика), ответственным за 
строительство объекта (идентификационный номер в национальном реестре 
специалистов С-74-ХХХХХХ).  

2 Назначить заместителя начальника производственно-технического отдела 
Николаеву Ирину Петровну уполномоченным представителем подрядчика по 
вопросам строительного контроля (идентификационный номер в национальном 
реестре специалистов С-74-ХХХХХХ).  

3 Вменить в обязанность заместителю начальника производственно-
технического отдела Николаевой И. П. оперативное планирование, координацию, 
организацию и проведение строительного контроля подрядчика на объекте в 
соответствии с пунктом 5 Положения о проведении строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ 21.06.2010 
№ 468.  

4 Назначить инженера производственно-технического отдела Чернышева 
Андрея Андреевича ответственным за контроль качества общестроительных работ с 
ведением соответствующих записей в общем и специальных журналах учёта 
выполнения работ.  

5 Назначить инженера производственно-технического отдела Галкину Елену 
Степановну ответственным за контроль качества наружных и внутренних сетей 
инженерно-технического обеспечения с ведением соответствующих записей в 
общем и специальных журналах учёта выполнения работ.  

6 Назначить инженера производственно-технического отдела Соснину Ольгу 
Ивановну ответственным за контроль качества наружных и внутренних сетей 
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электроснабжения с ведением соответствующих записей в общем и специальных 
журналах учёта выполнения работ.  

7 В своей деятельности при строительстве объекта инженеры 
производственно-технического отдела Чернышев А. А., Галкина Е. С. и 
Соснина О. И. подчиняются уполномоченному представителю подрядчика по 
вопросам строительного контроля Николаевой И. П. 

8 Назначить производителя работ Петрова А.А., и мастера Николаева И. И. 
ответственными за организацию и проведение входного контроля получаемых 
деталей, материалов, конструкций и оборудования с фиксацией результатов 
контроля в Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, 
материалов, конструкций и оборудования. 

9 Назначить производителя работ Петрова А.А., и мастера Николаева И. И. 
ответственными за организацию и проведение операционного контроля качества 
СМР с фиксацией результатов контроля в разделе 3 Общего журнала учёта 
выполнения работ. 

10 Назначить начальника участка Серова Ю. А ответственными за организацию 
и проведение приёмочного контроля качества скрытых работ, ответственных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения с оформлением 
и подписанием участниками Актов освидетельствования скрытых работ, 
освидетельствования ответственных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения. 

11 Ответственными за безопасное производство и качество выполнения СМР, в 
том числе за пожарную безопасность, электробезопасность, за производство 
грузоподъемными механизмами и выдачу наряд-допусков на объекте назначить: 
начальника участка Серова Ю. А., производителя работ Петрова А.А., мастера 
Николаева И. И. 

12 Ответственным за геодезические работы на объекте назначить инженера-
геодезиста Ивлева И.П. 

13 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Генеральный директор В. П. Первухин 
 
С приказом ознакомлены:  
_______________ Сидоров И. П. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Николаева И. П. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Чернышев А. А. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Галкина Е. С. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Соснина О. И. «____» _______________ 2023 г. 
_______________ Ивлев И.П.                   «____» _______________2023 г. 
Примечания -  1 Приказ издаётся на фирменном бланке организации, один экземпляр которого 

хранится на стройплощадке.  
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Приложение Б 

(рекомендуемое)  

Форма штампа застройщика (технического заказчика), свидетельствующего 

об утверждении рабочей документации для производства работ  

 
 

 

ООО «Восход»  
 

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
 

_______________________________________ 
Подпись уполномоченного специалиста технического заказчика с расшифровкой подписи 

Дата«____» _______________ 20___ г.  

 
 
 
 
 

Примечание. Рекомендуемые размеры штампа: длина – 60 мм, ширина – 30 мм. 



СТО ССК УрСиб 05-2024 

 

53 

Приложение В 
(рекомендуемое)  

Форма штампа подрядчика (генподрядчика) в рабочей документации, 

свидетельствующего о факте проведения входного контроля  

рабочей документации и о разрешении производства работ 

 
 
 
 
 
 

ООО «Строитель»  

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КОМПЛЕКТА 
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРОИЗВЕДЁН. 
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ РАЗРЕШАЮ 
__________________________________ 

Подпись уполномоченного специалиста подрядчика 
(генподрядчика) с расшифровкой подписи 

«_____» _______________ 20____ г. 
 
 
 
 
Примечание. Рекомендуемые размеры штампа: длина – 70 мм, ширина – 40 мм. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое)  

Примерная форма информационного щита 

 
 

Наименование объекта капитального строительства: __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Адрес объекта капитального строительства: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Застройщик: ЗАО «Восход» тел.: ХХХ-ХХ-ХХ 
 
Технический заказчик: ЗАО «Восход» тел.: ХХХ-ХХ-ХХ 
 
Генеральный проектировщик: ООО «Проектировщик» тел.: ХХХ-ХХ-ХХ 
 
Подрядчик (генеральный подрядчик): ООО «Строитель» тел.: ХХХ-ХХ-ХХ 
 
 
Представитель застройщика (технического заказчика),  отвечающего за ведение 
строительного контроля: Петров П. П., тел.: ХХХ-ХХ-ХХ (идентификационный номер в 
национальном реестре специалистов С-74-ХХХХХХ). 
 
Представитель генподрядчика (подрядчика) отвечающего  за организацию 
строительства объекта: Николаева Н. П., тел.: ХХХ-ХХ-ХХ  (идентификационный номер 
в национальном реестре специалистов С-74-ХХХХХХ). 
 
Представитель генподрядчика (подрядчика) отвечающего за ведение строительного 
контроля: Петров П. П., тел.: ХХХ-ХХ-ХХ (идентификационный номер в национальном 
реестре специалистов С-74-ХХХХХХ). 
 
 
Представитель органа  государственного строительного надзора:     «Фёдоров Ф.Ф.»     
тел.: ХХХ-ХХ-ХХ  
 
Наименование саморегулируемой организации:     «ХХХХХХХХХХХ»     тел.: ХХХ-ХХ-ХХ 
 
Проектная организация, осуществляющая авторский надзор: ХХХХХХХХ  
тел.: ХХХХХХХХХ 
 
Начало строительства: II кв. 2023 г. 
 
Окончание строительства: III кв. 2024 г. 



СТО ССК УрСиб 05-2024 

 

55 

                                                                 Приложение Д 
(рекомендуемое)  

Акт передачи земельного участка под строительную площадку 

«_____» _______________ 20____ г.    город _____________________ 
 
На основании договора подряда (контракта) № ______ «_____» _______________ 20____ г. 
застройщик (технический заказчик) ________________________________________________ 
 (Наименование организации, 
______________________________________________________________________________ 

Ф. И. О., должность) 
и лицо, осуществляющее строительство (подрядчик, генподрядчик)____________________ 
______________________________________________________________________________ 

(Наименование организации, Ф. И. О., должность) 
составили настоящий акт о следующем: 
1. Застройщик (технический заказчик) передал, а подрядчик (генподрядчик) принял 

земельный участок под строительную площадку для объекта 
______________________________________________________________________________ 

(Наименование объекта и его местоположение (адрес)) 
______________________________________________________________________________ 
при наличии следующей исходно-разрешительной и другой документации: 
1.1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 

участок или договор на право аренды земельного участка со сроком аренды не менее 
срока кредитования. 

1.2. Решение органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка под 
строительство. 

1.3. Кадастровый план участка. 
1.4. Генеральный план участка. 
1.5. Утвержденная рабочая документация. 
1.6. Разрешение на строительство. 
1.7. Зарегистрированные обременения земельного участка. 
1.8. Иная информация о земельном участке, которая может оказать влияние на 

строительство. 
1.9. Наличие инженерных систем, подведенных к границам земельного участка 

(электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, газа, телефона, кабельного 
телевидения, интернета и др.). 

 
2. Состояние строительной площадки соответствует договору подряда, проектной и 

рабочей документации, действующим нормам и правилам в строительстве. 
 

Представитель застройщика (технического заказчика) ____________ /_______________/ 

«_____» _______________ 20___ г. 

  
Представитель подрядчика (генподрядчика) ____________ /_______________/ 

«_____» _______________ 20___ г. 
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Приложение Е 
(рекомендуемое)  

Форма штампа, свидетельствующего о соответствии 

выполненных в натуре работ рабочим чертежам  

 
 
 
 
 
 

ООО «Горизонт» 

Работы, выполненные в натуре, 
соответствуют рабочему чертежу: 
 

Номер и шифр рабочего чертежа 

Производитель работ: ______ /____I 
Дата _____._______________.20__ г.  

 
 
 
 
Примечания: 1. Вместо штампа допускается в рабочих чертежах рукописная запись.  

2. Рекомендуемые размеры штампа: длина – 60 мм, ширина – 40 мм. 
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   Приложение Ж 
   (рекомендуемое)  

Примерная форма записей в разделе 4 общего журнала работ, 

свидетельствующих о постоянстве (непрерывности) проведения 

строительного контроля застройщиком (техническим заказчиком) 

                                                           
N 

п/п 
Сведения 

о проведении 
строительного 
контроля при 

строительстве, 
реконструкции, 
капитальном 

ремонте 
объекта 

капитального 
строительства 

Выявленные 
недостатки 

Срок 
устране

ния 
выявле

нных 
недоста

тков 

Должность (при 
наличии), фамилия, 
инициалы, подпись 
уполномоченного 

представителя 
застройщика или 

технического 
заказчика, лица, 

ответственного за 
эксплуатацию 

здания, 
сооружения, и (или) 

регионального 
оператора по 

вопросам 
строительного 

контроля 
 

Дата 
устран
ения 
недос
татков 

Должность (при 
наличии), 
фамилия, 
инициалы, 

подпись 
уполномоченно

го 
представителя 
застройщика 

или 
технического 

заказчика, 
лица, 

ответственного 
за 

эксплуатацию 
здания, 

сооружения, 
и(или) 

регионального 
оператора по 

вопросам 
строительного 

контроля 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 19.04.2023 

Проведен 
строительный 
контроль СМР, 
выполненных в 
период с 
02.04.2023 по 
19.04.2023 

Работы выполнены 
согласно рабочей 
документации. 
Отклонений от 
нормативных 
требований нет. 
Инженер ПТО 
Чернышов 
/Чернышов А. А./ 

 Зам.начальника 
ПТО 

Николаева 
/Николаева И. П./ 

(Инд. номер в НРС: 
С-74-136429) 

  

 26.04.2023 
Проведен 
строительный 
контроль СМР, 
выполненных в 
период с 
20.04.2023 по 
26.04.2023 

1. В разделе 3 
общего журнала 
работ отсутствует 
запись прораба о 
фактическом 
проведении 
операционного 
контроля по 
монтажу ленточных 
фундаментов в осях 
3-5 между рядами 
А-В 

26.04. 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.начальника 
ПТО 

Николаева 
/Николаева И. П./ 

(Инд. номер в НРС: 
С-74-136429) 
 
 
 
 
 
 

26.04.
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.начальник
а ПТО 

Николаева 
/Николаева 

И. П./ 
(Инд. номер в 

НРС: 
С-74-136429) 
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Инженер ПТО 
Чернышов 
/Чернышов А. А./ 
2. Отклонение 
верхнего ряда 
фундаментных 
блоков от оси 4 во 
второй секции 
жилого дома 
превышает 
допустимую норму 
на 25 мм 
Инженер ПТО 
Чернышов 
/Чернышов А. А./ 

 
 
 
27.04. 
2023 

 
 
 
Зам.начальника 
ПТО 

Николаева 
/Николаева И. П./ 

(Инд. номер в НРС: 
С-74-136429) 

 
 
 
27.04.
2023 

 
 
 
Зам.начальник
а ПТО 

Николаева 
/Николаева 

И. П./ 
(Инд. номер в 

НРС: 
С-74-136429) 
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Приложение И 
(рекомендуемое)  

Объём выборки входного контроля и лабораторных испытаний материалов, изделий и конструкций,  

поступающих на строительную площадку  

Таблица И1 

№
п/п 

Наименование 
материалов, 

изделий и 
конструкций 

Гр
уп

па
 п

о
 с

те
пе

н
и
 в

л
и

ян
и

я 
 

н
а
 б

е
зо

п
а
сн

о
ст

ь 
зд

а
н

и
й

  
и
 с

о
о
р
уж

е
н

и
й

 
Объём и содержание входного контроля на 

строительном объекте 
Виды и объём лабораторных испытаний 

Н
а
л

и
чи

е
 с

о
п
р
о
во

д
и
те

л
ьн

о
й
 

д
о
ку

м
е
н
та

ц
и
и
 (

н
а

кл
а
д

н
о
й

, 
д

е
кл

а
р
а
ц

и
и
, 
п
а
сп

о
р
та

, 
се

р
ти

ф
и

ка
та

 и
 д

р
.)

 

О
б

ъ
ё
м

 и
 с

о
д

е
р
ж

а
н
и

е
 

ви
зу

а
л

ьн
о

го
 к

о
н
тр

о
л

я
 

О
б

ъ
ё
м

 и
 с

о
д

е
р
ж

а
н
и

е
 

и
зм

е
р
и
те

л
ьн

о
го

 к
о
н
тр

о
л

я
  

н
а
 с

о
о
тв

е
тс

тв
и
е
 

тр
е
б

о
ва

н
и
я
м

 н
о
р

м
а
ти

вн
о

й
 

д
о
ку

м
е
н
та

ц
и
и
  

н
а
 п

о
ст

а
вл

я
е
м

ую
 п

р
о

д
ук

ц
и
ю

 

Виды лабораторных испытаний  

Н
о
р
м

а
ти

вн
ы

е
 д

о
ку

м
е
н
ты

  

О
б

ъ
ё
м

 л
а
б

о
р
а
то

р
н
ы

х 
и
сп

ы
та

н
и

й
 и

 м
и
н
и
м

а
л

ьн
а

я 
пе

р
и

о
д

и
чн

о
ст

ь 
п
р
о
ве

д
е
н

и
я 

и
сп

ы
та

н
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Арматурная 
сталь 

1 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Контроль 
номинального 
диаметра арматуры – 
не менее 10% 
поступления 

1. Механические испытания арматурной 
стали: 

- предел текучести, кгс/мм2; 
- временное сопротивление разрыву, 

кгс/мм2; 
- относительное удлинение; 
- изгиб в холодном состоянии. 
Примечание: Примерная форма 
протокола испытаний арматурной 
стали и металлических материалов 
приведена в Приложении В 
Рекомендаций  Р-ССК-04-2021. 

 
 
ГОСТ 12004 
ГОСТ 12004 
 
ГОСТ 12004 
ГОСТ 14019 

По три 
образца 
от каждого 
поступления 
арматурной 
стали. 
Отбор 
образцов 
необходимо 
осуществлять 
по ГОСТ 7564 
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Продолжение таблицы И1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Сетки, каркасы, 

закладные 
изделия 

1 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Геометрические 
размеры изделий 
– не менее 10% 
поступления 

. Механические испытания сварных 
соединений: 
- на растяжение стыковых сварных 

соединений; 
- на разупрочнение сваркой 

крестообразных сварных 
соединений рабочей арматуры; 

- тавровые соединения анкерных 
стержней закладных изделий на 
отрыв; 

- нахлесточные соединения 
анкерных стержней закладных 
изделий на срез; 

- крестообразных соединений на 
срез 

 
 
ГОСТ Р 57997 
 
ГОСТ Р 57997 
 
 
ГОСТ Р 57997 
 
 
ГОСТ Р 57997 
 
 
ГОСТ Р 57997 
 

По три 
образца  
от партии 
 
Отбор 
образцов 
необходимо 
осуществлят
ь по ГОСТ 
7564 

3 Металлоконструк-
ции  

1 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Геометрические 
размеры изделий 
– не менее 10% 
поступления 

Лабораторные испытания проводятся при 
необходимости или по требованию технического 
заказчика 

  

4 Изделия 
бетонные и 
железобетонные  
(блоки, сваи, 
колонны, 
лестничные марши 
и площадки, 
перемычки и др.) 

1 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Геометрические 
размеры изделий 
– не менее 5% 
поступления 

Неразрушающий метод контроля ЖБИ и К: 
- прочность на сжатие (метод 

ударного импульса, метод отрыва со 
скалыванием и др.); 

- защитный слой  

 
ГОСТ 22690 
 
 
ГОСТ 22904 

10% 
поступления 
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Продолжение таблицы И1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Бетонные смеси 

(БС) 
1 Каждое 

поступле-
ние 

Забивка 
контроль-
ных куби-
ков от 
каждой 
партии 
поступаю-
щего на 
объект бе-
тона 

Удобоукладывае
-мость БС, 
температура БС 
в зимнее время  

- Испытание серии контрольных образцов 
бетона на прочность в промежуточном 
возрасте и в проектном возрасте 28 суток. 

- Водонепроницаемость. 
- Морозостойкость. 
Примечания: 
1 Водонепроницаемость и морозостойкость бетонной 
смеси испытывается при наличии в проектной 
документации требований к показателям 
водонепроницаемости и морозостойкости. 
 2 Примерные формы протоколов испытаний 
бетонной смеси приведены в Приложениях Г. Д., Д.1, 
Д.2   Рекомендаций  Р-ССК-04-2021. 

ГОСТ 18105 
 
 
ГОСТ 12730.5 
ГОСТ 10060 

От каждой 
партии БС 
 
Один раз в 6 
месяцев 
 
Отбор проб 

бетонной смеси 

и изготовление 

контрольных 

образцов 

осуществляется 

в соответствии 

с ГОСТ 10180  
6 Растворные смеси 

(РС) 
1 Каждое 

поступле-
ние 

Забивка 
контроль-
ных куби-
ков от 
каждой 
партии 
поступа-
ющего на 
объект 
раствора 

Подвижность РС, 
температура РС 
в зимнее время  

- Испытание серии контрольных образцов 
раствора на прочность в промежуточном 
возрасте и в марочном возрасте 28 суток. 

- Морозостойкость. 
Примечания:  
 1 Морозостойкость растворной смеси испытывается 
при наличии в проектной документации требований к 
показателям морозостойкости. 
 2 Примерные формы протоколов испытаний 
растворной смеси приведены в Приложениях Е, Ж, 
Ж.1  Рекомендаций  Р-ССК-04-2021. 

ГОСТ 5802 
 
 
ГОСТ 5802 

От каждой 
партии РС 
 
Один раз в 6 
месяцев 

7 Опалубка (сталь, 
дерево, фанера, 
пластик и т.д.) 

2 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Геометрические 
размеры 
опалубки – не 
менее 3% 
поступления 

Испытание на влажность (древесина) 
 
Примечание: Примерные формы протоколов 
испытаний древесины на влажность приведены в 
Приложениях  И, К  Рекомендаций  Р-ССК-04-2021. 

ГОСТ 16588 5% 
поступления 
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Продолжение таблицы И1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 Стеновые 

материалы 
(кирпич и камни 
керамические) 

2 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Геометрические 
размеры 
материалов – не 
менее 3% 
поступления 

- Средняя плотность. 
- Прочность при изгибе и сжатии. 
- Водопоглощение. 
- Скорость начальной абсорбции. 
- Морозостойкость. 
- Наличие высолов. 
- Наличие известковых включений. 
 
Примечание: Примерные формы протоколов 
испытаний стеновых материалов приведены в 
Приложениях Л, Л.1  Рекомендаций  Р-ССК-04-2021. 

ГОСТ 7025 
ГОСТ Р 58527 
ГОСТ 7025 
ГОСТ 530 
ГОСТ 7025 
ГОСТ 530 
ГОСТ 530 

Отбор от 
партии не 
менее 50 
штук 

9 Теплоизоляцион-
ные материалы и 
изделия 

2 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Геометрические 
размеры 
материалов и 
изделий – не 
менее 3% 
поступления 

- Плотность. 
- Сжимаемость под нагрузкой 500 Па и 2000 

Па. 
- Прочность при 10% линейной деформации. 
- Влажность. 
- Водопоглощение. 
- Теплопроводность. 
 
Примечание: Примерная форма протокола 
испытаний теплоизоляционных материалов  
приведена в Приложении М  Рекомендаций  Р-ССК-
04-2021. 

ГОСТ 17177 
ГОСТ 17177 
 
ГОСТ 17177 
ГОСТ 17177 
ГОСТ 17177 
ГОСТ 7076 

5% 
поступления 

10 Рулонные и 
кровельные 
материалы 

2 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

Геометрические 
размеры 
материалов – не 
менее 3% 
поступления 

Испытания: 
- Водонепроницаемость. 
- Водопоглощение. 
- Разрывная сила при растяжении или 

условная прочность. 
- Гибкость при пониженных температурах. 
- Теплостойкость или изменение линейных 

размеров. 
 
Примечание: Примерная форма протокола 
испытаний рулонных и кровельных материалов  
приведена в Приложении Н  Рекомендаций  Р-ССК-
04-2021. 

 
ГОСТ 2678 
ГОСТ 2678 
ГОСТ 2678 
 
ГОСТ 2678 
ГОСТ 2678 

5% 
поступления 
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Окончание таблицы И1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 Готовые сухие 

смеси, клеи  
3 Каждое 

поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

– Испытание клеевых готовых смесей: 
- Прочность при сжатии 28 суток. 
- Прочность сцепления с основанием 

(адгезия): растворов, клеевых смесей. 
Испытание облицовочных плиток. 
 
Примечание: Примерная форма протокола 
испытаний готовых сухих смесей приведена в 
Приложении О  Рекомендаций  Р-ССК-04-2021. 

 
ГОСТ 5802 
ГОСТ Р 58277 
 
ГОСТ 28089 

5% 
поступления 

12 Отделочные 
материалы: 
(обои, краски, 
линолеум, 
керамическая 
плитка и др.) 

3 Каждое 
поступле-
ние 

Контроль 
на нали-
чие види-
мых несо-
ответ-
ствий тре-
бованиям 
НД, объём 
контроля – 
100% 

– Лабораторные испытания отделочных 
материалов проводятся при необходимости или 
по требованию технического заказчика 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

Форма журнала, в котором ведется учет выполнения работ 
субподрядчиками 

 
 
 

     Журнал № 3- (СП-1)* 
  в котором ведется учет выполнения работ субподрядчиками 

 
по  

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт) 

 

 

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес) 
 

 

 

 

 

Примечание*- Номер журнала включает две составляющие:  
 а) первая составляющая - цифра «3» определяет номер журнала по порядку, по мере заполнения журнала 
(предыдущие журналы обозначены цифрами «1» и «2»); 
б) вторая составляющая – «(СП-1)» определяет условный  Код субподрядчика, который устанавливает 
генподрядчик в своей  системе учета субподрядчиков, после заключения договора субподряда (в данном 
примере: «(СП-1)» расшифровывается как «субподрядчик № 1»). 

 
 
 
                Застройщик (технический заказчик) 

 ЗАО  «Восход» 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН 
индивидуального 

 
 

предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, 
 
 

телефон/факс, адрес электронной почты (при н чии)али 
 
 

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой   организации, членом которой является 
указанное 

 
 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда  членство  в 
саморегулируемых 

 
 

организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, 

 
 

капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); 
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фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные,  адрес места жительства, телефон/факс, 
 

 
адрес электронной почты  (при наличии) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными   

предпринимателями) 
 
 
 

 
 

Уполномоченный представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам 
строительного контроля 

 

№/ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

 

Должность 
 

Наименование, 
дата, номер  
документа,  

подтверждающего 
полномочие 

Идентификационный номер в 
национальном реестре 

специалистов в области 
строительства (за исключением 

случаев, когда членство в 
саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства не требуется) 

 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

1 Петров 
Петр 

Петрович  

Зам. нач.ОКСа Приказ №  1  
от 2 апреля 
2023г. (ЗАО 
«Восход») 

Идентификационный 
номер в национальном 

реестре специалистов – 
С-74-ХХХХХХ 

/Петров/ 

      

      

 

 

     Сведения о выданном  разрешении на строительство  (заполняется в  случае, если 
разрешение на строительство требуется в соответствии   со статьей 51 Градостроительного     
кодекса    Российской      Федерации      
 

 

(номер, дата выдачи разрешения на строительство, наименование органа исполнительной власти, государственной 
корпорации или 

 
органа местного самоуправления, выдавших разрешение) 

 

 
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
(генподрядчик) 
 

          ООО «Строитель» 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства,  

ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,  
 

_____________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии), 
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________________________________________________________________________________________________________ 

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой  организации, членом которой является 
указанное  

 
________________________________________________________________________________________________________ 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в 
саморегулируемых организациях в 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального 
 
________________________________________________________________________________________________________  

 ремонта объектов капитального строительства не требуется) 

 
 
 
 

 
Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт (генподрядчика) 
 

№/ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

 

Должность 
 

Наименование, 
дата, номер  
документа,  

подтверждающего 
полномочие 

Идентификационный номер в 
национальном реестре специалистов в 

области строительства (за 
исключением случаев, когда членство в 

саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства 
не требуется) 

 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

1 Сидоров 
Иван 

Петрович 

Зам. 
главного 
инженера 

Приказ № 9-
17 

от 5 апреля 
2023г. (ООО 

«Строитель») 

Идентификационный номер 
в национальном реестре 

специалистов – С-74-ХХХХХХ 

/Сидоров/ 
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Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля 

(генподрядчика) 
 

№/ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

 
 

Должность 
 

Наименование, 
дата, номер  
документа,  

подтверждающего 
полномочие 

Идентификационный номер в 
национальном реестре 

специалистов в области 
строительства (за исключением 

случаев, когда членство в 
саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства не требуется) 

 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

1 Николаева 
Ирина 

Петровна  

Заместитель 
начальника 

ПТО 

Приказ № 9-
17 

от 5 апреля 
2023г. (ООО 

«Строитель») 

Идентификационный 
номер в национальном 

реестре специалистов – 
С-74-ХХХХХХ 

/Николаева/ 

      

      

 
 

 
               Лицо, осуществляющие выполнение определенных работы по договору с 
генподрядчиком (субподрядчик)  
 

№/ 
п/п 

Полное и (или) сокращенное 
наименование 

субподрядчика, ОГРН, ИНН, 
место нахождения   

Код 
субподрядчика 

(устанавливает 
генподрядчик, 

после 
заключения 

договора 
субподряда ) 

Фамилия, имя, отчество           
должность 

уполномоченного 
специалиста 

субподрядчика дата, 
номер документа, 
подтверждающего 

полномочие 

Выполняемые работы                
по строительству,                 

реконструкции, 
капитальному ремонту 
объекта капитального 

строительства по договору с 
генподрядчиком 

Подпись 
уполномоченного 

специалиста 
субподрядчиика 

1 2  3 4 5 

1 ООО «Горизонт» 
 

ОГРН 
1027515003649, 

ИНН 7453016312, 
454 007, 

г.Челябинск, ул. 
Хххххххх 

 

СП-1 Глебов Геннадий 
Викторович, 

главный 
инженер,  

приказ № 18 
от 4 апреля 

2023г. 

   Земляные 

работы; 

   Устройство 

бетонных и 

железобетонных 

монолитных 

конструкций 

Монтаж сборных 

бетонных и 

железобетонных 

/Глебов/ 
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Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства ________________________________________________________ 
                                                                                             (дата) 
 

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства  ____________________________________________________ 
                                                                                                       (дата) 
 

В настоящем журнале _______ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен 
печатью. 

(заполняется   в случае,   если общий журнал, в  котором ведется учет выполненных работ, 
ведется на бумажном носителе). 

 

 

 

 

 

 

В журнале содержится учет выполнения работ в период с ______________ по 
_______________  

(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько 
журналов) 

 
 
 

   

     ( подпись)                (расшифровка 
подписи) 

(должность уполномоченного представителя лица, 
осуществляющего строительство (генподрядчика) 

 

М.П. 
 

 
(лица, осуществляющего 

строительство 
 (генподрядчика)  

 

 

 
Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора 
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) 
 

Номер дела (регистрационный номер) ________________________ 
 

 
_________________        ____________________        
_________________________________________________________ 

(личная подпись)               (расшифровка подписи)                                                              должность  
                                                                                                                                           

 «____» __________ _____г. 
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Сведения об изменениях в записях титульного листа журнала, в котором ведется 
учет выполнения работ субподрядчиками 

 

№ 
п/п 

Дата 
Изменения  

в записях с указанием основания 

Фамилия, инициалы, 
должность (при 
наличии) лица, 

внесшего 
 изменения, 

наименование, дата, 
номер документа, 

подтверж-дающего 
полномочие лица 

Подпись 

1 2 3 4 5 
     

     

     

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
Список инженерно-технического персонала субподрядчика 

 

№ 
п/п 

Полное и (или) 
сокращенное 
наименование 
субподрядчика 

Фамилия, 
инициалы, 

должность  лица, 
входящего в 

список  
инженерно-

технического 
персонала 

субпорядчика 

Дата начала 
работ на 
объекте 

капитального 
строительств

а с  
указанием вида 

работ 

Дата 
окончания 
работ на 
объекте 

капитальног
о  

строительс
тва 

Должность, 
фамилия, 

инициалы, подпись 
уполномоченного 
представителя  
 субпорядчика 

1 2 3 4 5 6 
2 ООО 

«Горизонт» 
Вершинин Н.П., 
начальник 
участка, 
Петров А.А., 
производител
ь работ 
 

12 апреля 
2023г. 

 Земляные 
работы; 

 Устройств
о бетонных и 
железобетон
ных 
монолитных 
конструкций 

 Монтаж 
сборных 
бетонных и 
железобетон

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Вершинин/ 
 
/Петров/ 
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ных 
конструкций 

 Кровельны
е работы 

     18 сентября 
2023г. 

/Вершинин/ 
 
/Петров/ 

      

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

Перечень специальных журналов субподрядчика, в которых ведется учет 
выполнения работ 

 

№ 
п/п 

Наименование  
специальных  журналов                     

и дата их выдачи 

    Полное и (или) сокращенное 
наименование  

субпорядчиков, ведущих 
журнал, их уполномоченных 

представителей с указанием 
должности,  фамилии, 

инициалов 

Дата 
передачи  
журнала 

генподрядчику 

Подпись   
уполномоченно

го  
представител

я  
генподрядчика 

1 2 3 4 5 
1 Журнала входного 

учета и контроля 
качества получаемых 
деталей, материалов, 
конструкций и 
оборудования № 1- (СП-
1)*. 
Дата выдачи журнала: 
20.04.2023 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

23 августа 
2023г. 

/Сидоров/ 

2 Журнал бетонных 
работ №.1- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 
20.04.2023 

ООО «Горизонт», 
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

29 августа 
2023г. 

/Иванов/ 

3 Журнал сварочных 
работ № 1- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 
20.04.2023 

ООО «Горизонт» , 
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

02 
сентября20
23г. 

/Иванов/ 

4 Журнал 
антикоррозийной 
защиты сварных 
соединений № 1- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

15 сентября  
2023г. 

/Иванов/ 
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20.04.2023 

5 Журнал  
замоноличивания 
монтажных стыков и 
узлов №.1- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 
20.04.2023 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  
Глебов Геннадий 

Викторович 

23 сентября 
2023г. 

/Иванов/ 

6 Журнала входного 
учета и контроля 
качества получаемых 
деталей, материалов, 
конструкций и 
оборудования № 2- (СП-
1). 
Дата выдачи журнала: 
23.08.2023 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

  

7 Журнал бетонных 
работ №.2- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 
29.08.2023 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

  

8 Журнал сварочных 
работ №.2- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 
02.09.2023 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

  

9 Журнал 
антикоррозийной 
защиты сварных 
соединений № 2- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 
15.09.2023 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

  

10 Журнал 
замоноличивания 
монтажных стыков и 
узлов № 2- (СП-1). 
Дата выдачи журнала: 
23.09.2023 

ООО «Горизонт»,  
Главный инженер  

Глебов Г.В. 
 

  

     

 

Примечание*- Номер специального журнала включает две составляющие:  
 а) первая составляющая – например, цифра «2» определяет номер журнала по порядку, по мере заполнения 
журнала (предыдущий журнал обозначен цифрой «1»); 
б) вторая составляющая – «(СП-1)» определяет условный  Код субподрядчика, который устанавливает 
генподрядчик в своей  системе учета субподрядчиков, после заключения договора субподряда. 
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РАЗДЕЛ 3 

Сведения о выполнении работ субподрядчиками в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

№ 
п/п 

Дата 
выполнения 

работ 

Условия 
производства 

работ 

Наименование работ, выполняемых в 
процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства 

с указанием осей, рядов, отметок, 
пикетов, этажей, ярусов, секций, 

помещений, в которых  выполнялись 
работы, сведения о методах 

выполнения работ, применяемых 
строительных материалах, изделиях и  
конструкциях, проведенных испытаниях 

конструкций,  
оборудования, систем, сетей и 

устройств (опробование  
вхолостую или под нагрузкой, подача 

электроэнергии,  
давления, испытания на прочность и 

герметичность) 

Должность, 
фамилия, 
инициалы, 

подпись 
уполномоченного 
представителя 
субподрядчика 

1 2 3 4 5 
1 12 апреля 

2023г. 
 

Температура 
воздуха – 12 С; 
Осадки – нет; 

Скорость 
ветра-4 м/с  

Монтаж ленточных железобетонных 
фундаментов ФЛ 12-24, ФЛ 20-12 
гусеничным краном РДК-25, на 
отметке – 3,600, по рядам «А» - «Б», в 
осях «1» - «3». 
 
Операционный контроль произведен 
согласно схеме операционного 
контроля № № 18-2022г.    
Контроль произвел: 
производитель работ 
Петров А.А.  
/Петров/ 

Производитель 
работ 
Петров А.А.  

/Петров/ 

2 13 апреля 
2023г. 

Температура 
воздуха – 13 С; 
Осадки – нет; 

Скорость 
ветра-3 м/с 

Монтаж сборных бетонных 
фундаментных блоков ФБС 24.4.4, 
12.4.6, 9.4.6 гусеничным краном РДК-25, 
на отметках – 3,300 ÷  – 1,600, на 
раствор марки М100, по рядам «А» - 
«Б», в осях «1» - «3».   

 
Примечание:  

Отметка о проведении операционного 
контроля может быть приведена в виде 
ручной записи (см. п.1) или методом 
постановки штампа (см. п. 2). 

Производитель 
работ 
Петров А.А.  

/Петров/ 
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Раздел 4 
         Сведения о строительном контроле  работ, выполненных субподрядчиками в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

N 
п/
п 

Сведения о проведении 
строительного  
контроля в процессе  
выполнения работ по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объекта капитального 
строительства 

 

Выявленные недостатки Срок 
устранен

ия 
выявлен

ных 
недостат

ков 

Должность 
фамилия, 
инициалы, 

подпись 
уполномочен

ного 
представите

ля лица, 
осуществля

ющего 
строительст

во 
(генподрядч

ика) по 
вопросам 

строительно
го контроля 

Дата 
устранен

ия 
недостат

ков 

Должность, 
фамилия, 
инициалы, 

подпись 
уполномоченног
о представителя 

лица, 
осуществляюще

го 
строительство 

(генподрядчика) 
по вопросам 

строительного 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1 19.04.2023  

Проведен строительный 
контроль строительно-
монтажных работ, 
выполняемых в период с 
12.04.2023г. по 
19.04.2023г. 

Работы выполнены согласно 
требований рабочей 
документации и технического 
регламента о безопасности 
зданий и сооружений. 
Недостатки отсутствуют. 
 

 
 
     - 

 
            Зам. 
начальника  
ПТО_______
___ 
/Николаева 
И.П./ 
 

 
 
        - 

 
 
                - 
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2 26.04.2023  
Проведен строительный 
контроль строительно-
монтажных работ, 
выполняемых в период с 
20.04.2023г. по 
26.04.2023г. 

1.  Отклонение верхнего ряда 
фундаментных блоков от оси 4 
во второй секции жилого дома 
превышает допускаемую норму на 
25 мм. 

27.04.20
23  
 

Зам. 
начальника  
ПТО_______
___ 
/Николаева 
И.П./ 
 

27.04.20
23  
 

Зам. 
начальника  
ПТО__________ 
/Николаева 
И.П./ 
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РАЗДЕЛ 5 

           Перечень исполнительной документации субподрядчиков, 
сформированной при  
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства 

 

№ 
 п\п 

Наименование исполнительной 
документации с указанием: номера 

документа и кода субподрядчика 
(установленного генподрядчиком после 
заключения договора субподряда),  дату 
его составления, виды работ и место 

их расположения 

Дата подписания документа, фамилии,  
инициалы уполномоченных лиц, 

подписавших документы 

1 2 3 
1 Акт освидетельствования 

скрытых работ  
№ 5-(СП-3)* от 12.01.2024 на 

армирование монолитного участка 
в осях 1-2, на отметке 0.000 

Представитель застройщика 
(технического заказчика) по вопросам 
строительного контроля– Петров П.П. 
Дата подписания акта –  
 
Уполномоченный представитель 
генподрядчика – Сидоров И.П.. Дата 
подписания акта –  
 
Уполномоченный представитель 
генподрядчика по вопросам 
строительного контроля– Николаева 
И.П.. Дата подписания акта –  
 
Уполномоченный  представитель 
субподрядчика, выполнившего работы – 
Глебов Г.В.. Дата подписания акта –  
 

   

 
Примечание*- Номера документов, входящих в состав исполнительной документации, включают две 
составляющие:  
 а) первая составляющая – например, цифра «5» определяет порядковый номер документа, входящего в 
состав исполнительной документации по мере его заполнения; 
б) вторая составляющая – «(СП-1)» определяет условный  Код субподрядчика, который 
устанавливает генподрядчик в своей системе учета субподрядчиков, после заключения договора 
субподряда. 
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1. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ  ЖУРНАЛА, В КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ УЧЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ СУБПОДРЯДЧИКАМИ 

 
      1 Журнал, в котором ведется учет выполнения работ субподрядчиками (далее - 
журнал), должен отражать последовательность осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том 
числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства выполняемых 
субподрядчиками. Субподрядчик получает журнал от генподрядчика, после 
прохождения процедуры регистрации журнала в ГСН в установленном порядке. 
       2. Ведение журнала по решению лица, осуществляющего строительство 
(генподрядчика) осуществляется на бумажном носителе или в электронной форме 
без дублирования на бумажном носителе. 
       3. Лицо, осуществляющее строительство (генподрядчик) при оформлении  
журнала на бумажном носителе брошюрует и нумерует журнал и после этого выдает 
его каждому субподрядчику или группе субподрядчиков, исходя из производственной 
целесообразности по организации строительного производства.   
      4. Записи в  журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, включая 
период проведения подготовительных работ, до даты фактического окончания 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства субподрядчиками. 
      5. Раздел1 журнала "Список инженерно-технического персонала 
субподрядчиков"  заполняется уполномоченным представителем субподрядчика по 
согласованию с генподрядчиком, в день начала или окончания работ на объекте 
капитального строительства лица, входящего в список инженерно-технического 
персонала субподрядчиков. 
       6. Раздел 2 журнала "Перечень специальных журналов субподрядчиков, в 
которых ведется учет выполнения работ" заполняется уполномоченным 
представителем субподрядчика. Специальные журналы вносятся в раздел 2 после 
получения этих журналов от генподрядчика, которые должны предварительно 
пройти процедуру регистрации в ГСН в установленном порядке. 
       7. Раздел 3 журнала "Сведения о выполнении работ субподрядчиками в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства" заполняется субподрядчиками  в день выполнения 
указанных в разделе 3 работ. Здесь же производится запись о проведении 
операционного контроля качества выполненных работ. 
       8. Раздел 4  журнала «Сведения о строительном контроле работ, выполненных 
субподрядчиками в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства "  заполняется уполномоченным представителем 
лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
(генподрядчика) по вопросам строительного контроля. 

9. Раздел 5 журнала "Перечень исполнительной документации 
субподрядчиков, сформированной при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства"  заполняется уполномоченными 
представителями субподрядчиков. 

10. При ведении  журнала  в электронной форме, необходимо 
руководствоваться требованиями ГОСТ Р 70108. 
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Приложение  Л 
(обязательное)  

 

Форма карты контроля соблюдения требований СТО ССК УрСиб 05-2020  

«Организация строительного производства. Общие положения»  

 

 

Наименование члена СРО, в отношении которого назначается проверка: 

 

 

ОГРН:  ИНН:  

 

Сведения об объекте:  

 

 

 

 

Основание для проведения проверки:   

    

№  от ____.____.20___ 

 

Тип проверки (нужное подчеркнуть):  

Выездная 

Документарная 
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Карта контроля соблюдения требований СТО ССК УрСиб 05-2020  

№ 
п/п 

Элементы 
контроля 

Объем и содержание 
контроля 

Способ 
проверки 
соответ-

ствия 

Результат соблюдения требований стандарта 
Приме-
чание Норма 

Соотв., 
несоотв. 
«+», «–» 

1 2 3 4 5 6 7 
Этап 1. Организация подготовительных работ (раздел 5 СТО ССК УрСиб 05-2020)  

1.1 Рабочая 
документация 

Проверка наличия в 
рабочей документации 
штампа застройщика 
(технического заказчика)  

«В производство 
работ» 

Докумен-
тарный 

Пункт 5.2.2 СТО ССК УрСиб 05-2020 
5.2.2 На рабочей документации должен быть 
поставлен штамп застройщика (технического 
заказчика) «В производство работ», 
свидетельствующий о том, что рабочая 
документация соответствует проектной 
документации и может быть использована для 
производства СМР. Штамп ставится на каждом 
листе рабочей документации в соответствии с 
пунктом 5.8 СП 48.13330.2019. Форма штампа 
приведена в приложении Б. 
Примечание 
Штамп допускается ставить только на листе общих 
данных каждого комплекта рабочих чертежей при 
наличии этого условия в договоре строительного 
подряда. 

  

1.2 Рабочая 
документация 

Проверка наличия в 
рабочей документации 
штампа подрядчика 
(генподрядчика), 
подтверждающего 
проведение входного 
контроля 

Докумен-
тарный 

Пункт 5.2.8 СТО ССК УрСиб 05-2020 
Свидетельством проведения входного контроля 
ПОС и рабочей документации является наличие 
штампа с подписью уполномоченного 
специалиста подрядчика (генподрядчика) на 
первом листе ПОС и на листе общих данных 
каждого комплекта рабочих чертежей. Форма 
штампа приведена в приложении В.  
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1 2 3 4 5 6 7 
1.3 ППР Проверка наличия на 

заглавном листе ППР 
подписи застройщика 
(технического заказчика) 
о согласовании ППР и 
подписи подрядчика 
(генподрядчика) об 
утверждении ППР 

Докумен-
тарный 

Пункт 5.3.6СТО ССК УрСиб 05-2020  
Подрядчик (генподрядчик) утверждает ППР, 
ППГР, ППСР, ППР на высоте, после 
согласования с застройщиком (техническим 
заказчиком). Подписи специалистов застройщика 
(технического заказчика) и подрядчика 
(генподрядчика), свидетельствующие о 
согласовании и утверждении, располагаются на 
заглавном листе этих документов с 
расшифровкой и указанием дат. 

  

1.4 ППР Проверка наличия в 
ППР перечня актов 
освидетельствования 
скрытых работ, актов 
освидетельствования 
ответственных 
конструкций и актов 
освидетельствования 
участков сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 

Докумен-
тарный 

Пункт 5.3.2 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Основным организационно-технологическим 
документом на объекте является ППР, 
включающий в свой состав: 
 перечни актов освидетельствования скрытых 

работ, актов освидетельствования 
ответственных конструкций, актов 
освидетельствования участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, которые 
определяются в соответствии с ПОС и 
рабочими чертежами 

  

1.5 ППР Проверка наличия 
подписей рабочих и 
специалистов, 
свидетельствующих о 
том, что они 
ознакомились с ППР, 
ППГР, ППСР, ППР на 
высоте 

Докумен-
тарный 

Пункт 5.3.8 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Рабочие и специалисты, принимающие участие в 
строительстве объекта, должны быть 
ознакомлены с ППР, ППГР, ППСР, ППР на 
высоте под подпись. Подписи рабочих и 
специалистов располагаются на отдельных 
листах, входящих в состав этих документов, с 
расшифровкой и указанием дат. 

  

  



СТО ССК УрСиб 05-2024 

 80

1 2 3 4 5 6 7 
1.6 Приказ 

застройщика 
(технического 
заказчика) о 
назначении 
уполномочен-
ных специали-
стов 

Проверка наличия 
приказа застройщика 
(технического заказчика) 
о назначении 
уполномоченных 
специалистов 

Докумен-
тарный 

Пункт 5.5.2 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Застройщик (технический заказчик) 

издаёт приказ о назначении:  

 уполномоченного представителя, 

ответственного за организацию выполнения 

работ при строительстве ОКС; 

 уполномоченного специалиста по 

вопросам строительного контроля; 

 иных специалистов, принимающих 

участие в строительстве ОКС. 

                          

          

 Примечания -    1  Уполномоченный представитель, 

ответственный за организацию 

выполнения работ при 

строительстве ОКС и 

уполномоченный специалист по 

вопросам строительного контроля 

должны быть включены в НРС. 

2 Примерная форма приказа о 

назначении уполномоченных 

представителей застройщика 

(технического заказчика) 
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приведена в приложении А.1. 

1  
1.7 Приказ 

подрядчика 
(генподрядчика) 
о назначении 
уполномочен-
ных специали-
стов 

Проверка наличия 
приказа подрядчика 
(генподрядчика) о 
назначении 
уполномоченных 
специалистов 

Докумен-
тарный 

Пункт 5.5.3 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Подрядчик (генподрядчик) издаёт приказ 

о назначении:  

 уполномоченного представителя, 

ответственного за организацию выполнения 

работ на объекте; 

 уполномоченного специалиста по 

вопросам строительного контроля; 

 специалистов, ответственных за 

контроль качества определенных видов 

СМР;  

  ответственного производителя работ; 
  ответственного лица по вопросам 

охраны труда и техники безопасности 
(в том числе ответственного лица за 
соблюдение требований 
электробезопасности) на объекте;  

 ответственного лица за пожарную 
безопасность;  

 ответственного за производство работ 
грузоподъемными механизмами;  
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 ответственного за геодезические 
работы; 

 ответственного лица за выдачу наряд-
допусков на объекте; 

 иных специалистов, принимающих 

участие в строительстве ОКС. 

       Примечания -  1 Уполномоченный 

представитель, ответственный за 

организацию выполнения работ при 

строительстве ОКС и 

уполномоченный специалист по 

вопросам строительного контроля 

должны быть включены в НРС. 

2 Примерная форма приказа о 

назначении уполномоченных 

представителей подрядчика 

(генподрядчика) приведена в 

приложении А.2 настоящего 

стандарта. 
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1 2 3 4 5 6 7 
       
1.8 Организация 

строительной 
площадки 

Проверка состояния 
организации 
строительной площадки:  
 наличие и состояние 

конструкции 
ограждения;  

 оформление въездов и 
выездов;  

 наличие и состояние 
защитно-охранного 
козырька в местах 
прохода пешеходов;  

 наличие и содержание 
информационного 
щита;  

 наличие и содержание 
транспортной схемы. 

Выездной Пункты 5.6.1.1 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Территория строительной площадки ограждается 
защитно-охранным ограждением по границе, 
указанной на стройгенплане. Конструкции 
ограждения должны быть выполнены в 
соответствии с разделом 5 ГОСТ Р 58967-2020.  
Строительную площадку необходимо 
оборудовать отдельным въездом и выездом, с 
воротами и калитками для прохода людей.  
Защитно-охранное ограждение у выезда с 
территории строительной площадки должно быть 
выполнено разреженным, в соответствии с 
разделом 5 ГОСТ Р 58967-2020, на расстоянии 
не менее чем 3,0 м в каждую сторону от ворот. 
Примечание 
Разреженное расстояние в каждую сторону от ворот 
может быть увеличено по решению органов местного 
самоуправления. 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Защитно-охранное ограждение должно быть 

выполнено с козырьком в местах прохода пешеходов, 
где опасная зона при работе подъёмных сооружений 
выходит за пределы территории строительной 
площадки. Конструкция такого ограждения должна 
быть разработана в ППР. В местах прохода 
пешеходов должны быть выполнены тротуары с 
защитным козырьком в соответствии с пунктом 6.2 
СНиП 12-03-2001, разделом 5 ГОСТ Р 58967-2020. 
При въезде на территорию строительной площадки 
должен быть установлен пропускной пункт с 
размещением на нём:  

 информационного щита;  

 транспортной схемы;  

 дорожных знаков по ГОСТ Р 52290 (№ 3.2 
«Движение запрещено» и № 3.24 «Ограничение 
скорости 5 км/ч»);  

 табличка «Въезд».  

  

Этап 2. Организация производства СМР. Организация деятельности по обеспечению качества СМР 
(разделы 6, 7 СТО ССК УрСиб 05-2020) 

2.1 Входной 
контроль 
материалов, 
изделий и 
конструкций 

Поверка записей о 
результатах входного 
контроля материалов, 
изделий и конструкций в 
журнале входного 
контроля 

Докумен-
тарный 

Пункт 7.3.12 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Результаты входного контроля качества 
материалов, изделий и конструкций 
документируются в журналах входного контроля 
в соответствии с Р-ССК-04. 

  

2.2 Операционный 
контроль 
качества СМР 

Поверка записей о 
результатах 
операционного контроля 
качества СМР в общем 
журнале работ (раздел 3) 

Докумен-
тарный 

Пункт 7.3.13 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Проверка соблюдения последовательности и 
состава технологических операций 
(операционный контроль качества выполняемых 
СМР) производится в соответствии с пунктами 
9.1.23- 9.1.26 СП 48.13330.2019. 

  

1 2 3 4 5 6 7 
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    Результаты операционного контроля качества 
СМР документируются в разделе 3 общего 
журнала учёта выполнения работ в соответствии 
с Р-ССК-01. 

  

2.3 Постоянство 
осуществления 
строительного 
контроля 
техническим 
заказчиком 

Проверка записей 
специалистов 
технического заказчика, 
ответственных за 
проведение 
строительного контроля, 
в общем журнале работ 
(раздел 4), 
свидетельствующих о 
постоянстве проведения 
строительного контроля 
техническим заказчиком 

Докумен-
тарный, 
выездной 

Пункт 7.3.3 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Постоянство осуществления строительного 
контроля подтверждается записями 
специалистов, ответственных за проведение 
строительного контроля со стороны технического 
заказчика, в общих журналах учёта выполнения 
работ и должно свидетельствовать о том, что все 
выполненные СМР подвергались строительному 
контролю.  
Примечание.  В приложении Ж приведена 

примерная форма записи в общем 
журнале работ, свидетельствующая о 
постоянстве (непрерывности) 
проведения строительного контроля. 

  

2.4 Постоянство 
осуществления 
строительного 
контроля 
подрядчиком 
(генподрядчи-
ком) 

Проверка записей 
специалистов  
генподрядчика, 
ответственных за 
проведение 
строительного контроля, 
в общем журнале работ 
(раздел 5), 
свидетельствующих о 
постоянстве проведения 
строительного контроля 
подрядчиком 
(генподрядчиком) 

Докумен-
тарный, 
выездной 

Пункт 7.3.3 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Постоянство осуществления строительного 
контроля подтверждается записями 
специалистов, ответственных за проведение 
строительного контроля со стороны 
генподрядчика, в общих журналах учета 
выполнения работ субподрядчиками.  
Примечание. В приложении Ж приведена 

примерная форма записи в общем 
журнале работ, свидетельствующая о 
постоянстве (непрерывности) 
проведения строительного контроля. 
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1 2 3 4 5 6 7 
2.5 Складирование 

материалов 
Проверка 

складирования 
материалов, изделий и 
конструкций 

Выездной Пункт 6.2.10 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Строительные материалы складируются в 
соответствии со стандартами и техническими 
условиями, устанавливающими требования к их 
хранению. 

  

2.6 Декларация о 
соответствии 
материалов 
(товарный 
бетон, раствор, 
теплоизоляцион
ные материалы) 

Проверка наличия 
декларации о 
соответствии 
материалов, входящих в 
единый перечень 
материалов, подлежащих 
декларированию 

Докумен-
тарный 

Пункт 6.2.5 СТО ССК УрСиб 05-2020  
При поставке на объект строительных 
материалов, входящих в единый перечень 
продукции, подлежащей декларированию, в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ 01.12.2009 № 982, поставщик должен 
предоставить декларации о соответствии этих 
материалов требованиям нормативных 
документов. 

  

2.7 Общий журнал 
учёта 
выполнения 
работ 

Проверка оформления 
(заполнения) вводной и 
содержательной части 
общего журнала учёта 
выполнения работ  

Докумен-
тарный 

Пункт 6.4.4.6 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Общий журнал учета выполнения работ 

оформляется и ведется в соответствии с 

приказом Минстроя [25]. Журнал учета 

выполнения работ субподрядчиками 

оформляется и ведется в соответствии с 

приложением К 

 

  

2.8 Специальные 
журналы учета 
выполнения 
работ 

Проверка заполнения 
вводной и 
содержательной части 
специальных журналов 
учета выполнения работ 

Докумен-
тарный 

Пункт 6.4.4.7 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Специальные журналы учета выполнения работ 
оформляются в соответствии с действующими 
документами по стандартизации (см. пункт 
6.4.4.7). 
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2.9 График 
выполнения 
совмещенных 
работ 

Проверка наличия и 
реализации графика 
выполнения 
совмещенных работ, в 
случае одновременного 
выполнения СМР 
несколькими  

Выездной Пункт 6.7.5 СТО ССК УрСиб 05-2020  
При совместной деятельности на строительной 
площадке нескольких организаций на основании 
заключенных договоров каждая из них обязана 
обеспечить безопасные условия труда для 
привлекаемых ими работников в соответствии с 
графиком выполнения совмещённых работ. 

  

1 2 3 4 5 6 7 
  организациями     
2.10 Акты освиде-

тельствования 
скрытых работ 

Проверка наличия и 
содержания актов 
освидетельствования 
скрытых работ 

Докумен-
тарный 

Пункт 7.3.15 СТО ССК УрСиб 05-2020 
Оформление актов освидетельствования 
скрытых работ осуществляется в соответствии с 
приложением № 3 к приказу Минстроя [19]  

 

  

2.11 Акты освиде-
тельствования 
ответственных 
конструкций 

Проверка наличия и 
содержания актов 
освидетельствования 
ответственных 
конструкций 

Докумен-
тарный 

Пункт 7.3.16 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Оформление актов освидетельствования 

ответственных конструкций осуществляется в 

соответствии с приложением № 4 к приказу 

Минстроя [19]  

 

  

2.12 Акты освиде-
тельствования 
участков сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Проверка наличия и 
содержания актов 
освидетельствования 
участков сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 

Докумен-
тарный 

Пункт 7.3.17 СТО ССК УрСиб 05-2020  
  Оформление актов освидетельствования 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения осуществляется в соответствии с 

приложением № 5 к приказу Минстроя [19]  

 

  

2.13 Исполнитель- Проверка наличия и Докумен- Пункт 7.4.3 СТО ССК УрСиб 05-2020   
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ные схемы и 
чертежи 

содержания 
исполнительных схем и 
чертежей 

тарный, 
выездной 

Результаты геодезического контроля 
оформляются в виде геодезической 
исполнительной документации. Перечень 
геодезической исполнительной документации 
определён в приложении А ГОСТ Р 51872-2019, 
оформление геодезической исполнительной 
документации производится в соответствии с 
приложением Б ГОСТ Р 51872-2019. 

2.14 Протоколы 
лабораторных 
измерений и 
испытаний 

Проверка наличия и 
содержания протоколов 
лабораторных измерений 
и испытаний 

Докумен-
тарный 

Пункт 7.5.6 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Результаты лабораторных измерений и 
испытаний подтверждаются соответствующими 
протоколами и документируются в журнале 
входного контроля, журнале бетонных работ,  

  

1 2 3 4 5 6 7 
    журнале сварочных работ и других специальных 

журналах, хранящихся у подрядчика 
(генподрядчика) в период строительства объекта. 

  

2.15 Журналы 
авторского 
надзора 

Проверка наличия и 
содержания журнала 
авторского надзора.  
Примечание 
Проверка наличия и 
содержания журнала 
авторского надзора 
осуществляется на объектах, 
где ведется авторский надзор. 

Докумен-
тарный 

Пункт 7.6.4 СТО ССК УрСиб 05-2020  
Результаты проведения авторского надзора 
документируются в журнале авторского надзора 
в соответствии с пунктом 6.5 и приложением Е 
СП 246.1325800.2016. 
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Федеральный закон 22.07.2008 № 123-ФЗ   
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

ие Правительства РФ 16.09.2020 № 1479 

"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Методические рекомендации по ведению документооборота в 

«Воздушный кодекс Российской 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

«О подготовке и об 
аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики» 

«Об утверждении состава и 
тельстве, реконструкции, 

по заполнению актов 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

июня 2021 г. № 1087  
утверждении Положения о федеральном государственном строительном 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425  "Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию 
соответствия, внесении изменений в постановление Правительства 

2467 и признании утратившими 
сийской Федерации" 

«Об утверждении правил 
строительства» 

Рекомендации ССК УрСиб о порядке ведения специальных 
и оформления протоколов испытаний строительных материалов  

«Об утверждении 
журнала, в котором ведется учет выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

"Производственная документация по монтажу технологического 

ти»  

"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"   



 

[29]  Федеральный закон 10.01.2002 № 7

[30]  Методическое пособие  
строительства в составе ПОС и ППР / ОАО ПКТИ «Промстрой». 

[31]  Федеральный закон 28.12.2013 № 412
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

[32]  Федеральный закон 25.06.2002 № 73
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

[33]  Постановление Правительства Российской Федерации от

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального 
государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от
утратившими силу некоторых актов

 
[34]   Профессиональный стандарт «Специалист по организации строительства»

утвержденный приказом Минтруд

[35]  Приказ Министерства строительства и жилищно

06.06.2016 № 399/пр  «Об утверждении Правил определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов»

[36]  Приказ Минстроя РФ 17.11.2017 №
энергетической эффективности зданий, с

[37]  Р ССК УрСиб 09-2020  Рекомендации по осуществлению инвестиционной 
деятельности застройщика (технического заказчика) 
строительству объекта до ввода объекта в эксплуатацию

[38]  
Постановление Правительства РФ 
видов подготовительных работ, не 
среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на 
строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, 
объекта местного значения со дня направления проектной докумен
объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а 
также экологических требованиях к их выполнению

[39]  
Приказ Минтруда РФ 11.12.2020 г. N 883н
труда при строительстве, реконструкции и ремонте"
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Федеральный закон 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»

 по разработке решений по экологической безопасности 
строительства в составе ПОС и ППР / ОАО ПКТИ «Промстрой». – М., 2007

Федеральный закон 28.12.2013 № 412-ФЗ   
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

Федеральный закон 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2021 № 2161

Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального 
государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Профессиональный стандарт «Специалист по организации строительства»
приказом Минтруда от 21.04.2022 № 231н  

 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

«Об утверждении Правил определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов» 

Приказ Минстроя РФ 17.11.2017 № 1550/пр  «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» 

Рекомендации по осуществлению инвестиционной 
деятельности застройщика (технического заказчика) от возникновения замысла по 
строительству объекта до ввода объекта в эксплуатацию  

Постановление Правительства РФ 07.11.2020 № 1798  «Об утверждении перечня 
видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей 
среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на 
строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, 
объекта местного значения со дня направления проектной документации указанных 
объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а 
также экологических требованиях к их выполнению» 

Приказ Минтруда РФ 11.12.2020 г. N 883н  "Об утверждении Правил по охране 
труда при строительстве, реконструкции и ремонте" 
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«Об охране окружающей среды» 

по разработке решений по экологической безопасности 
М., 2007 

урного наследия 
 

01 декабря 2021 № 2161  

Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального 
государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление 

1087 и признании 
Правительства Российской Федерации» 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации строительства», 

коммунального хозяйства РФ 

«Об утверждении Правил определения класса 

ребований 

Рекомендации по осуществлению инвестиционной 
от возникновения замысла по 

Об утверждении перечня 
причиняющих существенного вреда окружающей 

среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на 
строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, 

тации указанных 
объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а 

утверждении Правил по охране 
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[40]  Постановление Правительства
 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели 

объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, 
включаемых в информационную модель объекта капитального с
представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам 
указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 
Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства,

 

[41]  
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2021 
«Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, 
и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 
обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта 
капитального строительства»

[42]  
Положением ССК УрСиб от 05.02.2019
проверке квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных 
испытаний (МСИ)»   

[43]  
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" 

 

[44]  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021
N 656н  "Об утверждении п
предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 
производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 
контролем другого работодателя (иного лица))"

(45)      Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2024 № 
163-р  «Об особенностях ведения исполнительной документации  при 
строительстве реконструкции и 
строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов»
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1431
«Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели 

объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, 
включаемых в информационную модель объекта капитального с
представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам 
указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 
Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2021 
«Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, 
и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 

формирование и ведение информационной модели объекта 
капитального строительства» 

ССК УрСиб от 05.02.2019  «Оценочный эксперимент по проведению 
проверке квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных 

й закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ  "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021
"Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 
производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 
контролем другого работодателя (иного лица))" 

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2024 № 
Об особенностях ведения исполнительной документации  при 

строительстве реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов»  

                                                     

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1431
«Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели 

объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, 
включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и 
представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам 
указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 
Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 331  
«Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, 
и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 

формирование и ведение информационной модели объекта 

Оценочный эксперимент по проведению 
проверке квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных 

"Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. 
римерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 
производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2024 № 
Об особенностях ведения исполнительной документации  при 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета, 
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